

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na

zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace

Název zakázky: Rekonstrukce žst. Dobrá u Frýdku Místku

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební
správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5157/2021

číslo ERMS: 5365/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C
250116

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem

Korespondenční adresa:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 121 119

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 23. 3. 2023 a pokynu Objednatele se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla.

Smluvní strany se dohodly na doplnění řešení traťových úseků včetně traťového zabezpečovacích zařízení, úprav inženýrských objektů a posouzení vlivů na životní prostředí. Na traťových úsecích Frýdek-Místek – Dobrá u Frýdku a Dobrá u Frýdku – Hnojník bude navržena úprava GPK, podbití a regenerace pro zvýšení traťové rychlosti ze 70 km/h až na 120 km/h, včetně vyvolané rekonstrukce mostních objektů a zabezpečovacích zařízení. Předmětné úpravy traťových úseků jsou do stavby zahrnuty z důvodu prokázání reálných úspor jízdních dob vlaků 5 minut a tím významných přínosů pro ekonomické hodnocení, v souvislosti s tím, že MSK v březnu 2023 uzavřel smlouvu na provoz nových vozidel na předmětné trati od roku 2025. Dále jsou do stavby nově zařazeny úpravy přejezdových zabezpečovacích zařízení a ETCS, a to z důvodu požadovaného termínu jeho realizace dle Plánu implementace a současně pro umožnění zvýšení traťové rychlosti nad 100 km/h.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	438 600,- Kč
Méně práce	- 0,- Kč
Původní Cena Díla	4 794 000,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1	+ 438 600,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	5 232 600,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **5 232 600,- Kč***

*slovy: **pětmilionůdvěstětřicetdvatisícšestset korun českých***“

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohy Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -

Harmonogram plnění.

- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 26.6.2023

V Praze dne 19.6.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

.....
JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem VZ je zpracování záměru projektu a doprovodné dokumentace (ZP+DD) dle zadávacích podmínek.

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách a Zvláštních technických podmínkách, které tvoří část obsahu Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Nad rámec základního zadání bude stavba rozšířena o řešení traťových úseků včetně traťového zabezpečovacích zařízení, úprav inženýrských objektů a posouzení vlivů na životní prostředí. V traťových úsecích Frýdek-Místek – Dobrá u Frýdku a Dobrá u Frýdku – Hnojník bude navržena úprava GPK, podbití a regenerace pro zvýšení traťové rychlosti ze 70 km/h až na 120 km/h, včetně vyvolané rekonstrukce mostních objektů a zabezpečovacích zařízení.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

ZP+DD k připomínce 2x v digitální uzavřené formě + 2x v digitální otevřené formě
ZP+DD po připomínce 4x v digitální uzavřené formě + 4x v digitální otevřené formě

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP a DUR:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 232 600 Kč	1 098 846 Kč	6 331 446 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování ZP:

1 950 000 Kč	409 500 Kč	2 359 500 Kč
--------------	------------	--------------

B) Cena za zpracování DD:

3 282 600 Kč	689 346 Kč	3 971 946 Kč
--------------	------------	--------------

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	0%
2. Dílčí etapa	50%
3. Dílčí etapa	50%

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 232 600 Kč	1 098 846 Kč	6 331 446 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

1 950 000 Kč	409 500 Kč	2 359 500 Kč
--------------	------------	--------------

Cena za zpracování Doprovodné dokumentace

3 282 600 Kč	689 346 Kč	3 971 946 Kč
--------------	------------	--------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	0 Kč (bez fakturace fakturace)
2. Dílčí etapa	2 616 300 Kč (1. dílčí fakturace)	3 165 723 Kč
3. Dílčí etapa	2 616 300 Kč (2. dílčí fakturace)	3 165 723 Kč
Celkem:	5 232 600 Kč	6 331 446 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zpracování a odsouhlasení technického řešení ZP včetně provedení dle bodu 5.1.4.1 ZTP stavby. (Návrh konceptu technického řešení ZP, včetně odhadu nákladů k odsouhlasení)

- bude dokončeno a předáno **do 23.05.2023**

- **Nefakturační období**

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - Záměr projektu + kompletní doprovodná dokumentace a hodnocení ekonomické efektivity k připomínkám investora

– bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od vydání pokynu č.1 investora**
(předpoklad do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy)

- **fakturováno bude 2 616 300 Kč**

3. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - Záměr projektu + doprovodná dokumentace a hodnocení ekonomické efektivity včetně zpracování připomínek

– bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od vydání pokynu č. 2 investora**
(předpoklad do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy)

- **fakturováno bude 2 616 300 Kč**