



**Příloha č. 1** Položkový rozpočet víceprací a méněprací

**4. Změna ceny díla**

- (1) Celková smluvní cena díla, po nacenění víceprací a odečtu méněprací činí:

Původní cena díla bez DPH	2 056 031,72 Kč
Cena změn – víceprací a méněprací bez DPH	-6 243,02 Kč
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) bez DPH</b>	<b>2 049 788,70 Kč</b>
DPH 21%	430 455,63 Kč
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) vč. DPH</b>	<b>2 480 244,33 Kč</b>

**5. Změna termínu plnění**

- (1) Z důvodu pozdějšího termínu dodávky podlahové krytiny, jejíž druh si vybral budoucí nájemce rekonstruovaných prostor, se smluvní strany dohodly na zrušení odst. 3 čl. 4 Smlouvy a jeho nahrazením novým zněním:

- (3) *Dílo musí být dokončeno a řádně předáno nejpozději 31. července 2023.*

**6. Závěrečná ustanovení**

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne .....

V Uherském Brodě dne .....

.....  
Podpis Zhotovitele

.....  
Podpis Objednatele