

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace ŽST Jihlava město“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3306/2019

číslo jednací: 16307/2022-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520005

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 25. 6. 2019 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **19094/19**

Společník 2:

SAGASTA, s.r.o.,

se sídlem : Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

IČ: 04598555

DIČ: CZ 04598555

zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250116

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem společnosti

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

Společník 3:

AFRY CZ s.r.o.,

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 45306605

DIČ: CZ 45306605

zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073

bank.spoj.: xxx

zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Ing. Gergelym Nagyem, jednatelem společnosti

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

*(Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“** (založené společenskou smlouvou ze dne 25. 6. 2019 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích)*

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), kterým mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást následovně:

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na vícepracích, spočívajících v doprojektování řešení provizorního stavu mezi dokončením první a druhé etapy stavby Statutárního města Jihlavy s názvem Centrální dopravní terminál (dále též „CDT Jihlava“).

Důvodem těchto víceprací je skutečnost, že Statutární město Jihlava se po dokončení projektové přípravy drážní stavby rozhodlo realizovat CDT Jihlava etapovitě. Součástí I. etapy CDT Jihlava je realizace pouze základních částí komunikací v úrovni výpravní budovy a východního zhlaví železniční stanice. Hlavní část terminálu s autobusovým nádražím a jeho zastřešením podél vnějšího nástupiště směrem na západ se stalo součástí II. etapy, jejíž realizace bude odsunuta. Tato úprava nutně vyvolává potřebu doprojektování řešení provizorního stavu mezi dokončením I. a II. etapy CDT Jihlava, ve kterém musí být upraveno technické řešení vybraných SO a PS drážní stavby.

V návaznosti na tuto změnu pak dochází i ke změně ceny Díla a ke změně termínů plnění Díla.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla

Na konec přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, se nově vkládá následující text:

„Předmětem Díla je dále:

Provedení aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby.“

b. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a zhotovenou PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 47.878.350,00 Kč

slovy: čtyřicet sedm milionů osm set sedmdesát osm tisíc tři sta padesát korun českých“

c. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

d. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
– Pro zhotovení DUSP + PDPS + AD

- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 3
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění dle dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne 26.6.2023

Zhotovitel

V Brně dne 12.6.2023

Za společníky společnosti o názvu Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. + SAGASTA, s.r.o. + AFRY CZ s.r.o.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 3

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

| Pol očk a | Popis | Mě r ná jedn otka | Množství *) | Jednotkov á cena *) | Cena celkem *) |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP | | | | 18.810.929,- Kč |
| 2 | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | | | | 18.810.929,- Kč |
| 3 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G | | | | 979.197,- Kč |
| 4 | Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti – příloha dokumentace část H | | | | 1.728.000,- Kč |
| 5 | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | | | | 648.000,- Kč |
| 6 | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 240.000,- Kč |
| 7 | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 40.000,- Kč |
| Celkem za základní služby: | | | | | 41.257.055,- Kč |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

| Pol ožk a | Popis | Mě r ná jedn otka | Množství (*) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 8 | Zajištění mapových podkladů | | | | 50.000,- Kč |
| 9 | Geodetické práce | | | | 1.188.715,- Kč |
| 10 | Geotechnický průzkum pro železniční spodek | | | | 999.460,- Kč |
| 11 | Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb | | | | 315.370,- Kč |
| 12 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | | | | 528.000,- Kč |
| 13 | Koordinátor BOZP v přípravě | | | | 96.000,- Kč |
| 14 | Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP | | | | 0,- Kč |
| 15 | Oznámení podle zák.č. 100/2001 Sb | | | | 268.800,- Kč |
| 16 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | | | | 32.000,- Kč |
| 17 | Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP | | | | 0,- Kč |
| 17a | Práce dle dodatku č. 3 k SOD: Aktualizace vybraných částí PDPS | | | | 262.950,- Kč |
| Celkem za dodatečné služby: | | | | | 3.741.295,- Kč |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

| Polož ka | Popis | Mě r ná jedn otka | Množství | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---|---|-------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 18 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | | | | 2.880.000,- Kč |
| Celkem za výkon autorského dozoru: | | | | | 2.880.000,- Kč |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
- Pro zhotovení DUSP + PDPS + AD

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DíLA:

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH) |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 47.878.350,00 Kč | 10.054.453,50 Kč | 57.932.803,50 Kč |

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS

| | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 44.998.350,- Kč | 9.449.653,50 Kč | 54.448.003,50 Kč |
|------------------------|------------------------|-------------------------|

Cena za výkon autorského dozoru

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.880.000,- Kč | 604.800,- Kč | 3.484.800,- Kč |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

| Specifikace položky | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dílčí etapa | 17.379.600,- Kč | 21.029.316,- Kč |
| 2. Dílčí etapa | 18.365.200,- Kč | 22.221.892,- Kč |
| 3a. Dílčí etapa | 8.990.600,- Kč | 10.878.626,- Kč |
| 3b. Dílčí etapa | Bez fakturace | Bez fakturace |
| 3c. Dílčí etapa | 262.950,- Kč | 318.169,50 Kč |
| 4. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru | 2.880.000,- Kč | 3.484.800,- Kč |
| Celkem: | 47.878.350,00 Kč | 57.932.803,50 Kč |

Příloha č. 2**Harmonogram plnění dle dodatku č. 3**

| Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1. Dílčí etapa | Do 23.3.2020 | Uzavření tech. řešení, podání oznámení dle z.č. 100/2001Sb. | Schválení tech. řešení objednatelem Předávací protokol |
| 2. Dílčí etapa | Do 21.9.2020 | DUSP a PDPS k připomínkám, | Předávací protokol |
| 3a. Dílčí etapa | Do 21.12.2020 | DUSP a PDPS po připomínkách + žádost o společné povolení, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele | Protokol o provedení části díla -DUSP a PDPS Kompletní žádost o společné povolení |
| 3b. Dílčí etapa | Do 5.9.2023 | Odevzdání aktualizace PDPS k připomínkám | Předávací protokol |

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
- Pro zhotovení DUSP + PDPS + AD

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| 3c. Dílčí etapa | Do 5.11.2023 | Odevzdání aktualizace PDPS se zapracovanými připomínkami | Protokol o provedení Díla |
| 4. Dílčí etapa | 26 měsíců Průběžně z ceny AD | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| Termín dokončení Díla | | | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |