




**Dodatek č. 1
ke Smlouvě na dodávku a montáž trafostanice
uzavřené dne 13. 10. 2016**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace




zastoupená: Mgr. Danou Indrákovou, ředitelkou
se sídlem: Polní 252/1, 682 01 Vyškov
IČO: 00226556
DIČ: -
plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu): 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

ECOREM a.s.

zastoupená: Petrem Šendou, statutárním ředitelem
se sídlem: Jemnice, Stará cesta 1127, PSČ 67531
IČO: 27724409
DIČ: CZ27724409
plátce DPH: ANO
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně pod sp. zn. B 7091
bankovní spojení (číslo účtu): 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek ke Smlouvě na dodávku a montáž trafostanice (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Dodávky a montáže trafostanice pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem" smlouvu na dodávku a montáž trafostanice (dále jen „**Smlouva**“).
4. Po uvedení trafostanice do provozu byla zjištěna nefunkčnost napájení elektrické energie ve venkovních prostorách garáží včetně márnice. Projektová dokumentace vycházela z podmínek uvedených ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12121987 uzavřené dne 5. 8. 2015 mezi objednatelem a E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Dle výše uvedené smlouvy se jednalo o připojení stávajícího odběratelského místa do nové trafostanice. V tomto případě je atypické, že odběrné místo je již v distribuční TS rozděleno na dvě části. Takřka celý výkon (cca 95%) je vyveden dvěma paralelními kabely, zbývajících (5%) je malý samostatný vývod pro garáže a márnici jištěný 25A jističem. Tento vývod byl v PD omylem opomenut.
5. V důsledku výše uvedených skutečností vyvstala potřeba úpravy předmětu díla - dodatečných dodávek a prací, které jsou zároveň nezbytné pro provedení původních dodávek a prací podle smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU

6. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to rozšíření předmětu smlouvy a s tím související změna ceny díla.
7. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku.
8. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena díla zahrnující vícepráce specifikované tímto Dodatkem se navyšuje o 47 437,65 Kč bez DPH. Celkem tedy činí cena za provedení díla 607 700,65 Kč bez DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.
10. Tento Dodatek včetně jeho přílohy č. 1 – NP17000165 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
11. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvojnásobném vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
12. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy


Příloha č. 1 Soupis a specifikace víceprací – NP17000165

Ve Vyškově dne


29.4.2014

V Jemnici dne

29.4.2012



Objednatel



Zhotovitel