

bankovní spojení: xxxxxxxx

jako „Společník 1“

a

Konzultantem:

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupeným xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

xxxxxxx

jako „Správce“ a „Společník 2“

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zastoupeným xxxxxxxx

bankovní spojení xxxxxxxx

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

xxxxxxx

jako „Společník 3“

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno

zastoupeným xxxxxxxx

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika

zastoupeným xxxxxxxx

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

Xxxxxxx

jako „Společník 5“

a

Konzultantem: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionárska 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupeným xxxxxxxx

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

Xxxxxxx

jako „Společník 6“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preambule

Na základě doposud probíhajících jednání o vyrovnání majetkoprávních vztahů, které brání dokončení IČ a části PD, se zhotovitel s objednatelem po vzájemné dohodě dohodli na změně termínu předmětu plnění. A to získání pravomocného ÚR – do 5 měsíců od podepsání tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

Současně na základě žádosti OÚ Milín bude před podáním žádosti o vydání ÚR na SÚ doplněno do PD umístění kaple dle jednání se zástupci obce ze dne 16.3.2023.

Tímto dojde i k navýšení ceny prací v části „Získání pravomocného ÚR“.

I.

Změna smlouvy

1. **Článek II. (Cena za poskytování služeb odst. 1)**, se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Původní znění:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 416 800,00 Kč	927 528,00 Kč	5 344 328,00 Kč

Nové znění:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 552 800,00 Kč	956 088,00 Kč	5 508 888,00 Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobnou specifikaci navýšení ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1.

2. **Článek IV. (Podmínky provádění díla) odst. 8)**, se doplňuje tímto zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: získání pravomocného ÚR 5 měsíců od podpisu Dodatku č.1.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v původním znění
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
5. Přílohu tohoto Dodatku č.1 tvoří: Příloha č. 1 Soupis prací

Datum: 27.6.2023

Datum: 26.6.2023

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

D4 Odpočívka BUK - aktual. DÚR, IČ k DÚR, DSP, IČ k DSP, TP

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč bez DPH
Doplnění PD			
Souhrnná část (A., B., C.)			
D.1 Stavební část - ostatní			
D.1.8 Objekty pozemních staveb			
F.11 Záborový elaborát			
Inženýrská činnost k ÚR			
Inženýrská činnost k ÚR			
Celkem (bez DPH)			136 000