

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 186/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22_007

na kompletní dodávku stavby

„Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů Dobrá mysl v Hostinném“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Hostinné
sídlo:	Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
IČO:	00277908
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu:	1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněna:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni:	Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a majetku, tel.: 777 311 826, e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz Svatava Kozáková, technik Odboru investic a majetku tel.: 602 528 586, e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz
koordinátor BOZP:	INGARA s. r. o., Veverkova 1218/13, Hradec Králové, Ing. Aleš Řada, (registrační číslo ARRAN/23/KOO/2018)

a

Zhotovitel:	Stavby Flamberg s.r.o.
sídlo:	Slévárenská 467, 543 71 Hostinné
korrespondenční adresa:	Slévárenská 467, 543 71 Hostinné
IČO:	07189281
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	██████████
ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Daniel Flamberg, jednatel
k technickému jednání je oprávněn:	Daniel Flamberg, jednatel
technický dozor investora:	

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů Dobrá mysl v Hostinném – I. etapa“.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy jsou následující práce:

Odkopávka zeminy stávající účelové komunikace na pozemku p. č. 976 (v úseku příjezdové cesty výstavby 4 RD p. Kutifela a RD p. Váni).

Dešťová kanalizace ul. Ke Škrobárně – realizace kanalizace DN 300 v dl. 26 m z II. etapy z důvodu položení potrubí dešťové kanalizace pod realizovanou křižovatkou ul. Ke Škrobárně x ul. "Spojovací".

Úprava podzemního hydrantu – provedení snížení podzemního hydrantu a uzávěrů o cca 60 cm pod konstrukci komunikace (v souvislosti s provedením odkopávek stávající účelové komunikace).

Doplnění uličních vpustí v ul. Ke Škrobárně a uliční vpusti u příjezdu od ul. Vrchlabská.

Rozproštění přebytečné zeminy a urovnání nivelety terénu pro výstavbu RD.

Provedení provizorního objezdu v ul. Ke Škrobárně.

Přesun hmot – navýšení přesunu zeminy.

Rozsah prováděných prací označených jako I. etapa bude oproti SoD zmenšen - z důvodu neobsazení pokládky inženýrských sítí nebude provedena komunikace v křižovatce v ul. Ke Škrobárně x dle PD TRASA 1 mezi staničením 0,200 a 0,300 km, Výsadba stromů bude provedena až v následující II. etapě.

Detailní popis víceprací a méně prací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 tohoto dodatku, ve změnovém listu č. 2.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. 4. Smlouvy mění následovně:

vícepráce	1 127 508,52 Kč bez DPH
méněpráce	493.339,18 Kč bez DPH

celková cena dodatku č. 3	634 169,34 Kč bez DPH
----------------------------------	------------------------------

(slovy: Šestset třicet čtyři tisíc jedno sto šedesát devět korun českých třicet čtyři haléřů)

- 3.2. Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	18.499.999,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	165.512,87 Kč bez DPH
Dodatek č. 3	634 169,34 Kč bez DPH
Cena celkem	19.299.681,21 Kč bez DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 4.2. Tento dodatek č. 3 Smlouvy za Objednatele schválila Rada města Hostinné na své 17. schůzi konané dne 13.06.2023 usnesením číslo 345/17/RM/2023.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven v 5 písemných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení a 1 v elektronickém provedení.

V Hostinném dne 16.06.2023

Objednatel:

V Hostinném dne 26.06.2023

Zhotovitel:

v z. Petr Bartoš v. r.
Ing. Dagmar Sahánková
starostka města

Daniel Flamberg v. r.
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2