

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/00794/OOŽP

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

„Rekonstrukce dětského hřiště 1 na Vrchu sv. Kříže“

mezi:

Název:	Městská část Praha 3
Sídlo:	Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00
IČO:	00063517
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen:	Mgr. Michalem Vronským, starostou
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	Ing. Jana Caldrová, vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3

(„objednatel“)

a

Název:	4soft, s.r.o.
Sídlo:	Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
IČO:	287 03 324
DIČ:	CZ28703324
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
Zastoupen:	Mgr. Michal Kubín a Mgr. Dušan Šmíd, jednatele
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michal Kubín a Mgr. Dušan Šmíd, jednatele
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radko Prouza, Dominik Roman

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 06. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Rekonstrukce dětského hřiště 1 na Vrchu sv. Kříže“.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku 4. Doba plnění, čl. 4.2. a to následovně:

Původní znění:

4.2.Nejzazší termín dokončení díla: 28. 06. 2023 při dodržení technologických postupů v daných klimatických podmínkách.

Nové znění:

4.2.Nejzazší termín dokončení díla: 15. 07. 2023 při dodržení technologických postupů v daných klimatických podmínkách.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.2. Pokud se stane některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. Smluvní strany připouští podepsání dodatku elektronickým podpisem.
- 2.5. Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.6. Podepsáním dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.7. Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 21. 06. 2023 č. 422.

V Praze dne __. __. 2023

V Tanvaldu dne __. __. 2023

Městská část Praha 3
Mgr. Michal Vronský
Starosta

4soft s.r.o.
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel
Mgr. Michal Kubín, jednatel