

Dodatek č. 2 ke smlouvě

Odborné konzultace a dozor implementace pořizovaného IS evidované pod č. v CES 6318

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupená: Ing. Bc. Radmila Outlá MBA, ředitelka odboru projektového řízení

IČO: 66002222

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 629001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“),

a

Principal engineering s.r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupené: Ing. Milošem Tkáčikem (jednatel společnosti)

IČO: 26775794

DIČ: CZ26775794

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

na straně druhé (dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě a v souladu se Smlouvou tento dodatek
č. 2 následujícího znění

(dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8.12. 2022 Smlouvu, na základě které se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat odborné konzultace a dozor k informačním systémům DSŘUP dle Smlouvy.
- 1.2 V článku 5. DOBA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB je uvedeno, že se Smlouva uzavírá na dobu určitou, a to do spuštění všech informačních systémů v rámci DSŘÚP do ostrého produkčního provozu, nejpozději však do 30.6.2023. Vzhledem k potřebě zadavatele využívat služby i po tomto termínu (příslušné informační systémy nebudou spuštěny do 30.6.2023), přistupují smluvní strany k uzavření dodatku ke smlouvě. Původní termín plnění neurčoval dobu, za kterou měl dodavatel splnit svůj závazek, ale dobu, po kterou zadavatel hodlal využívat služby dodavatele. Změna termínu není způsobená prodloužením dodavatele, ani tomuto dodavateli nejde ku prospěchu. Nejedná se proto o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“),

II. Změny Smlouvy

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 17 odst. 17.5. Smlouvy dohodly, že tato Smlouva se mění následovně:

- V čl. 5 se odst. 5.1. Smlouvy mění následovně: „5.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2023.“

III. Závěrečná ustanovení


3.1 Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.

3.3 Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.

Za Objednatele:

V Praze dne (dle elektronického podpisu)




.....
**Česká republika - Ministerstvo pro místní
rozvoj**

Ing. Bc. Radmila Outlá MBA
Ředitelka odboru projektového řízení

Za Poskytovatele:

V Praze dne (dle elektronického podpisu)



.....
Principal engineering s.r.o.

Ing. Miloš Tkáčik
Jednatel společnosti