

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 24-933-23 ze dne 24.05.2023

Smluvní strany:

DISTEP a.s.

Se sídlem: Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: [redacted] předsedou představenstva
IČO: 65138091
DIČ: CZ65138091
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a věcech realizace stavby:

[redacted]
[redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen „*Objednatel*“)

a

IPS Třinec, a.s.

Se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
Zastoupena: [redacted] předsedou představenstva nebo
[redacted] členem představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a věcech realizace stavby:

[redacted]
[redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

(dále jen „*Zhotovitel*“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.05.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na investiční záměr s označením „**Provedení zemních prací pro objekt SO04, včetně SO08 a přípojky pro objekty na ul. T. G. M. – sekundární rozvod tepla a zhotovení části přípojky kanalizace a vody – objekt SO06**“ (dále jen „*Dílo*“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení prací a dodávek uvedených v přílohách tohoto dodatku, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, byla narovnána

výměra dle skutečnosti provedených prací a byl doplněn materiál na zásyp pod budoucími zpevněnými plochami tak, aby podklad vyhověl požadavku na únosnost podloží a byl v souladu s PD. (dále jen „vícepráce a méněpráce“). Tyto skutečnosti budou doloženy vážnými lístky a dodacími listy.

II. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla se o jejich provedení rozšiřuje.

2. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje a činí:**

Objekt SO04, 08	515 502,89 Kč
Objekt SO06	341 187,92 Kč
Cena celkem bez DPH	856 690,81 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy vč. dodatku třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.


Přílohy

č. 1 - VPMP narovnání skutečnosti SO 06

č. 2 – VPMP narovnání skutečnosti SO 04, 08

Ve Frýdku-Místku dne 21.06.2023

Za Objednatele:



V Třinci dne 21.06.2023

Za Zhotovitele:

