

DODATEK Č. 12 **KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021**

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Poledna – referent odboru IaUR
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

a

- 2. Zhotovitel:** **Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA**
správce CL-EVANS s.r.o.
spisová značka: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČO: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Josef Láf anebo Ing. Jan Neužil, jednatelé
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. David Fous – výrobní ředitel a hlavní stavbyvedoucí
druhý společník VISTORIA CZ a.s.
spisová značka: B 4581, vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

dále společně jen „**smluvní strany**“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 431/21 uzavřené dne 3.11.2021 na veřejnou zakázku s názvem **„DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA – ČAKOVICE – ETAPA A“** (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 až 11. Dodatek č. 12 je uzavírán za účelem dohody o změně předmětu díla v podobě méněprací, a na ni navazující změnu ceny díla.

Smluvní strany s ohledem na skutečnost, že dokončené dílo již bylo objednateli předáno a finálně vyfakturováno, tímto dodatkem napravují stav, kdy tato změna závazku nebyla zahrnuta v předchozích dodatcích, byť byla stranami předem ústně akceptována.

2. Změny závazku byly realizovány podle § 222 ZZVZ, jak je níže popsáno.

Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ – ZL č. 36: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Odpočet dřezů a dřezových baterií – předmětem jsou stavební práce, které se oproti původnímu zadání nerealizují, neboť objednatel neposkytl potřebnou součinnost pro realizaci dotčeného dílčího plnění. Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 36 vyvolala změnu ceny díla, kdy méněpráce činí 105 408,48 Kč bez DPH.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 12 **předmět díla** vymezený ve Smlouvě o dílo a to tak, že zhotovitel se zavázal nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo ve znění následujících dodatků k ní uzavřených **neprovést práce (méněpráce) uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 12 odst. 2 a ve Změnovém listu č.36**, jejichž součástí jsou položkové rozpočty pro konkrétní změnu, případně další související dokumentace.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 12 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 až 9 a 11, je upravena takto:**

<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 9 a 11 bez DPH:</i>	<i>87 123 351,73 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>18 295 903,86 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 9 a 11 vč. DPH:</i>	<i>105 419 255,59 Kč</i>

<i>Vícepráce dle Dodatku č. 12 bez DPH</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>Méněpráce dle Dodatku č. 12 bez DPH</i>	<i>105 408,48 Kč</i>
<i>Celkové snížení ceny dle Dodatku č. 12 bez DPH:</i>	<i>105 408,48 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 9 a 11 a 12 bez DPH:</i>	<i>87 017 943,25 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>18 273 768,08 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 9 a 11 a 12 vč. DPH:</i>	<i>105 291 711,34 Kč</i>

Položkové rozpočty reflektující navýšení ceny z důvodu změny předmětu díla tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 12.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání **smlouvy o dílo č. 431/21 ze dne 3.11.2021** ve znění **Dodatku č. 1 ze dne 23.12.2021, Dodatku č. 2 ze dne 7.7.2022, dodatku č. 3 ze dne 7.7. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 1.9.2022, Dodatku č. 5 ze dne 19.10.2022, Dodatku č. 6 ze dne 6.1.2023, Dodatku č. 7 ze dne 6.1.2023, Dodatku č. 8 ze dne 6.3.2023, Dodatku č. 9 ze dne 10.3.2023, Dodatku č. 10 ze dne 8.3.2023 a Dodatku č.11 ze dne 16.03.2023** se tímto dodatkem č. 12 nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 12 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 36 vč. položkového rozpočtu

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání
městské části Praha – Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha – Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 24.05.2023, č. USN RM 218/2023

V Praze dne 24.6.2023

OBJEDNATEL

.....
Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice

.....
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty

V České Lípě dne 20.6.2023

ZHOTOVITEL

.....
Mgr. Tomáš Kafka
jednatel CL-EVANS s.r.o.

.....
~~Ing. Josef Láf~~ Ing. Ivan Němec
jednatel CL-EVANS s.r.o.

.....
Ing. Ivan Němec
předseda představenstva VISTORIA CZ a.s.

Handwritten signature or scribble in blue ink.

Změnový list č.36

Stavba: Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Odpočet dřezů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-105 408,48

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

-105 408,48

0,00

Výše daně

-22 135,78

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-127 544,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: ZS_Cakovice_teplovod

Stavba: Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Odpočet dřezů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

21/31/01 ZŠ E. Beneše - ZTI -105 408,48 -127 544,27

-105 408,48 -127 544,27

Položkový rozpočet

S:	21/31	Dostavba a rozšíření ZŠ Edvarda Beneše
O:	12	Přeložky areálových rozvodů SO12
R:	21/31/01	ZŠ E. Beneše - ZTI

REKAPITULACE

ODPOČTY	-105 408,48
PŘÍPOČTY	0,00
CELKEM BEZ DPH	-105 408,48

ODPOČTY **-101 549,60**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-101 549,60
120	55145041R	Baterie dřezová směšov stojánková TM05	kus	-10,00000	4 229,00	-42 290,00
121	55231082R	Dřez nerez s odkládací plochou 548 MONO	kus	-10,00000	5 911,00	-59 110,00
123	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	-0,10000	1 496,00	-149,60

