

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo č. 061/2023

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Městská část Praha - Čakovice
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

a

- 2. Zhotovitel:** MV BAU, s.r.o.
spisová značka: C 218779 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ 02376351
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále též jako „smluvní strany“

Preamble

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.03.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „*Obnovu historických cest – cesty mezi poli Čakovice/Třeboradice*“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu plnění díla, a to z důvodu úprav zeleně – předsadeb a dosadeb dřevin, kdy je nutné počkat na období vegetačního klidu. Termín plnění díla je nově stanoven do 30.11.2023. Další změnou jež upravuje Dodatek č. 1 je navýšení ceny díla z důvodu změny předmětu díla.

I.

1. Původní ujednání odstavce Čl. II. odst. 2.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

2.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 30.11.2023.

2. Smluvní strany mění tímto **Dodatkem č. 1** cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo, je upravena takto:

Celková cena dle SoD bez DPH: 3.473.406,- Kč

DPH 729.415,- Kč

Celková cena dle SoD vč. DPH 4.202.822,- Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 362.573,56 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 0,00 Kč

Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH: 362.573,56 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 3.835.979,56 Kč

DPH 805.555,71 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH 4.641.535,27 Kč

Položkové rozpočty reflektující navýšení ceny z důvodu změny předmětu díla tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.


Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice


Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 21.06.2023, č. USN RMČ 266/2023.

V Čakovicích dne 27 -06- 2023

V Praze dne 27 -06- 2023


Městská část Praha – Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta
objednatel


Městská část Praha – Čakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1.zástupce starosty
objednatel


MV BAU
Počet
100
IČ: 0

MV BAU, s.r.o.
Václav Větrovský, jednatel
zhotovitel

MČ Praha – Čakovice
Náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9 – Čakovice
IČ: 00231291

CENOVÁ NABÍDKA

NA POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE NA AKCI:

„OBNOVA HISTORICKÝCH CEST – OPRAVA POVRCHŮ CEST MEZI PŮLI – Čakovice/Třeboradice“

1. Oprava propustku	188 617,64 Kč
2. Zesílení konstrukce geotextilií, geodetické práce	105 233,40 Kč
3. Rozšíření zeleného pasu podél cesty	68 722,52 Kč
Cena celkem bez 21 % DPH	362 573,56 Kč

MV BAU, s.r.o.
Počernická 3104/27
100 00 Praha 10 – Strašnice
IČ: 023 76 351

MV
Počern
100
IČ:



Položkový rozpočet na požadované vícepráce - oprava propustku

Zakázka: CESTA MEZI POLI - ČAKOVICE/TŘEBORADICE

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Vypracovat:


Rozpis ceny	Celkem		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	188 671,64 CZK

Cena celkem bez DPH 188 671,64 CZK

v Praze dne 18.06.2023


 MV
 Počet
 10
 I

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					188 671,64

Položkový rozpočet na požadované vícepráce - oprava propustku

S:	CESTA MEZI POLI - ČAKOVICE/TŘEBORADICE
----	--

18.06.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				8 462,84
1	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ Potrubí: 5*1*0.6 Čele: 0,3*1,5*0,4*2	m3	3,36000 3,00000 0,36000		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	3,36000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	311112320RW2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 15 cm, zaliti tvárnice betonem C 16/20, výztuž 1,5*1,2*2	m2	3,60000 3,60000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
4	919516585R00	Pokládka trub železobetonových mechanizací	m	5,00000		
5	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm.	m	5,00000		
6	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým	m3	2,50000		
7	59221634R	Trouba betonová přímá TBP Q 600/1000/60 mm	kus	5,00000		
8	273321321RW1	Zabetonování propustku - vrchní vrstva, vč. bednění 12*0,2	m3	2,40000 2,40000		
9	273362021R00	Výztuž k ze svařovaných sítí KARI 18,2*3/1000	t	0,05460 0,05460		
10	596415061R00	Kladení kamenů z pískovce do drté tl. 4 cm	m2	2,00000		
Díl:	95	Dokónčovací kce na pozem.stav.				
11	952903182R00	Vyčištění koryta	m2	7,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
12	966008112R00	Bourání trubního propustku DN do 60 cm	m	5,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
13	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	14,27500		
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	14,27500		
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 14,275*10	t	142,75000 142,75000		
16	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, cihly, kameny	t	14,27500		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	29,35700		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
18	005 12-4010.R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		
19	005 12-4020.R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000		
20	005 12-4030.R	Mimo-staveništní doprava	Soubor	1,00000		
21	005 12-4040.R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet na požadované vícepráce - rozšíření zelených pásů kolem cesty

Zakázka: **CESTA MEZI POLI - ČAKOVICE/TŘEBORADICE**

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			[REDACTED]
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			105 233,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	105 233,40 CZK

Cena celkem bez DPH 105 233,40 CZK

v Praze dne 18.06.2023

MV
Počet
10
I

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					105 233,40

Položkový rozpočet na požadované vícepráce - rozšíření zelených pásů kolem cesty

S:	CESTA MEZI POLI - ČAKOVICE/TŘEBORADICE
----	--

18.06.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				
1	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1:5, š. do 3 m	m2	71,00000		
2	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	m2	71,00000		
3	569215622R00	Kosení části budoucí stezky	kpl	1,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
4	005 12-4030.R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000		
5	005 12-4040.R	Geodetické práce - vytyčení stavby a hranice pozemků	Soubor	1,00000		
6	005 12-4050.R	Zaměření skutečného provedení stavby včetně zpracování do katastrální mapy	Soubor	1,00000		

CESTA MEZI POLI - ČAKOVICE/TREBORADICE

SPECIFIKACE PRÁCE					
číslo		Měr. jedn.	Množství položky	Cena	
				cena/mj	Celkem
	Přesazení stromu z volné půdy do volné půdy s 50% výměnou půdy				
183101221	hloubení jamky s 50% výměnou půdy (od 0,4 – 1,0 m ³) v rovině nebo ve svahu do 1:2	ks			
184401112	obrytí a vyjmutí stávajícího stromu s dostatečným koferovým balem - mladá švestka výška 2-3m, průměr koruny cca 1-1,5m a přenesení vyjmutého stromu do připravené jamky	ks			
184102116	Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm se zalitím, s 50% výměnou půdy ve svahu do 1:1	ks			
185802114	jednorázové hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (vicesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství dle požadavku výrobce, cca 200g/ks)	t			
184215133	Ukotvení dřeviny třemi kůly	ks			
184215412	zhotovení závlahové mísy	ks			
184911421	zamulčování závlahové mísy z jamné drcené kůry ve vrstvě 10cm, 1m ² /strom	m ²			
185804311	Zálivka vodou 50 - 80l/ks	m ³			
184501141	ochrana kmene nátěrem ARBOFLEX	ks			
184806131	Řez stromů průklestem o prům. koruny 2-4m	ks			
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	Pevné hnojivo (vicesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství / strom dle požadavku výrobce)	ks			
	kvalitní zahradnický substrát 0,35m ³ /strom - složení substrátu (30%lehký štěrk 8-16mm nebo keramzit, 20% písek 0,063-3mm, 50% organický substrát - (ornice:kompost), bentonit 7kg/m ³)	m ³			
	jemně drcená kůra 0,1m ³ /rostlinu	m ³			
	kůly průměr 8cm, délka 2,5m, 3ks/strom	ks			
	příčky pro spojení kůlů - 1 řada v horní části, 3 řady ve spodní části, celkem 12ks/strom	ks			
	ochrana paty kmene proti poškození při kosení trávy křovinořezem , např TREEPROTECTOR nebo PLANTASAFE	ks			
	voda	m ³			
	SPECIFIKACE ROSTLIN				
	přesazované mladé svestky, již ujeté, výška 2-3m, průměr koruny 1-1,5m	ks			
	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN PŘI PŘESADBĚ STROMŮ A REALIZACI CESTY				
184818235	instalace ochrany stromů dřevěným bedněním o rozměru 2x2m do výšky 2m	ks			
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	kůly průměr 8cm, délka 2,5m, 4ks/strom	ks			
	příčky pro spojení kůlů - 1 řada v horní části, 1 řada ve spodní části, celkem 8ks/strom	ks			
	prkna mezi příškami délky 1,8m cca 20ks/strom	ks			
	OCHRANA PŘESAZENÝCH DŘEVIN PŘI REALIZACI CESTY				
184818235	instalace ochrany stromů dřevěným bedněním o rozměru 2x2m do výšky 2m	ks			
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	kůly průměr 8cm, délka 2,5m, 4ks/strom	ks			

CESTA MEZI POLI - ČAKOVICE/TŘEBORADICE

číslo	Měr. jedn.	Množství položky		
			cena/mj	Celkem
ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY (příprava půdy viz. předchozí kapitoly)				
	m2			
183403153	m2			
181411121	m2			
185804312	m3			
111103203	ha			
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
	m3			
	kg			
	kg			
CENA BEZ DPH				68722,52
CENA VČETNÉ DPH 21%				83154,25

MV B
Počernice
100 00
IČ: 01