

Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ / PŘÍLOHA č. 2

ze dne 23. 06. 2022

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002799

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003085

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. TP

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost pro výspravy výtluků okr. MO, TP

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společník 1, vedoucí společník, správce:

HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

korespondenční adresa: Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa

IČO: 250 04 638

DIČ: CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]

(za společnost jedná vždy předseda představenstva
s jedním členem představenstva)

kontaktní email: [REDACTED]

Společník 2

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO: 402 33 308
DIČ: CZ40233308
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní email: [REDACTED]

Společník 3

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 279 00 096
DIČ: CZ27900096
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní email: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003085 ze dne 23. 06. 2022. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Ceny díla Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, následovně:

Změna Ceny díla:

Původní cena dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění:

Původní cena: 7 348 770,89 Kč bez DPH
DPH: 1 543 241,89 Kč
Původní cena s DPH: 8 892 012,78 Kč

Nová Ceny díla dle Dodatku č. 1:

Nová cena:	7 348 773,48 Kč bez DPH
DPH:	1 543 242,43 Kč
Nová cena s DPH:	8 892 015,91 Kč

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu zajištění kontinuity poskytování Služeb a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů Objednatele. Během realizace prací bylo zjištěno, že došlo k vyčerpání položek z rozpočtu a následný přesun potřebných finančních prostředků z položek, které nebudou čerpány. Výsrava výtluků byla nutná, a to především s ohledem na zachování bezpečnosti a plynulosti provozu v jejich blízkosti.

Vzhledem k příčině vzniku řešených změn lze říci, že změny nevyvolávají vznik tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolává vznik odpovědnostních závazků objednatele a zároveň nevznikají smluvní kompenzační nároky (claimy). Byla provedena kontrola změn pro skupinu 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Skupina 4 – Změny nezbytné k dokončení díla

V souladu se zněním § 19 Směrnice GŘ ŘSD 18/2017 došlo k ověření, zda práce ve změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (Skupina 1), náležitosti pro Záměnu položek (Skupina 2) a náležitosti Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3), se závěrem, že práce ve změně splňují náležitosti Změny nezbytné k dokončení (Skupina 4). Zákonné podmínky pro změny nezbytné k dokončení podle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. jsou splněny.

Uvedená změna byla zařazena do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné k dokončení, jelikož se jedná o upřesnění prováděných prací při výpravě výtluků v okrese TP, které vznikly v průběhu realizace zakázky a u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických a ekonomických důvodů a způsobilosti Objednatele zejména:

- značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby
- nedodržení technických a technologických postupů
- rozdělení zodpovědnosti za vady.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.23
12:23:24 +02'00'

Digitálně
podepsal
Datum: 2023.06.23
09:02:35 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.23
12:41:53 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.23
13:24:29 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 26.06.2023 11:16:59 +02:00