

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2-44/2023-1470**  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

**Vojenská nemocnice Olomouc**

**Sídlo:** Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

**IČO:** 60800691

**DIČ:** CZ60800691

**Zastoupena:** ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc  
*plk. gšt. v.z. MUDr. Martinem Svobodou*

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 159837881/0710

**Kontaktní zaměstnanec:** *Ing. Marek Kovář*  
č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123  
email: kovarm@vnol.cz  
datová schránka: mdasj3u

(dále jen „objednatel“)

a

**SAGASTA s.r.o.**

**Sídlo:** Novodvorská 1010/14, Lhota 142 00 Praha 4

**IČO:** 04598555

**DIČ:** CZ04598555

**Zastoupená:** Ing. Jiří Čurda, Ladislav Beran

**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s.

**Číslo účtu:** 272441512/0300

**Kontaktní osoba:** *Mgr. Petr Pelech*  
č. tel.: +420 720 982 968  
email: info@sagasta.cz  
datová schránka: bkfes9u

(dále jen „zhotovitel“)

(dále zhotovitel a objednatel společně jen jako „smluvní strany“)

**I.**

**Úvodní prohlášení**

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 22.3.2023 spolu uzavřely smlouvu o dílo č. 2-44/2023-1470 v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „VN Olomouc – rekonstrukce trafostanice OC 9532-projekt“.

(dále jen jako „smlouva o dílo“)

## II.

### Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že se dohodly na těchto změnách:

Stávající znění smlouvy čl. V. Čas a místo plnění, odstavec 5.2 :

**5.2** Dokončení předmětu této smlouvy, resp. díla bez vad a nedodělků zadavatel **požaduje nejpozději:**

DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) do 31.5.2023

PD-DPS (prováděcí dokumentace -dokumentace pro provádění stavby včetně VV) do 31.7.2023

Předpoklad plnění autorského dozoru viz. odstavec 3.1.3., je v kalendářním roce 2024

Nové znění smlouvy čl. V. Čas a místo plnění, odstavec 5.2 :

**5.2** Dokončení předmětu této smlouvy , resp. díla bez vad a nedodělků zadavatel **požaduje nejpozději:**

DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) do 31.8.2023

PD-DPS (prováděcí dokumentace -dokumentace pro provádění stavby včetně VV) do 30.10.2023

Předpoklad plnění autorského dozoru viz. odstavec 3.1.3., je v kalendářním roce 2024

## III.

### Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý má funkci prvopisu, obě strany obdrží 1 výtisk. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., **zákon** o registru smluv, v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel a zavazuje se tak tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Praze dne:

.....  
plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda

ředitel

.....  
Ing. Jiří Čurda

člen představenstva