

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo Čj. MO 287599/2022-5810

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejíž jménem jedná: Ing. Lukáš Kunče, ředitel Agentury služeb
Na adrese: Generála Píky 1, 160 01 Praha 6 - Dejvice, datová schránka: hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Kontaktní osoby: Denisa Procházková, [redacted]
[redacted]
Ing. Vincent Špalek, [redacted]
[redacted]

Adresa pro doručování korespondence:
Agentura služeb
Generála Píky 1
160 01 Praha 6 - Dejvice

(dále jen „objednatel“)

a

2. INTERLINK CS, spol. s r.o.

Se sídlem: Lomená 515/9, 162 00 Praha 6 - Střešovice
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 12102
Zastoupena: Ing. Lucie Faktorová - jednatel
IČO: 45807213
DIČ: CZ45807213
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Lucie Faktorová
Telefonické spojení: [redacted]
E-mailové spojení: [redacted]
Datová schránka: 7juqi6c
Adresa pro doručování korespondence: Lomená 515/9, 162 00 Praha 6 – Střešovice

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 08. 2022 uzavřely smlouvu o dílo Čj. MO 287599/2022-5810 (dále jen „smlouva“).
2. Smlouva byla uzavřena přímým zadáním na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „JN (PZ) - „Oprava kryptografického materiálu kategorie CCI“, ID: N006/22/V00017061“ (dále jen „veřejná zakázka“), realizovaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s § 31 ZZVZ.

3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu 9 ks materiálu kategorie CCI (dále jen „zařízení“) v místě plnění dle článku IV. odst. 1. smlouvy. Zařízení je podrobněji rozepsané v článku II. odst. 1. smlouvy.
4. Zhotovitel se zavázal opravit zařízení v souladu s článkem IV. odst. 4. smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2022.
5. Vzhledem k celosvětové kritické situaci na trhu v roce 2022 s integrovanými obvody, nebyl zhotovitel schopen opravit všech 9 ks zařízení ve stanoveném termínu a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.
6. Smluvní strany v souladu s článkem IV. odst. 5. a XIII. odst. 4. smlouvy uzavřeli dne 29. listopadu 2022 dodatek č. 1. Zhotovitel opravil 3ks zařízení [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] zbylých 6ks zařízení [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] se zavázal opravit nejpozději do 30. června 2023.
7. Vzhledem k nadále přetrvávající celosvětové kritické situaci na trhu s integrovanými obvody a v návaznosti na řádně zdůvodněnou žádost zhotovitele ze dne 15. června 2023 o prodloužení lhůty plnění, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění pro 2ks zařízení [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] které měli být opravené do 30. června 2023.
8. V souladu s článkem IV. odst. 5. a XIII. odst. 4. smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran na změně lhůty plnění v souladu s článkem IV. odst. 5. smlouvy z výše uvedeného důvodu a změna lhůty a adresy pro doručení faktury.
2. Původní termín plnění 30. listopad 2022, který byl dodatkem č. 1 prodloužen do 30. června 2023, se tímto dodatkem prodlužuje do 30. listopadu 2023 pro výše uvedené 2 ks zařízení [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
3. Termín pro doručení faktury uvedený v dodatku č. 1 (14. červenec 2023) se tímto dodatkem prodlužuje a zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 6. prosince 2023.
4. Smluvní strany se dále dohodli na změně emailové adresy pro zasílání faktury uvedené v článku VI. odst. 7. smlouvy. Nová emailová adresa pro zasílání faktury je [REDACTED]
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o třech (3) stranách.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem elektronického podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv. V případě, že dodatek nesplňuje podmínky pro zveřejnění dle zákona o registru smluv, pak dodatek nabývá účinnosti dnem elektronického podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele

Za zhotovitele

Česká republika - Ministerstvo obrany
Ing. Lukáš Kunče
ředitel Agentury služeb
(podepsáno elektronicky)

Ing. Lukáš
Kunče

Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Kunče
Datum: 2023.06.28
07:54:03 +02'00'

INTERLINK CS, spol. s r. o.
Ing. Lucie Faktorová
jednatel
(podepsáno elektronicky)

Ing. Lucie
Faktorová

Digitálně
podepsal Ing.
Lucie Faktorová
Datum:
2023.06.27
13:49:36 +02'00'