

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo na rozšíření rozsahu zakázky o zpracování Dokumentace pro územní řízení (DUR) na halu pro OTV a integrované provozní pracoviště OŘ Plzeň a zpracování podkladů a součinnost při projednávání změn Územních plánů (ÚP)

Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)“.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1226/2022/TOV**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003720063 / 5323520023

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy: **22 085 201**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01.07.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na rozšíření rozsahu zakázky o zpracování Dokumentace pro územní řízení (DUR) na halu pro OTV a integrované provozní pracoviště OŘ Plzeň a zpracování podkladů a součinnost při projednávání změn Územních plánů (ÚP) „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)“ (dále jen „Smlouva“).

V souladu s ustanovením článku 16.2 této Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla. Důvodem pro úpravu lhůt k provedení díla dle Článku 3 Smlouvy a konkrétně pak odstavce **3.2. a) - Harmonogram plnění vypracování dokumentace DUR**, je uvedení termínů Dílčích etap a termínu na dokončení Díla do souladu s termíny hlavní stavby dle Dodatku č. 8, číslo smlouvy E618-S-2970/2018/PAL ze dne 28.4.2023. Dochází tak ke změně termínu plnění 3. Dílčí etapy a termínu dokončení Díla.

Harmonogram plnění dle Článku 3 odst. 3.2. písm. b) na vypracování podkladů ÚP zůstává beze změny, a tedy ve znění a termínech dle Smlouvy.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16 odst. 16.2. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1226/2022/TOV, číslo smlouvy Zhotovitele: 22 085 201, uzavřené dne 01.07.2022, takto:

1) Článek 3 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 3.2 písm. a) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

a) Harmonogram plnění vypracování dokumentace DUR

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Návrh TR v digitální formě
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUR se zapracovanými připomínkami bez dokladové části včetně všeobecného objektu	Předávací protokol k dané dílčí etapě Dílčí DUR v digitální formě
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy (do 30.09.2023)	Součinnost při veřejnoprávním projednávání a podání žádosti o územní rozhodnutí společné pro celou stavbu Modernizace	Předávací protokol k dané dílčí etapě Kopie podání žádosti o ÚR
Termín dokončení Díla	do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí (předpokládaná doba do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí) (do 31.03.2024)	Definitivní předání DUR, součinnost při odevzdávání čístopisu DUR Modernizace	Protokol o provedení Díla Kopie pravomocného ÚR Čístopis DUR v digitální i listinné formě

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za Objednatele



27.06.2023 08:39

Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele



Podpsal

Datum: 2023.06.23 14:03:23 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podpsal

Datum: 2023.06.23 14:00:56 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrastil

člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.