



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: 10240/OPZP/23

Zdroj: OPŽP

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 01526/SOPK/21 ZE DNE 12. 07. 2021 (DÁLE JEN
„SMLOUVA O DíLO“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Monapo envi s.r.o.,

Sídlo: Ladova 1801/5, 621 00 Brno

Zastoupený: RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

Bankovní spojení: Fio banka, č. účtu: 2401969962 /2010

IČO: 107 20 529

DIČ: neplátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp.zn. oddíl C, vložka 122440

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Z důvodu nepředvídatelných změn – vysokých vodních stavů v jarním období a zatopení několika jeskyní, nebylo možné odečíst hodnoty na instalovaných měřácích. Pro zachování délky měření (časová kontinuita pro vyhodnocení) je nezbytné prodloužení měření na další období.
- 2.2 Z výše uvedeného důvodu se termín části plnění za I. pol. 2023 prodlužuje do 31. 8. 2023.

III.

- 3.1 Článek 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Doba plnění je od účinnosti do **31. 8. 2023.**“
- 3.2 Článek 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
Předpokládaný termín zahájení provádění díla je 1. 6. 2021. Zhotovitel se zavazuje každoročně provést část díla určené pro daný rok. Za každý rok odevzdá dílčí zprávu, která bude obsahovat základní údaje o realizovaných výkonech, průběhu řešení a bude doplněna o již vyhodnocené výsledky mikroklimatických parametrů. Dílčí zprávy budou v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy a budou odevzdány objednateli vždy na konci druhého měsíce po měřeném roce. Závěrečná zpráva bude vypracována na konci projektu, bude souhrnem všech dosažených výkonů a výsledků, bude v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy (Podrobnější specifikace díla) a bude předána objednateli nejpozději do **31. 8. 2023.**
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 3.5 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 3.7 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 3.8 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

V Praze dne 23.6.2023

V Bře dne 13.6.2023

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc
jednatel