

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-001984, evidenční číslo 302/15 uzavřené dne 15.6.2016  
ISPROFIN: 50011100007.26910

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4- Nusle  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice

a

zhotovitelem: **MADOS MT s.r.o.**  
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČ: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
zastoupeným: jednatel společnosti  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 13982

na realizaci stavby

### **„ I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139“**

Na základě požadavku obce Třebovice byla na stavbě provedena s ohledem na snížení hluku v intravilánu obce změna mostního provizoria ze dvou mostních provizorií typu MMT-100 dl. 21m a MMS dl. 21,15m na typ Vítkovice dl. 23,00 m. Mostní provizorium je osazené na spodní stavbě z rámu Beneš a silničních žb. panelů. Objízdná komunikace je šíře 5m, povrch z asfaltobetonu. Silniční provoz bude řízen kyvadlově semaforem. Z tohoto důvodu došlo ke změnám v RDS (vícepráce).

Na základě výše uvedených skutečností se dohodli objednatel a dodavatel/ zhotovitel v tomto dodatku č.1 takto:

#### Příloha k nabídce

Bod 1.1.3.3 Doba pro dokončení díla dle SOD je 7 měsíců bez zimní technologické přestávky (3 měsíce): původní termín dokončení díla na základě protokolu o předání staveniště ze dne 16.6.2016 je **16.4.2017**.  
Bod 1.1.3.3 Doba pro dokončení díla nové znění:  
Doba pro dokončení díla se z výše uvedených důvodů stanoví do **31.5.2017**.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Pardubicích dne..... **13. 04. 2017**

V Lupenici dne: 10.4.2017

#### **Objednatel**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
ředitel Správy Pardubice

#### **Zhotovitel:**

jednatel společnosti