

Město Albrechtice - stavební úpravy budovy OOP - část Sanace
Dodatek č.2 - rekapitulace ZL se zaříděním dle §222 ZZVZ

Číslo ZL	Popis změny	Číslo objektu	Číslo rozpočtu	VCP	MNP	Rozdíl	Celkem ZL	odstavec dle §222	Hodnota změny
1	VCP Venkovní uzemnění, hromosvod	20220715	01	202 086,00	0,00	202 086,00	202 086,00	5	202 086,00
2	VCP Stavební úpravy budovy OOP – sanace	20220715	02	530 993,86	0,00	530 993,86	530 993,86	6	530 993,86
3	VCP Venkovní kanalizace – výměna nefunkční ležaté dešťové kanalizace	20220715	03	246 815,13	0,00	246 815,13	246 815,13	4	246 815,13
4	MNP Drenáže, oprava kanalizace	20220715	04	0,00	-47 909,40	-47 909,40	-47 909,40	6	47 909,40
5	MNP Sanace suterenního zdiva	20220715	05	0,00	-941 501,32	-941 501,32	-941 501,32	6	941 501,32
6	VCP ornice, zeleň kolem nemocnice	20220715	01	334 916,05	0,00	334 916,05	334 916,05	6	334 916,05
7	VCP Stavební úpravy budovy OOP – sanace II	20220715	02	173 350,04	0,00	173 350,04	173 350,04	4	173 350,04
8	MPC ornice, trávník	20220715	03	0,00	-39 633,60	-39 633,60	-39 633,60	4	39 633,60

CELKEM ZMĚNY				1 488 161,08	-1 029 044,32	459 116,76	0,00		1 969 305,71
---------------------	--	--	--	---------------------	----------------------	-------------------	-------------	--	---------------------

Musí být 0,00

Celková hodnota změny díla	2 517 205,40
-----------------------------------	---------------------

Základní cena díla (Kč bez DPH)	4 195 058,08
Cena díla vč. Dodatku č. 1 (Kč bez DPH)	4 185 542,35
Cena díla vč. Dodatku č. 2 (Kč bez DPH)	4 654 174,84

	Hodnota změny	Limit
odst. 9 (VCP 5, 6), 30%	906 429,90	1 258 517,42
odst. 4, 15%	459 798,77	629 258,71
odst. 5, 50%	202 086,00	2 097 529,04
odst. 6, 50%	1 855 320,63	2 097 529,04