

# DODATEK č. 1

## Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1013/22/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřená mezi

**Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Pavlem Rusem, ředitelem

tel. číslo +420 313 502 074

e-mail sekretariat@lslany.cz

na straně druhé jako kupující (dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Vladimír Nejedlý**

IČO 11347520

DIČ

se sídlem U Lesa 239, 387 11 Katovice

tel. číslo

e-mail

číslo účtu

na straně jedné jako prodávající (dále jen „zhotovitel“)

---

Na základě ujednání se obě smluvní strany dohodly na změně čl. III.1, a to v souladu s ustanovením čl. III.2 Smlouvy o dílo z důvodu nutné změny díla – navýšení (nesoulad mezi skutečným stavem a zápisem v KN ohledně umístění dotčených parcel – viz Příloha č. 1 k tomuto Dodatku č. 1):

III.1 Cena za provedení díla vyplývá z nabídky zhotovitele a činí:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Cena celkem	1.530.000,-	xxx	xxx

---

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. IV.2, a to následovně

IV.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 30.9.2023.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII.2, a to následovně:

XIII.2 Pověřenými osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Smlouvě o dílo, jsou:

na straně objednatele:	xxx
na straně zhotovitele:	xxx

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.

V Lánech dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Rus, ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Nejedlý

Příloha č. 1 – Specifikace realizovaných změn