

## Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Oblastní charita Náchod**  
se sídlem:                      Mlýnská 189, Náchod, 547 01  
IČO                                      46524282  
zástupce                      Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D., ředitel

(dále jen „objednatel“) a

**Zhotovitel**                      **STAVIX s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 221003 vedenou u Městského soudu v Praze  
se sídlem                      Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4  
IČO                                      27526984  
DIČ                                      CZ27526984  
zástupce                      Ivan Kalynyč, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2021, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy dvorního objektu II. – stavební práce**“, zahájené na základě výzvy k podání nabídek dne 24. 6. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva, ve znění pozdějších změn, dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu předmětu díla v souladu se změnovými listy č. 6 až 8, které tvoří přílohu tohoto dodatku, tedy k provedení víceprací a méněprací, přičemž bližší odůvodnění změn je obsaženo ve změnových listech.
3. Změny závazku dle změnových listů č. 6 a 8 tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku obdobně smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).
4. Změna závazku dle změnového listu č. 7 tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku obdobně smyslu § 222 odst. 6 zákona.

### Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy se mění v rozsahu dle změnových listů č. 6 až 8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
  2. Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

Celková cena v Kč bez DPH	11.981.956,18
---------------------------	---------------

Cena víceprací dle změnových listů č. 1 až 5	602.373,80
Cena méněprací dle změnových listů č. 1 až 5	- 184.364,18
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	12.399.965,80
Cena víceprací dle změnových listů č. 6 až 7	1.030.904,80
Cena méněprací dle změnových listů č. 6 až 7	-222.226,34
<b>Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</b>	<b>13.208.644,26</b>
<b>DPH v Kč samostatně</b>	<b>1.981.296,64</b>
<b>Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH</b>	<b>15.189.940,90</b>

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

#### Přílohy:

#### Změnový list č. 6 až 8

Za objednatele 20.6.2023

Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D.  
ředitel


#### Oblastní charita Náchod



Mlýnská 189  
547 01 Náchod  
IČ: 46524282, tel.: 491 433 499

Za zhotovitele

Ivan Kalynyč  
jednatel





<p>(7) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že</p> <p>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,</p> <p>b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,</p> <p>c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a</p> <p>d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).</p>	<p>(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je</p> <p>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a</p> <p>b) nižší než</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo</li> <li>2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</li> </ol> <p>Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.</p>	<p>(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy v nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na služitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi zařízeními zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>	<p>(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,</p> <p>a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednajícím náležitou péčí nemohl předvídat,</p> <p>b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a</p> <p>c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>	<p>(9) Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.</p>
--	--	---	---	--

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.1**

<b>Objednatel:</b>	Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b>	Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b>	Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b>	Objednatel						<b>Evid. číslo:</b>	1
						<b>Datum:</b>	15.1.2023	
<b>Popis změny: Změna dispozice 2.NP, m.č. 201</b>								
Změna rozsahu prací: drobné stavební, montážní práce a dodávky								
<b>Zdůvodnění změny:</b> Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře vyhodnotil jako nezbytně nutné provedení úprav vnitřní dispozice místnosti č. 201 v 2.NP. Provedení úprav v rámci zahájených stavebních prací je z pohledu péče řádného hospodáře plně v souladu a to zejména využití stávajících kapacit zhotovitele, který je schopen tyto úpravy zajistit v rámci zahájených stavebních prací. Případné dodatečné provedení předmětných úprav by vedlo k ekonomické náročnosti a omezení provozu objektu, čili lze předpokládat značnou nevýhodnost provedení v budoucnu. Naopak provedení úprav v současné době umožní provozovateli plně využít potenciál objektu, jakmile budou řádně dokončeny veškeré práce. Tedy objednatel koná v souladu s péčí řádného hospodáře za účelem snížení finančních nákladů v případě budoucího využití. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.								
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu				<b>Jiné vlivy:</b> nejsou				
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>								
Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH	
001	ZL 01	Odpočty				-60 889,80	-70 023,27	
002	ZL 01	Přípočty				132 412,48	152 274,35	
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>71 522,68 Kč 82 251,08 Kč</b>	
<b>Přílohy: Soupis prací</b>								
<b>Schválil:</b>								
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>						
		<b>Datum:</b>						
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>						
		<b>Datum:</b>						
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>						
		<b>Datum:</b>						

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.2

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 2						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny: Změna hmotnosti stropních nosníků a kubatura betonových kcí</b>							
Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky							
Zdůvodnění změny: Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci, která obsahuje úpravy skladeb podlahových kcí a provedení nových stropních kcí . Předmětem změny je doplnění chybějících stropních nosníků, jejich zasekání a uložení ve zdivu a doplnění ochranného nátěru ocelových kcí. Dále ve výkazu výměr bylo uvažováno s tloušťkou betonové desky , která je ovšem provedena na trapézovém plechu a nebylo tedy počítáno s kubaturou ve vlnách plechu a na žádost stavebníka byla snížena niveleta podlahy ve skladu m.č. 101. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 02	Odpočty				0,00	0,00
002	ZL 02	Přípočty				81 815,29	94 087,58
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>81 815,29 Kč 94 087,58 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

### EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.3

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 3						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny: Střecha, sokl, a jiné</b>							
Změna rozsahu prací: stavební a montážní práce							
<b>Zdůvodnění změny:</b> Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře vyhodnotil jako nezbytně nutné provedení úpravy soklové části a její ochrany izolací proti vlhkosti. Dále se změny týkají skladby střešního pláště, na stranu úspor v provedení pouhých kontralatí bez dvojitého záklopu bedněním, touto změnou došlo k odlehčení střešní kce za účelem možnosti budoucí montáže FVE panelů. S touto změnou byly vyvolány nutné úpravy v provětrání půdního prostoru a oplechování. Tedy objednatel koná v souladu s péčí řádného hospodáře za účelem snížení finančních nákladů v případě budoucího využití. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 03	Odpočty				-123 474,38	-141 995,54
		Přípočty				267 429,69	307 544,14
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>143 955,31 Kč 165 548,61 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.4

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 4						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny: Připojení TČ</b>							
Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky							
Zdůvodnění změny: Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře vyhodnotil jako nezbytně nutné provedení technické přípravy pro budoucí připojení tepelného čerpadla. Provedení úprav v rámci zahájených stavebních prací je z pohledu péče řádného hospodáře plně v souladu a to zejména využití stávajících kapacit zhotovitele, který je schopen tyto úpravy zajistit v rámci zahájených stavebních prací. Případné dodatečné provedení předmětných úprav by vedlo k ekonomické náročnosti a omezení provozu objektu, čili lze předpokládat značnou nevýhodnost provedení v budoucnu. Naopak provedení úprav v současné době umožní provozovateli plně využít potenciál objektu, jakmile budou řádně dokončeny veškeré práce. Tedy objednatel koná v souladu s péčí řádného hospodáře za účelem snížení finančních nákladů v případě budoucího využití. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 04	Odpočty				0,00	0,00
001	ZL 04	Přípočty				102 830,86	118 255,49
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>102 830,86 Kč 118 255,49 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.5

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 5						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny: VRN</b>							
Změna rozsahu prací: vedlejší rozpočtové náklady							
<b>Zdůvodnění změny:</b>							
<p>Součástí smluvního rozpočtu SOD jsou zohledněny vedlejší rozpočtové náklady stavby, které zhotovitel uvažoval ve vztahu k objemu prací. Změnový list č. 5 generuje celkové navýšení finančních nákladů a objemu provedených prací. Vedlejší rozpočtové náklady jsou proto tímto změnovým listem navýšeny přímo úměrně k celkovému navýšení ceny díla. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 05	Přípočty				17 885,48	20 568,30
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>17 885,48 Kč 20 568,30 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.6.01

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 6.01						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny:</b> Zpevněná dlážděná plocha							
<b>Změna rozsahu prací:</b> drobné stavební práce a dodávky							
<b>Zdůvodnění změny:</b> S ohledem na celkový charakter objektu objednatel požaduje provedení rozšíření výměry zpevněné dlážděné plochy ze štípané žulové kostky včetně doprovodných prvků pro provedení příslušné zpevněné plochy. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 06.01	odpočty				-22 986,90	-26 434,94
	ZL 06.01	přípočty				533 115,44	613 082,76
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>510 128,54 Kč 586 647,82 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.6.02

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 6.02						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny:</b> Sadové úpravy							
Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky							
<b>Zdůvodnění změny:</b> S ohledem na celkový charakter objektu a blízkého protoru u objektu objednatel požaduje provedení sadových úprav mimo zpevněné plochy. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 06.02	odpočty				0,00	0,00
	ZL 06.02	přípočty				13 206,61	15 187,60
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>13 206,61 Kč 15 187,60 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.6.03**

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 6.03						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny:</b> Oprava cihelné zdi							
Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky							
<b>Zdůvodnění změny:</b> S ohledem na celkový charakter objektu a blízkého protoru u objektu objednatel požaduje provedení opravy a oddělení stávající cihelné zdi od nově zrekonstruovaného objektu včetně provedení oplechování. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 06.03	odpočty				0,00	0,00
	ZL 06.03	přípočty				12 569,15	14 454,52
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>12 569,15 Kč 14 454,52 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.6.04**

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 6.04						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny:</b> Keramické obklady							
Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky							
<b>Zdůvodnění změny:</b> S ohledem na celkový charakter objektu objednatel požaduje změnu provedení velkoformátového keramického a velkoformátového protiskluzného obkladu, dále byly ve výkazu výměr duplicitně napočítány keramické obklady, které se tímto odečítají dle skutečně provedených prací. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 06.04	odpočty				-85 456,46	-98 274,93
	ZL 06.04	přípočty				44 524,08	51 202,69
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>-40 932,38 Kč -47 072,24 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.6.05

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 6.05						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny:</b> Parapety							
Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky							
<b>Zdůvodnění změny:</b> S ohledem na celkový charakter objektu objednatel požaduje změnu provedení typu parapetů. Jedná se o změnu vnitřních dřevotřískových parapetů za parapety plastové. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 06.05	odpočty				-12 461,67	-14 330,92
	ZL 06.05	přípočty				18 548,81	21 331,13
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>6 087,14 Kč</b> <b>7 000,21 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.6.06

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 6.06						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny:</b> SDK kastlíky							
Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky							
<b>Zdůvodnění změny:</b> S ohledem na celkový charakter objektu objednatel požaduje změnu SDK kastlíků v montáži a dodávce protipožárních dvířek za dvířka revizní jednoplášťová. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 06.06	odpočty				-51 710,31	-59 466,86
	ZL 06.06	přípočty				14 160,43	16 284,49
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>-37 549,88 Kč -43 182,36 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.6.07**

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 6.07						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny:</b> Elektro							
Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky							
<b>Zdůvodnění změny:</b> S ohledem na celkový charakter objektu idoplňkové stavby dvorního objektuobjednatel požaduje provedení nového světla na chodbě, přípravy v rámci elektromontáže pro budoucí provedení či osazení promítacího plátna a fotovoltaiky a nabíječky. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 06.07	odpočty				0,00	0,00
	ZL 06.07	přípočty				65 767,45	75 632,57
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>65 767,45 Kč 75 632,57 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.6.08

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 6.08						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny:</b> Ocelová lávka							
Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky							
<b>Zdůvodnění změny:</b> S ohledem na celkový charakter objektu je provedení komínové lávky zcela nezbytné pro umožnění budoucí revizních činností na komínovém tělese. Z těchto důvodů objednatel požaduje nad rámec SOD tento prvek provést. Tato změna bude reflektována do dokumentace skutečného provedení díla. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 06.08	přípočty				24 516,88	28 194,41
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>24 516,88 Kč 28 194,41 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.7

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 7						
	<b>Datum:</b> 15.1.2023						
<b>Popis změny:</b> Sanační omítky							
<b>Změna rozsahu prací:</b> drobné stavební práce a dodávky							
<b>Zdůvodnění změny:</b> S ohledem na projevy minerálních výkvětů již na nově provedené fasádní omítce objektu vzešel požadavek objednatele se zhotovitelem na provedení vápených sanačních omítek, které zajistí odvod vlhkosti ze zdiva a eliminaci solných výkvětů. Tato skutečnost se projevila dodatečně bez předchozích projevů poškození vnějšího líce stávajícího zdiva. Z těchto důvodů objednatel požaduje nad rámec SOD provést tento typ omítek. Tato změna bude reflektována do dokumentace skutečného provedení díla. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.6 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o opravu již provedených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.6, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 07	přípočty				304 515,94	350 193,33
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>304 515,94 Kč 350 193,33 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.8

<b>Objednatel:</b> Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod							
<b>Zhotovitel:</b> Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4							
<b>Zakázka:</b> Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce							
<b>Navrhuje:</b> Objednatel	<b>Evid. číslo:</b> 8						
	<b>Datum:</b> 7.6.2023						
<b>Popis změny:</b> Odpočet vybavení a přístřešku							
Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky							
<b>Zdůvodnění změny:</b> S ohledem na celkový charakter objektu i doplňkové stavby dvorního objektu objednatel nepožaduje provedení a dodávku nástěnných věšáků v plné rozsahu SOD a venkovního přístřešku na kola. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.							
<b>Vliv na dodržení termínu:</b> Nemá vliv na dodržení termínu	<b>Jiné vlivy:</b> nejsou						
<b>Kalkulace změny ceny*): viz.příloha</b>							
<b>Pozice</b>	<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celková cena **)</b>	<b>Celková cena s DPH</b>
001	ZL 08	odpočty				-49 611,00	-57 052,65
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>-49 611,00 Kč -57 052,65 Kč</b>
<b>Přílohy: Soupis prací</b>							
<b>Schválil:</b>							
<b>Objednatel</b>	Oblastní charita Náchod, Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Zhotovitel</b>	Stavix s.r.o. Ivan Kalynyč	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis:</b>					
		<b>Datum:</b>					

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 220205-II

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

KSO:  
Místo: NáchodCC-CZ:  
Datum: 7. 1. 2021Zadavatel:  
Oblastní charita NáchodIČ:  
DIČ:Zhotovitel:  
VZIČ:  
DIČ:Projektant:  
INS Náchod spol s r.o.IČ:  
DIČ:Zpracovatel:  
Ivan MezeraIČ: 15080765  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH 553 773,51

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	513 797,48	77 069,62
		40 842,37	8 576,90

Cena s DPH v CZK 639 420,03

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 220205-II

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Místo: Náchod

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel: VZ

Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>553 773,51</b>	<b>639 420,03</b>	
<b>SO ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>			
SO ZL06	Změnový list č.06	553 773,51	639 420,03	STA
SO				
ZL06.01	Zpevněná dlážděná plocha	510 128,54	587 198,16	Soupis
SO				
ZL06.02.	Sadové úpravy	13 206,61	15 980,00	Soupis
SO				
ZL06.03.	Oprava cihelné zdi	12 569,15	14 620,13	Soupis
SO				
ZL06.04.	Keramické obklady	-40 932,38	-49 528,18	Soupis
SO				
ZL06.05.	Parapety	6 087,14	7 365,44	Soupis
SO				
ZL06.06.	Sdk kastliky	-37 549,88	-45 435,35	Soupis
SO				
ZL06.07.	Elektro	65 747,45	79 554,41	Soupis
SO				
ZL06.08.	Ocelová revizní lávka	24 516,88	29 665,42	Soupis



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.01 - Zpevněná dlážděná plocha**

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VZ

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****510 128,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	513 797,48	15,00%	77 069,62

**Cena s DPH****v CZK****587 198,16****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.01 - Zpevněná dlážděná plocha**

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

VZ

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****510 128,54**

HSV - Práce a dodávky HSV	500 616,91
1 - Zemní práce	185 161,72
2 - Zakládání	40 255,93
4 - Vodorovné konstrukce	1 194,12
5 - Komunikace pozemní	205 321,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 524,05
8 - Trubní vedení	34 929,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 964,43
997 - Přesun sutě	1 569,10
998 - Přesun hmot	10 696,68
PSV - Práce a dodávky PSV	9 278,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 918,06

M - Práce a dodávky M

233,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

233,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.01 - Zpevněná dlážděná plocha**

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s  
r.o.

Zhotovitel:

VZ

Zpracovatel:

Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****510 128,54**

D HSV

Práce a dodávky HSV

500 616,91

D 1

Zemní práce

185 161,72

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	52,650	189,00	9 950,85	SOD
	VV		135*0,39		52,650			
	VV		Součet		52,650			
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	25,620	802,00	20 547,24	SOD
	VV		"drenáž pro dmtž a dmtž					
	VV		110,0*0,3*0,6		19,800			
	VV		"vpust					
	VV		1,0*1,0*1,5		1,500			
	VV		"potrubí					
	VV		6,0*0,6*1,2		4,320			
	VV	RS	Součet		25,620			
3	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	10,560	1 776,50	18 759,84	URS * 0,84
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312132</a>					
	VV		8,0*0,6*1,1*2		10,560			
	VV	Rr	Součet		10,560			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,370	230,00	18 485,10	SOD
	VV		Odk+Rr-Z+Rs		80,370			
	VV	OI	Součet		80,370			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	401,850	17,00	6 831,45	SOD
	VV		OI*5		401,850			
	VV		Součet		401,850			
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	152,703	591,00	90 247,47	SOD
	VV		OI*1,9		152,703			
	VV		Součet		152,703			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	80,370	17,00	1 366,29	SOD
	VV		OI		80,370			
	VV		Součet		80,370			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,460	120,00	1 015,20	SOD
	VV		8,0*0,6*0,6*2		5,760			
	VV		6,0*0,6*0,75		2,700			
	VV	Z	Součet		8,460			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	15,360	470,90	7 233,02	URS * 0,84
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101</a>					
	VV		8,0*0,6*0,4*2		3,840			
	VV		6,0*0,6*0,45		1,620			

	VV		110,0*0,3*0,3			9,900				
	VV		Součet			15,360				
10	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	30,720	252,45	7 755,26	URS * 0,84		
	VV		15,36*2 *Přepočtené koeficientem množství		30,720					
11	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	135,000	22,00	2 970,00	SOD		
	D	2	Zakládání				40 255,93			
12	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	132,000	28,48	3 759,36	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110</a>							
	VV		110*1,2			132,000				
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	156,354	27,71	4 332,57	URS * 0,84		
	VV		132*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		156,354					
14	K	212750131	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m SN 4 neperforovaná DN 100	m	110,000	292,40	32 164,00	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750131</a>							
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 194,12			
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	1,240	963,00	1 194,12	SOD		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111</a>							
	VV		8,0*0,6*0,1*2			0,960				
	VV		6,0*0,3*0,1			0,180				
	VV		1,0*1,0*0,1			0,100				
	VV		Součet			1,240				
	D	5	Komunikace pozemní				205 321,50			
16	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	135,000	51,00	6 885,00	SOD		
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	135,000	146,00	19 710,00	SOD		
18	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	135,000	275,00	37 125,00	SOD		
19	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	135,000	493,00	66 555,00	SOD		
	VV		135,0			135,000				
	VV		Součet			135,000				
20	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	137,700	545,00	75 046,50	SOD		
	VV		135,0*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		137,700					
	VV		Součet		137,700					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 524,05			
21	K	622215134	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	1,000	1 071,00	1 071,00	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622215134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622215134</a>							
22	K	622525104	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	1,000	453,05	453,05	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622525104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622525104</a>							
	D	8	Trubní vedení				34 929,38			
23	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	6,000	195,50	1 173,00	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871265211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871265211</a>							
24	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	6,000	253,30	1 519,80	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871275211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871275211</a>							
25	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	6,000	398,65	2 391,90	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315211</a>							
26	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů středních splavenin DN 100	kus	2,000	186,15	372,30	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265271">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265271</a>							
27	M	28341110	lapače středních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000	385,90	771,80	URS * 0,84		
28	K	890111812	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdvia cihelného	m3	1,200	1 623,50	1 948,20	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890111812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890111812</a>							
	VV		1,0*1,5*0,2*4			1,200				
	VV		Součet			1,200				
29	K	891265321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100	kus	1,000	1 011,50	1 011,50	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891265321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891265321</a>							
30	M	28619493	uzávěrka zápachová PE-HD s dlouhým hrdlem a čistícím otvorem D 110	kus	1,000	1 827,50	1 827,50	URS * 0,84		
31	K	891315321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 150	kus	1,000	1 479,00	1 479,00	URS * 0,84		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891315321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891315321</a>							
32	M	28619494.R	uzávěrka zápachová PE-HD s dlouhým hrdlem a čistícím otvorem D 160	kus	1,000	2 327,00	2 327,00	individuální cena		

33	K	894102251	Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné stěny šachet z cihel vápenopískových kyselinovzdorných na cementovou maltu MC 10, tloušťky 240 mm	m3	1,200	7 947,50	9 537,00	URS * 0,84	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894102251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894102251</a>						
34	K	894104111	Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné žlaby šachet z cihel kanalizačních pálených lícových na cementovou maltu MC 10, průměr žlabu do 500 mm	m3	0,300	30 260,00	9 078,00	URS * 0,84	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894104111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894104111</a>						
35	K	894105121	Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné dlažby šachet z cihel z kyselinovzdorné kameniny na cementovou maltu MC 10 čtyř a vícehranných	m3	0,150	28 730,00	4 309,50	URS * 0,84	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894105121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894105121</a>						
36	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,000	1 278,00	-1 278,00	SOD	
37	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	-1,000	594,00	-594,00	SOD	
38	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	-1,000	783,00	-783,00	SOD	
39	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	-1,000	972,00	-972,00	SOD	
40	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	-1,000	4 203,00	-4 203,00	SOD	
41	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	16,000	48,45	775,20	URS * 0,84	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111</a>						
42	K	899722111	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	16,000	11,73	187,68	URS * 0,84	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722111</a>						
43	K	899905544.R	Napojení na stávající kanalizace	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	SOD	
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					19 964,43	
44	K	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu	kus	1,000	247,00	247,00	URS * 0,84	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211131</a>						
45	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stejatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	-45,000	176,00	-7 920,00	SOD	
		VV	"rozhraní okapový chodník - parkovací místa						
		VV	-66+21	-45,000					
		VV	Součet	-45,000					
46	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-33,660	106,00	-3 567,96	SOD	
		VV	33*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	-33,660					
		VV	Součet	-33,660					
46	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-33,660	109,00	-3 668,94	SOD	
		VV	33*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	-33,660					
		VV	Součet	-33,660					
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	21,210	192,10	4 074,44	URS * 0,84	
		VV	21	21,000					
		VV	21*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	21,210					
48	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,405	2 718,00	1 100,79	SOD	
		VV	-33,0*0,3*0,25	-2,475					
		VV	"přídlažba parkovací čáry						
		VV	(2,5*9+5,5)*0,3*0,2	1,680					
		VV	"dělicí obrubník						
		VV	12,0*0,5*0,2	1,200					
		VV	Součet	0,405					
49	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	355,000	73,10	25 950,50	URS * 0,84	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122</a>						
		VV	"stávající"220,0+"nová"135	355,000					
50	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	2,000	531,00	1 062,00	URS * 0,84	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111</a>						
51	M	59227005	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm	m	2,000	998,00	1 996,00	URS * 0,84	
52	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě do 1,0 m2	kus	1,000	102,00	102,00	URS * 0,84	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966081121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966081121</a>						
		VV	1	1,000					
53	K	974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	3,000	196,20	588,60	SOD	
		VV	3	3,000					
		D 997	Přesun sutě					1 569,10	
54	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,992	280,00	557,76	SOD	
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,992	120,00	239,04	SOD	
56	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,880	9,18	274,30	SOD	
		VV	1,992*15 "Přepočtené koeficientem množství	29,880					
		VV	Součet	29,880					
57	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,992	250,00	498,00	SOD	
		D 998	Přesun hmot					10 696,68	
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59,758	179,00	10 696,68	SOD	
		D PSV	Práce a dodávky PSV					9 278,63	



D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 918,06
59	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	48,000	77,35	3 712,80	URS * 0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161112</a>						
VV		40,0*0,75						30,000
VV		36*0,5						18,000
VV		Součet						48,000
60	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	40,000	104,55	4 182,00	URS * 0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383</a>						
VV		40						40,000
61	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	1 011,50	23,26	URS * 0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101</a>						
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					1 360,57
62	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2	m	3,000	451,35	1 354,05	URS * 0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723150366">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723150366</a>						
63	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	592,45	6,52	URS * 0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998723101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998723101</a>						
D		M	Práce a dodávky M					233,00
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					233,00
64	K	580506004	Domovní plynovody vyhledání rozvodu plynu bez dokumentace plynovodu délky do 20 m	úsek	1,000	233,00	233,00	URS * 0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580506004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580506004</a>						

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.02. - Sadové úpravy**

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VZ

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****13 206,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 206,61	21,00%	2 773,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****15 980,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.02. - Sadové úpravy**

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

VZ

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****13 206,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 206,61

1 - Zemní práce

9 340,33

998 - Přesun hmot

3 866,28

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

Úroveň 3:

**SO ZL06.02. - Sadové úpravy**

Místo: Náchod

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s  
r.o.

Zhotovitel: VZ

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 206,61</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 206,61	
D	1		Zemní práce				9 340,33	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,087	189,00	394,44	SOD
	vv		Or*0,2			2,087		
	vv	Odk	Součet			2,087		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,986	230,00	1 376,78	SOD
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10,435	17,00	177,40	SOD
	vv		ODk*5			10,435		
	vv		Součet			10,435		
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,087	295,68	617,08	URS * 0,84
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101</a>					
	vv		Or*0,2			2,087		
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,965	591,00	2 343,32	SOD
	vv		ODk*1,9			3,965		
	vv		Součet			3,965		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,087	17,00	35,48	SOD
	vv		ODk			2,087		
	vv		Součet			2,087		
7	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,433	175,95	1 835,69	URS * 0,84
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103</a>					
	vv		4,58*0,8			3,664		
	vv		(0,8+1,89)*0,5*1,71			2,300		
	vv		(1,89+1,05)*0,5*3,04			4,469		
	vv	Or	Součet			10,433		
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,173	511,70	2 135,32	URS * 0,84
	vv		10,433*0,4 *Přepočtené koeficientem množství			4,173		
9	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	19,310	22,00	424,82	SOD
D	998		Přesun hmot				3 866,28	
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,173	926,50	3 866,28	URS * 0,84
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311</a>					

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.03. - Oprava cihelné zdi**

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VZ

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****12 569,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 766,55	21,00%	2 050,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****14 620,13****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.03. - Oprava cihelné zdi**

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

VZ

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****12 569,15**

HSV - Práce a dodávky HSV	9 690,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 406,48
4 - Vodorovné konstrukce	123,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 611,79
997 - Přesun sutě	384,96
998 - Přesun hmot	4 164,11
PSV - Práce a dodávky PSV	2 878,38
767 - Konstrukce zámečnické	2 878,38

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.03. - Oprava cihelné zdi**

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

VZ

Zpracovatel:

Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**12 569,15**

D HSV Práce a dodávky HSV 9 690,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 406,48

1	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,315	4 465,00	1 406,48	SOD
			0,3*0,3*3,5		0,315			

D 4 Vodorovné konstrukce 123,43

2	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,015	3 006,00	45,09	SOD
			1,0*0,3*0,05		0,015			
			Součet		0,015			

3	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,100	333,00	33,30	SOD
			1,0*0,05*2		0,100			

4	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,100	76,00	7,60	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	-------	------	-----

5	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,001	37 440,00	37,44	SOD
			0,015*0,044		0,001			
			Součet		0,001			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 611,79

6	K	953312123	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm	m2	1,050	210,84	221,38	URS * 0,84
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/953312123](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312123)

VV 0,3\*3,5 1,050

7	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,270	1 730,40	467,21	URS * 0,84
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/971033541](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033541)

VV 0,3\*3,0\*0,3 0,270

VV Součet 0,270

8	K	973028141	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm	m	6,000	487,20	2 923,20	URS * 0,84
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/973028141](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973028141)

VV 3,0\*2 6,000

D 997 Přesun sutě 384,96

9	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,584	280,00	163,52	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,584	120,00	70,08	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-----

11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,584	9,18	5,36	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	------	------	-----

12	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,584	250,00	146,00	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

D 998 Přesun hmot 4 164,11

13	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,017	830,00	4 164,11	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 2 878,38

D 767 Konstrukce zámečnické 2 878,38

14	K	767190116	Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš přes 330 do 400 mm	m	7,000	115,92	811,44	URS * 0,84
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/767190116](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767190116)

VV 3,5\*2 7,000

15	M	13756585	plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 2,5mm tabule	t	0,030	35 965,37	1 078,96	URS * 0,84
			3,5*0,4*0,02		0,028			

VV		0,028*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	0,030					
16	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	20,000	45,61	912,20	URS * 0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801</a>						
VV		20	20,000					
17	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,031	520,00	16,12	SOD
18	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	33,330	1,79	59,66	SOD
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202</a>						

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.07. - Elektro**

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VZ

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****65 747,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 747,45	21,00%	13 806,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****79 554,41****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.07. - Elektro**

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

VZ

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****65 747,45****M - Práce a dodávky M****65 747,45**

21-M - Elektromontáže

13 230,00

21-M-1 - Dvorní objekt

27 245,20

21-M-2 - Vícepráce v budově

1 239,50

21-M-3 - Příprava pro promítací plátno

256,00

21-M-4 - Zásuvka chodba 2np

503,00

21-M-5 - Světlo chodba 1 a 2 np

240,00

21-M-6 - Příprava pro fotovoltaiku

6 075,25

21-M-7 - Příprava pro nabíječky

16 958,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL05 - Změnový list č.05

Úroveň 3:

**SO ZL06.07. - Elektro**

Místo: Náchod

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel: VZ

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**65 747,45**

D M Práce a dodávky M 65 747,45

D 21-M Elektromontáže 13 230,00

1	K	210000001	elektromontáže	h	35,000	378,00	13 230,00	SOD
---	---	-----------	----------------	---	--------	--------	-----------	-----

D 21-M-1 Dvorní objekt 27 245,20

2	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně pláště PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	40,000	7,89	315,60	URS*0,84
3	M	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC pláště PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm <sup>2</sup>	m	40,000	431,80	17 272,00	URS*0,84
4	M	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm <sup>2</sup>	m	80,000	21,25	1 700,00	URS*0,84
5	M	00650	kabel s Cu jádrem 4Bx10mm <sup>2</sup>	m	30,000	117,00	3 510,00	SOD
6	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	40,000	28,05	1 122,00	URS*0,84
7	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	40,000	32,73	1 309,20	URS*0,84
8	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	40,000	50,41	2 016,40	URS*0,84

D 21-M-2 Vícepráce v budově 1 239,50

9	M	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm <sup>2</sup>	m	25,000	21,25	531,25	URS*0,84
10	M	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm <sup>2</sup>	m	25,000	21,25	531,25	URS*0,84
11	M	00060	krabice instalační o 68 mm	ks	1,000	6,00	6,00	SOD
12	M	00062	krabice odbočná s víčkem o 68 mm	ks	1,000	41,00	41,00	SOD
13	M	09041	zásuvka na povrch 230V IP44 bílá	ks	2,000	65,00	130,00	SOD

D 21-M-3 Příprava pro promítací plátno 256,00

14	M	09101	zás. dvojitá bílá komplet	ks	2,000	122,00	244,00	SOD
15	M	00060	krabice instalační o 68 mm	ks	2,000	6,00	12,00	SOD

D 21-M-4 Zásuvka chodba 2np 503,00

16	M	09101	zás. dvojitá bílá komplet	ks	1,000	122,00	122,00	SOD
17	M	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm <sup>2</sup>	m	15,000	25,00	375,00	URS*0,84
18	M	00060	krabice instalační o 68 mm	ks	1,000	6,00	6,00	SOD

D 21-M-5 Světlo chodba 1 a 2 np 240,00

19	M	00600	kabel s Cu jádrem 2Ax1,5mm <sup>2</sup>	m	20,000	12,00	240,00	SOD
----	---	-------	---	---	--------	-------	--------	-----

D 21-M-6 Příprava pro fotovoltaiku 6 075,25

20	M	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm <sup>2</sup>	m	45,000	21,25	956,25	URS*0,84
21	M	00630	kabel SC16	m	45,000	84,15	3 786,75	URS*0,84
22	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	45,000	28,05	1 262,25	URS*0,84
23	M	00202	trubka ohebná instalační o 20 mm	m	10,000	7,00	70,00	SOD

D 21-M-7 Příprava pro nabíječky 16 958,50

24	M	00630	kabel SC16	m	56,000	84,15	4 712,40	URS*0,84
25	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně pláště PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	100,000	7,89	789,00	URS*0,84
26	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	1,000	127,50	127,50	URS*0,84
27	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	3,000	163,20	489,60	URS*0,84
28	K	341002.R	Rozvaděč pro nabíječky	kus	1,000	10 840,00	10 840,00	Individuální cena





## SEZNAM FIGUR

Kód: 220205-II

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

### SO ZL/ SO ZL05 Změnový list č.05

Odk	odkopávka		52,650
	135*0,39		52,650
Odk	Součet		52,650
OI	odvoz zeminy		57,450
	ODk+Rr-Z		57,450
OI	Součet		57,450
Rr	výkop rýh ručně		10,560
	8,0*0,6*1,1*2		10,560
Rr	Součet		10,560
Z	zásyp		5,760
	8,0*0,6*0,6*2		5,760
Z	Součet		5,760

### SO ZL/ SO ZL05/ SO ZL05.01 Zpevněná dlážděná plocha

Odk	odkopávka		52,650
	135*0,39		52,650
Odk	Součet		52,650
<b>Použití figury:</b>			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	52,650
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,370
OI	odvoz zeminy		80,370
	ODk+Rr-Z+Rs		80,370
OI	Součet		80,370
<b>Použití figury:</b>			
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,370
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	401,850
171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	152,703
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	80,370
Rr	výkop rýh ručně		10,560
	8,0*0,6*1,1*2		10,560
Rr	Součet		10,560
<b>Použití figury:</b>			
132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,560
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,370
RS	výkop rýh strojně		25,620
	"drenáž pro dmtž a dmtž		0,000
	110,0*0,3*0,6		19,800
	"vpust		0,000
	1,0*1,0*1,5		1,500

	"potrubí		0,000
	6,0*0,6*1,2		4,320
			0,000
RS	Součet		25,620
<b>Použití figury:</b>			
132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	25,620
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,370
<b>VV0001</b>	<b>Nový výkaz (1)</b>		<b>0,000</b>
	0		0,000
	Součet		0,000
<b>Z</b>	<b>zásyp</b>		<b>8,460</b>
	8,0*0,6*0,6*2		5,760
	6,0*0,6*0,75		2,700
Z	Součet		8,460
<b>Použití figury:</b>			
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,460
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,370
<b>SO ZL/ SO ZL05/ SO ZL05.02. Sadové úpravy</b>			
<b>Odk</b>	<b>odkopávka</b>		<b>2,087</b>
	Or*0,2		2,087
Odk	Součet		2,087
<b>Použití figury:</b>			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,087
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,986
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	10,435
171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,965
171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,087
<b>Or</b>	<b>ornice</b>		<b>10,433</b>
	4,58*0,8		3,664
	(0,8+1,89)*0,5*1,71		2,300
	(1,89+1,05)*0,5*3,04		4,469
Or	Součet		10,433
<b>Použití figury:</b>			
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	10,433
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,087
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,087
<b>SO ZL/ SO ZL05/ SO ZL05.08. Ocelová revizní lávka</b>			
<b>L</b>			<b>13,400</b>
	2,0*6,7		13,400
L	Součet		13,400

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

### Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

### Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

### Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
----------	---------	--------

eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady

eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 220205-II

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

KSO:  
Místo: NáchodCC-CZ:  
Datum: 7. 1. 2021Zadavatel:  
Oblastní charita NáchodIČ:  
DIČ:Zhotovitel:  
VZIČ:  
DIČ:Projektant:  
INS Náchod spol s r.o.IČ:  
DIČ:Zpracovatel:  
Ivan MezeraIČ: 15080765  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH 304 515,94

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	304 515,94	45 677,39

Cena s DPH v CZK 350 193,33

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 220205-II

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Místo: Náchod

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod

Projektant: INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel: VZ

Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>304 515,94</b>	<b>350 193,33</b>	
SO ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	304 515,94	350 193,33	STA
SO ZL06	Sanační omítky	304 515,94	350 193,33	Soupis

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

**SO ZL07 - Sanační omítky**

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VZ

IČ:

DIČ:

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**
**304 515,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	304 515,94	15,00%	45 677,39

**Cena s DPH**
**v CZK**
**350 193,33**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

**SO ZL07 - Sanační omítky**

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s r.o.

Zhotovitel:

VZ

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**
**304 515,94**

HSV - Práce a dodávky HSV	294 438,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	238 526,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 161,16
997 - Přesun sutě	5 208,71
998 - Přesun hmot	2 542,10
PSV - Práce a dodávky PSV	10 077,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 077,51

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

SO ZL07 - Sanační omítky

Místo:

Náchod

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Oblastní charita Náchod

Projektant:

INS Náchod spol s  
r.o.

Zhotovitel:

VZ

Zpracovatel:

Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>304 515,94</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				294 438,43	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				238 526,46	
1	K	622316121	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn	m2	131,870	763,30	100 656,37	URS*0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622316121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622316121</a>						
VV		OmS			131,870			
2	K	622316191	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn	m2	791,220	174,25	137 870,09	URS*0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622316191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622316191</a>						
VV		OmS*6			791,220			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 161,16	
3	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	38,290	54,06	2 069,96	URS*0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111</a>						
VV		(32,29+6,0)*1,0			38,290			
4	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	131,870	76,67	10 110,47	URS*0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391</a>						
VV		32,29*3,0			96,870			
VV		7,0*5,0			35,000			
VV		Součet			131,870			
5	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	131,870	119,00	15 692,53	URS*0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111</a>						
VV		OmS			131,870			
6	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	131,870	153,85	20 288,20	URS*0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311</a>						
VV		OmS			131,870			
D		997	Přesun sutě				5 208,71	
7	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,780	238,00	1 851,64	URS*0,84
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,780	102,00	793,56	URS*0,84
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	116,700	7,80	910,26	URS*0,84
VV		7,78*15 *Přepočtené koeficientem množství			116,700			
10	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	7,780	212,50	1 653,25	URS*0,84
D		998	Přesun hmot				2 542,10	
11	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	6,646	382,50	2 542,10	URS*0,84
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 077,51	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				10 077,51	
12	K	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	131,870	76,42	10 077,51	URS*0,84
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827123</a>						
VV		OmS			131,870			



## SEZNAM FIGUR

Kód: 220205-II

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

### SO ZL/ SO ZL06 Sanační omítky

OmS	omítka sanační		131,870
	32,29*3,0		96,870
	7,0*5,0		35,000
OmS	Součet		131,870
<b>Použití figury:</b>			
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	131,870
622316121	Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	131,870
622316191	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	791,220
783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	131,870
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	131,870
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	131,870

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

### Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

### Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

### Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
----------	---------	--------

eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady

eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2023\_05  
 Stavba: Charita ZL 08

KSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Projektant: IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-49 611,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	-49 611,00	-7 441,65
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-57 052,65</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 2023\_05  
 Stavba: Charita ZL 08

Místo: Datum: 7. 6. 2023  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-49 611,00</b>	<b>-57 052,65</b>
2023_05	Charita ZL 08	-49 611,00	-57 052,65

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**Charita ZL 08 - odpočet vybavní a přístřešku**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

7. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-49 611,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-49 611,00	15,00%	-7 441,65

**Cena s DPH****v CZK****-57 052,65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**Charita ZL 08 - odpočet vybavní a přístřešku**

Místo:

Datum:

7. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****-49 611,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-49 611,00**

D 766

Konstrukce truhlářské

**-2 925,00**

1	K	766-TVOS101.R	D+M věšáková stěna 2000x1700 mm	kus	-2,000	1 080,00	-2 160,00	SOD
---	---	---------------	---------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----



2	K	766-TVOS203.R	D+M věšáková stěna 1200x1200 mm	kus	-1,000	765,00	-765,00	SOD
D		767	Konstrukce zámečnické				-46 686,00	
3	K	76799-PK01.R	D+M typový přístřešek pro odpadní kontejnery 3300x1500x1800	kus	-1,000	46 161,00	-46 161,00	SOD
4	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-525,000	1,00	-525,00	SOD