

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 20.08.2020 ve znění dodatku č. 1, 2**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) **VDI Projekt s.r.o.**  
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10  
IČO: 288 60 080  
DIČ: CZ28860080  
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce**  
**„III/32114 Dobré - Podbřezí“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a posléze aktualizována předchozími dodatky se tedy tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 20.08.2020)

1.269.000 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1	340.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	0 Kč
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 3</b>	<b>122.400 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.731.400 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>363.594 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>2.094.994 Kč</b>

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

***Upravuje se ujednání 22.1***

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu, <b>doplněná o odvodnění silnice</b> – vše v konceptu	<b>do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3</b>
PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu, <b>doplněná o odvodnění silnice</b> – vše v čistopisu	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace <b>DUSP + PDPS</b> )

\*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35981

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne .....

V Praze dne .....

---

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

---

Zhotovitel  
Ing. Miroslav Kučera  
jednatel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

**3**

Číslo stavby/JU:

**35981**

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřezí“**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Zhotovitel:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 28860080

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

20.08.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

15.02.2022

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je doplnění dokumentace pro společné povolení a provedení stavby DUSP+PDPS včetně soupisu prací o odvodnění rekonstruované silnice dle provedeného kamerového průzkumu.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Měněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 269 000,00 Kč	1 609 000,00 Kč	0,00 Kč	122 400,00 Kč	1 731 400,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát, diagnostický průzkum v konceptu + vzorkování PAU	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	-
Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí, IG průzkumu a odvodnění rekonstruované silnice – vše v konceptu	do 7 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1 ke smlouvě o dílo	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3
Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v čistopisu	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS	-
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)	-

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Cenová nabídka č. 662201

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřezí“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	Cena celkem	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 2		Cena celkem po změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	77 000 Kč							77 000 Kč
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	308 000 Kč							308 000 Kč
	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)		180 000 Kč	0 Kč					180 000 Kč
c.	PD ve stupni DUSP + PDPS	655 000 Kč	160 000 Kč	0 Kč					815 000 Kč
	PD ve stupni DUSP + PDPS - odvodnění komunikace						105 400 Kč	0 Kč	105 400 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	28 000 Kč							28 000 Kč
	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění - odvodnění komunikace						17 000 Kč	0 Kč	17 000 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	26 000 Kč							26 000 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	35 000 Kč							35 000 Kč
g.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	26 000 Kč							26 000 Kč
h.	Dendrologický průzkum	58 000 Kč							58 000 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		<b>1 213 000 Kč</b>	340 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	122 400 Kč	0 Kč	1 675 400 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 800 Kč/hod		<b>56 000 Kč</b>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	56 000 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>1 269 000 Kč</b>	340 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	122 400 Kč	0 Kč	<b>1 731 400 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>266 490 Kč</b>	71 400 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 704 Kč	0 Kč	363 594 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>1 535 490 Kč</b>	411 400 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	148 104 Kč	0 Kč	2 094 994 Kč



**VDI PROJEKT s. r. o.**  
vodohospodářská a dopravní  
infrastruktura

K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, info@vdiprojekt.cz, www.vdiprojekt.cz

IČ: 288 60 080

Datum 30.11.2022

Nabídka č. 662201

Vyřizuje

Telefon

E-mail

z

**Zákazník** Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

**Stupeň** DUSP + PDPS  
Soupis výkonů, rozpočet  
IČ USP – Inženýrská činnost k společnému řízení

## CENOVÁ NABÍDKA č. 662201

**Na akci III/32114 Dobré - Podbřezi - odvodnění**

Dle požadavku objednatele bude vypracována dokumentace pro společné povolení a provedení stavby PDPS včetně soupisu prací a rozpočtu pro odvodnění rekonstruované silnice III/3114 Dobré - Podbřezi. Soupis prací a rozpočet bude vypracován po provedení inženýrské činnosti.

Předpokládané technické řešení:

Dobré

Vybourání / zafoukání obou stok (A, B). Výstavba nové jednotné kanalizace v pruhu silnice.

Skalka

Kombinace výstavby a rekonstrukce potrubí kanalizace z hlediska výškového uspořádání a napojení výše položených silničních příkopů na potrubí.

Stoku A od vyústění, DN400 beton, je nutné v délce 25,9 m vyměnit za profil min. PVC DN300. Uložení potrubí je v malé hloubce, nutno ověřit hloubku a staticky zajistit.

Stoku B lze využít po ověření výškového uložení mimo prvních 4,1 m, které budou vyměněny včetně výústního objektu. V případě mělkého uložení staticky zajistit.

Podbřezi škola

Od vyústění potrubí do řeky proti toku stoky 13,8m potrubí PVC DN300 zachováno, lokální oprava deformace ve staničení 5,3 m. Zbývající potrubí vybourat / zafoukat a výstavba nové kanalizace.

Podbřezi pož. Zbrojnice – UV park

Ověřit malé krytí potrubí, následně navrhnout řešení.

Podbřezi UV1 – UV3

Ověřit hloubku potrubí. Stoku PVC DN400 možné využít.

Podbřezi S1 přes UV1 od UV2 u hospody

Návrh řešení dle dalšího jednání. V úseku UV1-UV2 (6,0m od UV1) nejspíše lokální oprava potrubí BE500.

Podbřezi S1 proti rybníku

Po 4,0m změna materiálu PVC na beton + překážka ve dně. Rekonstrukce potrubí v nezbytné míře pro odvodnění silnice.

Podbřezi

Potrubí BE500 má netěsné spoje, v délce 21 m navíc vykazuje praskliny. Vyústění stoky do komory / příčného propustku silnice č. 14. Návrh opravy bude předmětem dalšího jednání.

Výše uvedené návrhy se mohou měnit. Podkladem pro návrhy odvodnění bude PD rekonstrukce silnice III/32114 Dobré - Podbřezi, geodetické zaměření, kamerový průzkum, jednání s investorem.

**Termín odevzdání**

DUSP + PDPS

Soupis výkonů, rozp.

do 1 měsíce od získání všech stanovisek a vyjádření



**Projektová dokumentace, DUSP + PDPS**

Vodní hospodářství	124 hod. x	850 Kč/hod.	105 400 Kč
Rozpočet a soupis výkonů	20 hod. x	850 Kč/hod.	17 000 Kč
<b>DUSP + PDPS celkem</b>			<b>122 400 Kč</b>

<b>Celková nabídková cena bez DPH</b>	<b>122 400 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>25 704 Kč</b>
<b>Celková nabídková cena vč. DPH</b>	<b>148 104 Kč</b>

Majetkoprávní vypořádání není součástí nabídky.

Cena je bez případných správních poplatků a jiných poplatků, přeložek inženýrských sítí a průzkumů neuvedených v nabídce. V případě zvýšení rozsahu prací bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě po dohodě s investorem.

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřezí“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 269 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 122 400,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 122 400,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>122 400,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	122 400 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	9,65 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 269 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 340 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 340 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>340 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	26,79 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 269 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		



Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
<b>Smluvní cena</b>	<b>1 269 000,00 Kč bez DPH</b>		
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 340 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)</b>	<b>340 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>26,79 % ≤ 30,00 %</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>3</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 122 400,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>122 400,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
--------------------------------	--

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>1 269 000,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 609 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 609 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 731 400,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 731 400,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

