

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/16/2021

„Projektová a inženýrská činnost - MŠ Libocká - celková rekonstrukce
vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě objednávky č. SNEO/00026/2022

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Sibre s.r.o.

se sídlem: Terronská 961/67, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

zastoupena: Ing. Radkem Krýzou, jednatelem

IČO: 05791103

DIČ: CZ05791103

Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270832

identifikátor datové schránky: 25mb4nu

bankovní spojení: Fio banka a.s., č. ú.: 2201176415/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. VŘ/16/2021 ze dne 11. 10. 2021, jejímž předmětem je dílo „Projektová a inženýrská činnost - MŠ Libocká - celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o projekční a rozpočtářské práce související s úpravou dokumentace pro provedení stavby části oplocení areálu MŠ Libocká, která je vyvolaná výškovou změnou navazujících zpevněných ploch veřejného prostoru v souvislosti s modernizací trati Praha Veleslavín - Praha LVH vč. P6, která byla ze strany projektanta modernizace trati oznámena objednateli až po převzetí výkonové VF_VI.
2. V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě jednotlivých fází díla a termínů jejich předání objednateli, a dále k navýšení ceny díla v souladu s ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změny ve Smlouvě

1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto Dodatku se provedení projekčních a rozpočtářských prací souvisejících s úpravou dokumentace pro provedení stavby části oplocení areálu MŠ Libocká, bude považovat za další samostatnou výkonovou fázi s označením „VF_XI“. Tato fáze bude samostatně oceněná a časově vymezená. Cena za výkonovou fázi VF_XI díla bude hrazena v souladu s platebními podmínkami dle Smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se čl. II. odst. 4.1. Smlouvy doplňuje o nový text tohoto znění:

„Předmět díla je dále rozdělen i do výkonových fází, jejichž rozsah je definován takto:

- ***Výkonová fáze XI (VF XI) - provedení projekčních a rozpočtářských prací souvisejících s úpravou DPS - část oplocení areálu MŠ Libocká - zpracování úprav a doplnění DPS v souladu výškovou úpravou veřejných ploch, navazujících na oplocení areálu MŠ Libocká, navrhovaných v souvislosti s modernizací trati Praha Veleslavín - Praha LVH vč. P6, to vše v rozsahu nabídky projekčních prací z 11. 04. 2023.***

3. S ohledem na výše uvedené se čl. IV. odst. 1. Smlouvy doplňuje o nový text tohoto znění:

„

Doba realizace výkonové fáze XI. (v kal. dnech) celkem	40
--	----

„

4. S ohledem na výše uvedené se čl. IV. Smlouvy doplňuje o nový odstavec 7. tohoto znění:

„Termín zahájení výkonové fáze XI. je stanoven na den nabytí účinnosti Dodatku 1 smlouvy.“

5. S ohledem na výše uvedené se Cena díla dle čl. V. odst. 1. Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	1.292.000,00 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	127.000,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	1.419.000,00 Kč
DPH 21 %	297.990,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH:	1.716.990,00 Kč

6. S ohledem na výše uvedené se text čl. V. odst. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje se novým textem čl. V. odst. 2 Smlouvy tohoto znění:

„Cena díla v členění dle jednotlivých výkonových fází, specifikovaných v článku II. odst. 4 bod 4.1. této smlouvy je specifikována takto:

VF_V.a	Cena za výkonovou fázi V.a. bez DPH		
	DPH		
VF_V.b	Cena za výkonovou fázi V.a. vč. DPH		
	Cena za výkonovou fázi V.b. bez DPH		
	DPH		
VF_VI	Cena za výkonovou fázi V.b. vč. DPH		
	Cena za výkonovou fázi VI. bez DPH		
	DPH		
VF_VII	Cena za výkonovou fázi VI. vč. DPH		
	Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) *		
	Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 20	
	DPH		
VF_VIII	Cena za výkonovou fázi VII. s DPH		
	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 600	
	DPH		
VF_IX	Cena za výkonovou fázi VIII. vč. DPH		
	Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 20	
	DPH		
VF_X	Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH		
	Cena za výkonovou fázi X. bez DPH		
	DPH		
VF_XI	Cena za výkonovou fázi X. vč. DPH		
	Cena za výkonovou fázi XI. bez DPH		
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi XI. vč. DPH		
	Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH **		1 419 000,00 Kč
	DPH 21 %		297 990,00 Kč
	Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH		1 716 990,00 Kč

”

7. S ohledem na výše uvedené se text čl. X. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje se novým textem čl. X. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„Za nesplnění termínu dokončení díla - doby realizace výkonové fáze V.a, V.b, VI., X. a XI. dle článku IV. odst. 1. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0658/23 ze dne 12. 06. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohu:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 04. 2023

V Praze dne

V Praze dne



.....
ZA ZHOTOVITELE
Ing. Radek Krýza
jednatel Sibre s.r.o.

.....
ZA OBJEDNATELE
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.



.....
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

KOMU: Sneo a.s. [redacted]
OD: Sibre s.r.o., [redacted]
DATUM: 11.4.2023 [redacted]

PROJEKT: Revize oplocení areálu MŠ Libocká vyvolaná změnou navazujících zpevněných ploch veřejného prostoru v souvislosti s modernizací trati Pha-Veleslavín – Pha-LVH vč. P6.

Vážený pane Voráčku,
na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji předložit nabídku na projektovou dokumentaci pro provádění stavby, vč. výkazu výměr a rozpočtu stavby.

I. ROZSAH PRACÍ

- a) **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)**
- Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky č. 405/2017 Sb., včetně zpracovaného výkazu výměr a rozpočtu stavby.
Projektová dokumentace bude zahrnovat revizi stavebního objektu SO.04 – Oplocení.
- b) **VV a rozpočet**
- c) **Koordinační jednání METROPROJEKT**

II. CENA

Cena celkem dle bodu I. a)

Cena celkem dle bodu I. b)

Cena celkem dle bodu I. c)

Cena celkem dle bodu I. bez DPH **127.000,- Kč**

DPH 21% **26.670,- Kč**

Cena celkem dle bodu I. vč. DPH **153.670,- Kč**

V ceně jsou zahrnuty průběžná jednání a finální tisk 3ks paré + digitální verze na DVD.

III. TERMÍN

Projektová dokumentace bude vypracována v termínů max. 40-ti dnů od podepsání SOD/objednávky.

