



MVCRP014R0R6



DOHODA

dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Dohoda**“)

č. MV ČR: **MV-161698-407/OPR-2014**

č. NAKIT: **2017/093 NAKIT**

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO, DIČ: 00007064, CZ00007064
Zastoupená: Ing. Miroslavem Tůmou, Ph.D., ředitelem odboru
kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT, na základě
usnesení řídicího výboru projektu ze dne 18. 3. 2015

Kontaktní adresa:



dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
IČO, DIČ: 04767543, CZ04767543
bankovní spojení: 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 77322
Zastoupená: Alanem Ilczyszynem, zástupcem ředitele

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu:

Preambule

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 a 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 11. 5. 2016 č. 413, rozhodl zakladatel Česká republika Ministerstvo vnitra dne 15. 6. 2016 pod č. j. MV 85243-1/NV-2016 o odstěpení Odštěpného závodu ICT služby, organizační jednotky státního podniku Česká pošta, s.p., a současném sloučení Odštěpného závodu ICT služby se státním podnikem Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., a to s účinností k rozhodnému dni této přeměny 1. 7. 2016. K tomuto dni vstoupil Dodavatel do právního postavení Odštěpného závodu ICT služby, organizační jednotky státního podniku Česká pošta, s.p. ze Smlouvy uvedené níže v čl. I. odst. 1.1. písm. a) Dohody.

I.

Prohlášení Smluvních stran

1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že:

- a) dne 22. 12. 2014 uzavřely Smlouvu o dílo na vytvoření Dohledového centra MV pro provoz ICT systémů a kybernetickou bezpečnost (SOCCR) včetně příloh 1 až 6, ve znění dodatků 1 až 9 (dále jen „**Smlouva**“), cílem které bylo provedení Díla spočívajícího ve vytvoření Dohledového centra SOCCR (dále jen „**Předmět plnění**“ nebo „**Dílo**“) k rozšíření funkčnosti servisní platformy eGovernmentu v rámci Centrálního místa služeb a naplnění většiny technologických požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „**ZoKB**“);
- b) dne 20. 11. 2015 podepsaly Smluvní strany dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 6**“). K uzavření Dodatku č. 6 došlo v návaznosti na jednání Smluvních stran a v návaznosti na zpoždění přípravy datového centra Malešice, technologickou a procesní návaznost projektu DCeGOV (SOCCR) na projekt CMS 2.0, nekompatibilitu ArcSight se SIEM společností Juniper a opakované realizace veřejných zakázek;
- c) na základě Dodatku č. 6 došlo k rozdělení Části Díla č. 3 na dvě Části, a to část 3a) dodávka funkčních bezpečnostních dohledů v pasivním módu s termínem dodání 30. 11. 2015 a část 3b) dodávka funkčního celku projektu Dohledové centrum SOCCR pro bezpečnostní dohledy včetně aktivních dohledů s termínem dodání 31. 3. 2016 (dále jen „**Část Díla č. 3b**“);
- d) část Díla č. 3a) byla Dodavatelem provedena a řádně předána na základě akceptačního protokolu č. 6 ze dne 30. 6. 2016;
- e) Řídící výbor (dále jen „**ŘV**“) jednohlasně odsouhlasil a schválil dne 24. 3. 2016 mj. zrušení PIM/PAM a 2FA Etapy Části 3b) z objektivních důvodů v projektu Dohledové centrum SOCCR. Zápis z jednání 8. ŘV ze dne 24. 3. 2016 a Usnesení ŘV z téhož dne tvoří Přílohu č. 1 této Dohody;

- f) Dodavatel se, v návaznosti na skutečnost uvedenou v odst. 1.1 písm. e), zavázal k dodání náhradního řešení 2FA a PIM/PAM (dále jen „**Náhradní řešení**“), jehož realizace měla být Objednateli v rámci Etapy Části 3b) předána do 31. 3. 2016. Dočasné řešení za dodávku 2FA bylo realizováno v projektu CMS 2.0 a byla prokázána jeho funkčnost. Technologické řešení „vypínání účtů“ nahrazující technologii PIM/PAM nebylo Dodavatelem, s ohledem na skutečnosti uvedené v písm. l) tohoto článku, dodané;
- g) Dodatkem č. 8 ze dne 31. 3. 2016 došlo mimo jiné ke změně Části Díla č. 3b) spočívající ve zrušení dodávky technologie PIM/PAM a 2FA z důvodu nesouladu řešení dodaného subdodavatelem Dodavatele s podmínkami zadávací dokumentace a návrhu Náhradního řešení, dílčí dodávka Části Díla 3b) se nově označuje jako „*Dodávka 2. Implementace systému 2FA*“ (dále jen „**Dodávka č. 2**“);
- h) mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že v rámci Náhradního řešení bude ze strany Dodavatele realizována a dodána technologie vypínání účtů, a to jako náhrada za zrušenou dodávku PIP/PAM;
- i) cena Náhradního řešení byla mezi smluvními stranami stanovena ve výši 332.080,99 Kč bez DPH, kdy představuje rozdíl mezi původní cenou dohodnutou mezi Smluvními stranami za provedení PIM/PAM a 2FA v rámci Etapy Části 3b) ve výši 3.652.892,56 Kč bez DPH a úsporou garantovanou ze strany Dodavatele v rámci změnového listu č. 3, který je přílohou Dodatku č. 8 ke Smlouvě, v případě realizace Náhradního řešení ve výši 3.320.811,57 Kč bez DPH;
- j) Předávacím protokolem ze dne 31. 3. 2016 bylo Náhradní řešení v souladu se Smlouvou Objednatelům převzato do akceptačního řízení;
- k) Akceptačním protokolem č. 7 ze dne 31. 3. 2016 Objednatel **neakceptoval** Část 3b) Díla, tj. dodávku funkčního celku projektu Dohledové centrum SOCCR pro bezpečnostní dohledy včetně aktivních dohledů a provozní a bezpečnostní dokumentace;
- l) na základě jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran, konaného dne 14. 9. 2016, byl Dodavatelem rekapitulován aktuální stav funkcionality Náhradního řešení a s ohledem na jeho technickou neřešitelnost byla oběma Smluvními stranami dohodnuta nutnost provedení aktualizace původní zadávací dokumentace Dodávky č. 2 PIM/PAM a 2 FA, kdy současně bylo dohodnuto, že tato bude realizována v rámci projektu NOC;
- m) smluvní strany činí nesporným, že ze strany Dodavatele došlo k pozdnímu dodání dodávky technologie pro detekci - systému HoneyPot (dále jen „**Dodávka HoneyPot**“), a to v období od 1. 9. 2015 do 8. 9. 2015 a Objednateli tak vzniklo právo na smluvní pokutu v souladu se Smlouvou, a to za uvedené období. Smluvní strany současně činí nesporným, že ze strany Dodavatele došlo rovněž k pozdnímu dodání dodávky z Etapy 4 SOCCR, a to v období od 1. 7. 2016 do 30. 8. 2016 a Objednateli tak vzniklo právo na smluvní pokutu v souladu se Smlouvou, a to za uvedené období.

1.2 Dodavatel tvrdí, že:

- a) na základě oběma Smluvními stranami podepsaného dokumentu „Soupis výhrad pro etapu 3b)“ ze dne 31. 3. 2016 klasifikoval Objednatel dodanou technologii (řádek V4_02_2FA) „vypínání účtů“ Náhradního řešení jako vadu typu „C“. V průběhu odstraňování této výhrady byla Dodavatelem, z důvodu nefunkčnosti Autentizačního modulu, zjištěna technická nerealizovatelnost Náhradního řešení;
- b) Předmět plnění představuje funkční celek oddělitelné povahy, z čehož explicitně vyplývá, že Náhradní řešení, jako i původně zamýšlené, a ze Smlouvy vypuštěné, dílčí plnění Etapy 3b) „Implementace systému PIM/PAM a 2FA (v příloze č. 2 Dodatku č. 6 uvedena jako Dodávka č. 2) představuje, i na základě skutečností uvedených v čl. I odst. 1.1 písm. b) této Dohody, dílčí plnění Díla, jakožto samostatně oddělitelné funkční části Díla;
- c) případné nedodání Náhradního řešení nemá vliv na funkčnost a účel Díla ani jeho Části, pro který bylo provedeno, neboť nedodání navrhovaného řešení nepředstavuje překážku z hlediska formy, relevance obsahu či technického řešení vlastního Předmětu plnění nebo jeho Části a nemělo tak zásadní vliv na kvalitu Díla nebo jeho Části a nedodání Náhradního řešení nemá žádný vliv na řádný chod systému. Nedodání Náhradního řešení představuje zanedbatelný vliv na kvalitu Díla a jeho využitelnost pro Objednatele, jež se vyskytuje v izolované části Díla. Dodaná Část 3b) Díla na základě jednotlivých dílčích plnění (Dodávek) naplňuje, i bez realizace Náhradního řešení, většinu technických požadavků ZoKB, o čemž svědčí rovněž to, že Objednatel Dílo jako celek řádně užívá;
- d) s ohledem na skutečnosti uvedené pod bodem b) a c) se v případě prodlení s dodáním jednotlivých dílčích plnění Předmětu plnění (dle čl. 3 odst. 3.3 poslední věta Smlouvy) jako základ pro výpočet případně vzniklého nároku na sankce/smluvní pokutu dle čl. 16 Smlouvy použije cena dílčího plnění Díla bez DPH, tj. cena Dodávky č. 2 bez DPH, ačkoliv změna čl. 16 Smlouvy Dodatkem č. 6 ani dalšími dodatky Smlouvy nebyla dotčena. Smyslem uzavření Dodatku č. 6 bylo Smluvními stranami legitimním způsobem rozdělit Část 3) na jednotlivé dodávky a zúžit možnost akceptace na jednotlivé dodávky v každé Etapě Části Předmětu plnění, přičemž toto ujednání Smluvních stran nepochybně ovlivňuje i výklad čl. 7 odst. 7.5 Smlouvy a na to navazující čl. 16 odst. 16.1 Smlouvy; odlišný výklad Smlouvy v jejích vzájemných souvislostech by vedl k důsledkům odporujícím dobrým mravům, které Smluvní strany uzavřením Dodatku č. 6 vůbec nezamýšlely;

pokud by tomu tak nebylo, bylo by zcela v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, pokud by ze strany Objednatele byla požadována smluvní pokuta ze základu celkové ceny za Část 3b), která byla nepochybně z podstatné části (tj. Dodávka č. 1, Dodávka č. 3 až č. 9, Prováděcí projekt, akceptační testování navržené infrastruktury, pilotní provoz a přechod na rutinní provoz) dodána a Objednatelem akceptována a to zejména za situace, kdy je Dílo jako celek Objednatelem užíváno;

- e) Akceptační protokol č. 7, kterým byla Část 3b) Objednatelem neakceptována, není v souladu se Smlouvou, konkrétně s přílohou č. 5 – Metodika projektového řízení, která umožňuje Objednateli neakceptovat pouze v případě neodstranění jakékoliv kritické vady (A), zatímco u méně závažných vad (B, C a D) opravňuje Objednatele neakceptovat pouze v případě vyššího počtu neodstranění takto klasifikovaných vad, což z akceptačního protokolu č. 7 nevyplývá;
- f) Ve vztahu k existenci vícenákladů vzniklých na straně Objednatele Dodavatel tvrdí, že v souvislosti s realizací Náhradního řešení připouští vznik vícenákladů Objednatele spojených s využitím kapacit externího technického garanta podílejícího se na technické realizaci Náhradního řešení, kdy Objednatel využil těchto externích kapacit až do 13. 11. 2016, ačkoliv dle odst. 1.1 písm. l) této Dohody byl ze strany Dodavatele dne 14. 9. 2016 informován o technické nerealizovatelnosti Náhradního řešení.

1.3 Objednatel tvrdí, že:

- a) k tvrzení Dodavatele uvedenému v bodu 1.2 písm. a): Technická nerealizovatelnost Náhradního řešení nezabývá Dodavatele povinností provést Dílo řádně a ve sjednaném rozsahu. Skutečnost, že by výhrada uvedená v bodu 1.2 písm. a) byla Objednatelem klasifikována jako vada typu C, sama o sobě neznámá, že by Dílo bylo ze strany Dodavatele provedeno řádně a včas a Objednateli tak nevznikl nárok na uhrazení smluvní pokuty v souladu se Smlouvou ve znění jejích dodatků;
- b) k tvrzením Dodavatele uvedeným v bodě 1.2 písm. b) a c): Předmětem Smlouvy je vytvoření Dohledového centra SOCCR (čl. 3.1. Smlouvy), tedy funkčního celku, který jako celek bude plnit svou funkci a účel. Nedodání dílčího plnění má zásadní vliv na funkčnost a účel Díla. Dodavatel se ve Smlouvě (v článku 18.4) mimo jiné zavázal, že naplněním předmětu Plnění dle této Smlouvy dojde k naplnění požadavků technických opatření podle ZoKB a všech souvisejících platných prováděcích předpisů, kdy Dodavatel současně ve Smlouvě (čl. 19. Smlouvy) prohlásil, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Díla a jsou mu známy všechny podmínky a zároveň disponuje silnou kompetencí a infrastrukturou v oboru dodávky a má schopnost zajistit komplexní provoz sdílených služeb. Nedodáním Dodávky č. 2, resp. Náhradního řešení v plném rozsahu byl tento účel zmařen. Jednotlivé dodávky v každé Etapě Části Předmětu plnění jsou považovány za dílčí plnění, která mohou být samostatně předána a fakturována, na plnění Díla jako celku však jednotlivé dílčí akceptace a úhrady fakturací nemají vliv, podstatná je funkčnost Díla jako celku. Ze skutečnosti, že plnění Dodavatele je užíváno ze strany Objednatele, nelze automaticky dovozovat, že bylo předáno zcela bez vad a nedodělků, kdy Objednatel po celou dobu vytýkal Dodavateli neúplnou realizaci Díla, resp. Náhradního řešení v rozsahu dohodnutém smluvními stranami;

- c) k tvrzení Dodavatele uvedenému v bodě 1.2 písm. d): V souladu s článkem 16.1 Smlouvy má v případě prodlení s dodáním Předmětu plnění nebo jeho Části v termínu Objednatel vůči Dodavateli právo na smluvní pokutu. Části Předmětu plnění je v tomto případě z hlediska textu samotné Smlouvy Část 3b) Díla, nikoliv jednotlivá dílčí plnění (Dodávky) v rámci jednotlivých Etap plnění. Objednatel zdůrazňuje, že systém nastavení smluvních pokut uvedený ve Smlouvě byl stanoven na základě dohody Smluvních stran a v žádném případě nemůže být v rozporu s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku. Současně však nelze nevzít v potaz argumentaci Dodavatele ve vztahu k dohodě Smluvních stran prokazatelně učiněné v rámci Dodatku č. 6 ve vztahu k specifikaci částí plnění Díla dle Smlouvy, která se považují za dílčí plnění;
- d) k tvrzení Dodavatele uvedenému v bodě 1.2 písm. e): Objednatel je nucen konstatovat, že v rámci akceptačního protokolu č. 7 ze dne 31. 3. 2016 bylo ze strany Objednatele vytýkáno více vad, kdy je zřejmé, že podmínky pro neakceptaci byly naplněny a k neakceptaci došlo v souladu se Smlouvou. O uvedeném závěru svědčí rovněž skutečnost, že předmětný akceptační protokol byl podepsán rovněž Dodavatelem, který nevzněl proti závěru příslušného akceptačního řízení námitek;
- e) ve vztahu k existenci vícenákladů vzniklých na straně Objednatele Objednatel uvádí, že v souvislosti s realizací Náhradního řešení ze strany Dodavatele, resp. jeho nedodání v požadovaném rozsahu, vznikly na straně Objednatele vícenáklady spojené s využíváním kapacit externího technického garanta navrhovaného řešení na straně Objednatele, kdy Objednatel byl nucen využívat kapacit externího technického garanta až do 10. 11. 2016, kdy podrobná specifikace vícenákladů vzniklých na straně Objednatele je obsažena v příloze č. 2 této Dohody.

1.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že touto Dohodou zcela vypořádají veškerá práva a povinnosti související s dodáním Části Díla č. 3b) a z tohoto důvodu přistoupily k uzavření této Dohody.


II. Předmět Dohody

Ve snaze o dosažení Dohody při zohlednění stanovisek Objednatele a Dodavatele se Smluvní strany dohodly na následujícím:

2.1 Smluvní strany se dohodly, že uzavřením této Dohody není dotčena možnost dalšího plnění a rozvoje v rámci projektu DCeGOV, včetně případné budoucí dodávky technologie PIM/PAM a 2FA ze strany Dodavatele.


2.2 Dodavatel nemá právo na proplacení části Ceny Díla za dodávku PIM/PAM a 2FA.

- 2.3 Vzhledem k tomu, že nebylo řádně a včas dodáno dílčí plnění Smlouvy, tj. Dodávky č. 2, resp. Náhradního řešení, došlo na straně Dodavatele k prodlení s dodáním Dodávky č. 2 a Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli



- 2.4 Dodavatel se touto Dohodou zavazuje na základě řádně vystaveného a doručeného daňového dokladu zaplatit Objednateli do 30 kalendářních dnů od jeho doručení, nezbytně nutné, účelně vynaložené a řádně prokázané vícenáklady (dále jen „vícenáklady“) spojené s porušením povinnosti dodat Dodávku č. 2, a to do 30 dnů od doručení daňového dokladu. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podepsání této Dohody. Konkrétní specifikace vyčíslení vícenákladů je uvedena v příloze č. 2 této Dohody.

- 2.5 V návaznosti na ustanovení odst. 1.1 písm. l) této Dohody se Dodavatel dále zavazuje uhradit Objednateli následující smluvní pokuty:



Dodavatel uhradí smluvní pokutu do 30 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu (faktury).

III.

Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Tato Dohoda byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Všechny výtisky mají platnost originálu.
- 3.2 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 3.3 Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 3.4 Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že uhrazením všech smluvních pokut a vícenákladů specifikovaných v čl. II této Dohody budou všechny závazky Dodavatele vůči Objednateli vyplývající ze Smlouvy vyrovnány s výjimkou případných věcných závazků, které vzniknou při převzetí a celkové akceptaci Části Díla č. 4 „Zajištění konfiguračních úprav technologie ArcSight pro sběr a vyhodnocování logů – (rozšíření bezpečnostních dohledů)“ a při převzetí a závěrečné akceptaci Díla.

3.6 Dodavatel je povinen uveřejnit tuto Dohodu v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této Dohody.

3.7 Dodavatel v rámci uveřejnění v Registru smluv zpřístupní metadata a předem ujednané části Dohody obsahující obchodní tajemství obou smluvních stran. Neproběhlo-li vzájemné projednání ohledně zpřístupňovaných údajů, Dodavatel vyzve do 14 dnů od uzavření Dohody Objednatele k označení částí Dohody obsahujících obchodní tajemství. Objednatel je povinen do 14 dnů od této výzvy označit části Dohody obsahující obchodní tajemství, případně sdělit, že Dohoda neobsahuje žádné obchodní tajemství Objednatele.

3.8 O zveřejnění Dohody v Registru smluv informuje Dodavatel Objednatele ihned po splnění povinnosti dle článku 3.5 této Dohody.

3.9 Za každé porušení povinnosti Dodavatele uvedené v tomto článku, je povinen Dodavatel zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu [redacted] ledaže porušení povinnosti Dodavatele zapříčinil svým prodlžením Objednatel.

3.10 Nedílnou součástí této Dohody je

Příloha č. 1 – Zápis z ŘV ze dne 24. 3. 2016

Příloha č. 2 – Specifikace vícenákladů

V Praze dne 27.05. 2017



Česká republika – Ministerstvo vnitra

Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.,
ředitel odboru kybernetické bezpečnosti
a koordinace ICT

V Praze dne 27.5. 2017



**Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s.p.**

Alan Ilczyszyn
zástupce ředitele

