

ZMĚNOVÝ LIST č. 5				
Stavba:	Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689			
Objednatel:	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek			
Číslo SoD:	S/0249/2022/IO			
Předkladatel (Zhotovitel):	S-O-D Holding s.r.o.			
Odesláno/předáno	poštou	emailem	osobně	Datum:
			X	20.06.2023
Přílohy / poč. stran	Neprováděné práce - konstrukce truhlářské			
1) Popis a zdůvodnění změny: <i>Zdůvodnění a technický popis změny:</i> V projektové dokumentaci předpokládanou výměnu dveří původních spižních skříní nebylo možné provést v plném předpokládaném rozsahu, neboť v některých bytech už původní spižní skříně byly demontovány a byly nájemníky nahrazeny skříní, která je součástí kuchyňské linky, případně je prostor využit pro umístění lednice. Jedná se méněpráce v celkovém rozsahu 19 ks dveří. <u>Zatřídění změn:</u> Uvedené neprováděné práce naplňují režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelům vymíněných neprováděných prací v součtu dřívějších změn je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla. tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.				
2) Vyjádření TDS: Bez připomínek.				
3) Vyjádření projektanta/autorského dozoru: Bez připomínek.				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení.				
5) Náklady (ceny bez DPH): - neprováděné práce 82 239,60 + dodatečné práce 0,00 = rozdíl 82 239,60				
6) Vliv na termín výstavby Tato změna nemá vliv na termín výstavby.				
7) Předkladatel (zhotovitel):		TDS	AD	Objednatel
Datum:				
Podpis:				