



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1644/2019-SML- D3

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-036-A1-DUSP

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
Zástupce ve věcech technických: Ing. David Veselý, projektový manažer  
Tel:  
Email:

Povodí Moravy, s. p. dále jen jako „Objednatel“

#### 2. Zhotovitel:

Společnost **SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC**, zastoupená Správcem společností  
**Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
Zastoupená: Ing. Alešem Trněčkou, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva  
IČO: 463 47 488  
Zástupce ve věcech technických: Tel: Email:

##### **Společník:**

##### **HYCOPROJEKT, a.s.**

Sídlo: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR  
Zastoupená: Ing. Jozefem Krčmárikem, předsedou představenstva  
Ing. Rastislavem Krčmárikem, místopředsedou představenstva  
IČO: 35 703 377

Společnost SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC dále jen jako „Zhotovitel“.

Objednatel a Zhotovitel budou společně dále uváděni jen jako „Strany“.

### II. Základní skutečnosti

1. Mezi Stranami byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „**Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene**“, číslo smlouvy objednatele 1644/2019-SML, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“). Strany se dohodly na změně Smlouvy, tak jak je uvedeno v tomto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“.)
2. Zhotovitel v souladu s postupem stanoveným Smlouvou provedl dílčí části závazku ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných termínech. Zhotovitelem byly provedeny Část 1 – podklady, Část 2 –

- společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení (část A i B), Část 3 – inženýrská činnost ve společném řízení (část A) a Část 4 – projektová dokumentace DPS (část A).
3. Při přípravě Části 3 – inženýrská činnost ve společném řízení (část B) bylo Zhotoviteli doručeno souhrnné stanovisko Správy železnic s požadavkem na rozšíření inundačního mostu SO 02.1.3. Tento požadavek byl následně ve variantách projednáván na výrobním výboru dne 17. 1. 2023, za účasti Zhotovitele, projektanta mostu, Objednatele a Správy železnic.
  4. Na základě rozhodnutí Objednatele požadavek Správy železnic akceptovat, dochází k navýšení ceny za úpravu výše uvedeného stavebního objektu. Současně je nutné upravit také termín plnění pro přípravu projekční změny objektu mostu. Lhůta pro zajištění inženýrské činnosti a získání společného povolení zůstává stejná, zahájení proběhne až po zajištění změnové projektové dokumentace. Strany se tedy dohodly na rozšíření předmětu díla v části B, s cenovým navýšením a úpravou termínů plnění.
  5. Strany se dohodly na celkovém navýšení ceny díla o 490 000 Kč bez DPH. Současně se Strany dohodly, že tato částka bude přidána do položky „Tech. část společné projektové dokumentace pro část B“, jako její logická součást. Tato položka byla dle dodatku č. 1 oceněna v hodnotě 1 320 000,- Kč bez DPH, po započítání víceprací z tohoto Dodatku je tato položka v hodnotě 1 810 000,- Kč bez DPH.

### III. Předmět dodatku

Na základě výše uvedených bodů se mění smlouva následujícím způsobem:

#### 1. Čl. III. odst. 1 se mění a nově zní:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>Termín zahájení provádění díla:</i>	<b>do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy</b>
<i>Termín dokončení díla:</i>	<b>do 120 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení na část B</b>

*Dílicí termíny plnění:*

Část 1 – podklady

Geodetické zaměření a inženýrsko geologický průzkum

Biologický průzkum (rešerše)

**do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení

Projektová dokumentace pro společné řízení

**do 276 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Projektová dokumentace pro společné řízení část B

**do 90 dnů od vypořádání požadavků města Olomouce**

**Projektová dokumentace pro společné řízení část B – aktualizace**

**do 31. 7. 2023**

Část 3 – inženýrská činnost ve společném řízení

Předložení kompletní dokumentace pro podání žádosti pro společné řízení část A

**do 31. 8. 2021**

Inženýrská činnost pro část A vč. předání právoplatného stavebního povolení na část A

**do 19. 8. 2022**

**Předání právoplatného stavebního povolení na část B**

**do 150 dnů od odevzdání aktualizované projektové dokumentace pro společné řízení části B**

#### Část 4 – projektová dokumentace DPS

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby pro část A

**do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení**

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby pro část B

**do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení**

## **2. Čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní:**

Strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

### Část 1 – podklady

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH		
Geodetické zaměření lokality					
Inženýrsko – geologický průzkum					
Biologický průzkum					

### Část 2 společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení pro části A a B

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH		
Tech. část společné projektové dokumentace pro část A <sup>1</sup>					
Dokladová část pro č. A <sup>2</sup>					
EIA pro č. A <sup>3</sup>					
Tech. část společné projektové dokumentace pro část B					
Dokladová část pro č. B					
EIA pro č. B					

### Část 3 inženýrská činnost ve společném řízení pro část A a pro část B

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH		
Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část A					

<sup>1</sup> Fakturace Technické části společné projektové dokumentace pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

<sup>2</sup> Fakturace Dokladové části pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

<sup>3</sup> Fakturace EIA pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část A					
Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část B					
Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část B					

#### Část 4 projektová dokumentace DPS

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH		
DPS pro č. A					
DPS pro č. B					

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Strany shodně prohlašují, že změny učiněné tímto Dodatkem jsou beze zbytku vypořádány a nemají vůči sobě z titulu těchto změn další pohledávky. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Změna dohodnutá tímto Dodatkem je změnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (nepředvídatelný požadavek Správy železnic). Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 8,7 %, nepřekročí tedy 50 % původní hodnoty závazku.
3. Strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto Dodatku, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku a další dokumenty od tohoto Dodatku odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento Dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Brně dne: 21.6.2023

**Za objednatele**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

V Brně dne:

**Za zhotovitele**

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva, za Společníky  
společnosti SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC  
na základě plné moci

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva