

**DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ NA REALIZACI STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ VO  
PRO PROJEKT MODERNIZACE SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ –  
LOKALITA EVR ČERNÝ MOST - ZÁPAD – SYNERGICKÁ ČÁST**

Smluvní strany:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: **Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1**

IČO: **00064581**, DIČ: **CZ00064581**

**ID datové schránky: 48ia97h**

bank. spojení: **PPF banka a.s., č. účtu: 27-5157998/6000**

zastoupené: **Ing. Janem Rakem**, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu  
hlavního města Prahy

č. smlouvy: **DIL/35/04/015677/2022**

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce **Technologie hlavního města Prahy, a.s. pana [REDACTED]**  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,  
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k  
dalším úkonům dle této Smlouvy o dílo (dále jen „zástupce Objednatele“).

(dále jen „Objednatel“)

a

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**

IČO: **25751018**, DIČ: **CZ25751018**

**ID datové schránky: k3h3xq2**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**,  
oddíl C, vložka **66926**

bank. spojení: **ČSOB, a.s., č. účtu: 117436043/0300**

zastoupená: **Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem**

**Ing. Petrem Formánkem, jednatelem**

č. smlouvy: **3222690099**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním  
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: **Ing. Petr  
Formánek**

(dále jen „Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Dne 30.8.2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena shora uvedená „**Smlouva na realizaci stavebně montážních prací VO pro projekt modernizace sítě veřejného osvětlení – lokalita EVR Černý most – západ – synergická část**“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Občanský zákoník**“) dále jen „**Smlouva**“;
- B. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Realizace stavebně montážních prací pro projekt – EVR Černý Most - západ**“ a to vše podle Projektové dokumentace stavby – ve stupni dokumentace provedení stavby (DPS), zhotovenou společností Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, Dělnická 213/12, 170 00 Praha v 10/2021 (včetně jejích jakýchkoliv případných změn, sdělených Zhotoviteli Objednatelem), (dále „**Projektová dokumentace**“), která byla přílohou zadávací dokumentace k **Veřejné zakázce** a dle oceněného položkového rozpočtu (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- C. Termín pro dokončení Díla byl dle uzavřené Smlouvy čl.2, bod 2.2.2 stanoven ke dni 30.6.2023;
- D. Dne 21.08.2020 byla uzavřena mezi Objednatelem a společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, 152 00, IČO: 273 76 516 (dále jen PREdi) Rámcová smlouva o spolupráci č. 12699948 v souvislosti se záměrem synergického postupování při obnově veřejného osvětlení. Dle článku 5.9 této smlouvy se PREdi zavazuje v rámci Synergie provést na svůj náklad a odpovědnost v trase obnovy veškeré potřebné výkopové práce. Zhotovení Díla je tak v těchto částech přímo navázáno na činnost PREdi. Termín dokončení synergické části díla je pak stanoven Dílčí smlouvou č. INO/35/04/012052/2021 na 30.06.2023. Objednatel z této skutečnosti vycházel a stanovil pro Zhotovitele totožný termín.
- E. Na společných koordinačních jednáních mezi Objednatelem a PREdi bylo opakovaně poukazováno na skutečnost, že termín pro dokončení Díla je ohrožen a PREdi se zavázalo, že se bude maximálně snažit ohlídat termín realizace Díla. Tato skutečnost je zapsána v Zápisech z jednání z 22.2.2023 a 21.4.2023. Dne 14.6.2023 byla svolána samostatná koordinační schůze týkající se dokončení Díla za účasti PREservisní, Com-Pakt (zhotovitel PREdi) a Objednatelem, kde bylo konstatováno, že přes veškeré urgencye Objednatele není možné dodržet termín dokončení Díla.
- F. Dle ustanovení čl. 2, b. 2.3 Smlouvy je možné posunout termín dokončení Díla v odůvodnitelných případech. S ohledem na skutečnost, že dokončení Díla je závislé na koordinaci a práci třetí strany, konkrétně společnosti PREdi, u které došlo k prodlení ve vyřizování povolení, je nutné posunout termín dokončení Díla. S ohledem na rozsah nedokončených prací a termínů zbývajících realizace Synergických částí Díla navyšuje Objednatel termín dokončení Díla o 60 dnů.
- G. V souladu s ustanovením předmětné smlouvy došlo k záznamu této skutečnosti do stavebního deníku, přičemž tento záznam byl oboustranně odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci;
- H. V návaznosti na bod 2.3 smlouvy Zadavatel tímto dodatkem neprovádí podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 2 ZZVZ.;
- I. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení č. 2. b. 2.3, resp. čl. 7 Smlouvy Zadavatel tímto aktivuje předmětný článek 2.3. Smlouvy a uzavírá tento dodatek.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. S ohledem na shora uvedenou skutečnost, kterou nemůže Objednatel žádným způsobem ovlivnit, zastavují se práce dle této smlouvy na dobu potřebnou k dokončení součinnosti a prací na třetí straně tak, že se provede záznam ve stavebním deníku, a to jak o zastavení prací, tak o jejich obnovení. S ohledem na shora uvedené je možné pozastavit a obnovit práce zápisem ve stavebním deníku i opakovaně v závislosti na součinnosti a postupu prací třetí strany (PREdi), aniž by zde byla povinnost podepisovat Dodatky. Obě strany toto berou na vědomí.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.
- 2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Pokud bude tento Dodatek uzavřen v elektronické podobě, bude vyhotoven v jednom (1) stejnopise, na němž budou uvedeny podpisy zástupců Stran v elektronické podobě.
- 2.8 Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

Podpisy následují na další straně:

**Objednatel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Ing. Jan Rak**

ředitel odboru hospodaření s majetkem  
Magistrátu hlavního města Prahy

.....  
**Ing. Vítězslav Chmelík**

jednatel  
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Ing. Petr Formánek**

jednatel  
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.