

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 2303200384 ze dne 12. 4. 2023**

**„FN Motol – Architektonický návrh interiéru
Simulačního centra intenzivní medicíny“**

uzavřené mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

BLOCK CRS a.s.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Ze strany Objednatele v souvislosti s probíhající specifikací uživatelského zadání předmětu díla Objednatelům dochází k úpravě podkladů potřebných pro dokončení předmětu díla Zhotovitelem s vlivem na termín dokončení díla;
- (B) Smluvní strany mají zájem změnu Smlouvy v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 11. Smlouvy provést formou dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“);

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ:

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,

státní příspěvková organizace

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

zastoupená: 

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BLOCK CRS a.s.

se sídlem: U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupená: 

IČO: 07333366

DIČ: CZ07333366

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú.: 0117968453/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11061
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě také „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy. V této souvislosti se ruší znění odst. 2.1 dodatku č.1 smlouvy, který upravuje znění odst.1 čl. IV. smlouvy. Nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení realizace díla:	
- Projektová dokumentace	04.05.2023
- Výkon autorského dozoru v objektu Simulačního centra intenzivní medicíny	předpoklad od 30.06.2024
Termín ukončení realizace díla:	
- Projektová dokumentace	dílo musí být dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15.09.2023
- Výkon autorského dozoru v objektu Simulačního centra intenzivní medicíny	předpoklad do 30.12.2025

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a po odsouhlasení objednatelem následně bez vad a nedodělků v čistopise předat vyhotovenou Projektovou dokumentaci 3 x v tištěné a 1 x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG a dále také výstupy ve formátech xls,xlsx. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění případných dopadů na termín plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek. Pakliže by odstranění skrytých nebo jiných objektivních překážek znamenalo zvýšení ceny díla, bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s nařízením a pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR, které je zřizovatelem objednatele.


3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 2 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 2 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne *datum viz elektronický podpis*

V Praze dne *datum viz elektronický podpis*

ZA OBJEDNATELE



Datum: 2023.06.28
13:50:07 +02'00'

Fakultní nemocnice v Motole

ZA ZHOTOVITELE



Date: 2023.06.27 23:25:44 +02'00'

BLOCK CRS a.s.