



NMNMSML20230243

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.03.2022 ve znění Dodatku č.1 ze dne 10.10.2022

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **MŠ STAV s.r.o.**

se sídlem Dušejov 143, 588 05 Dušejov
IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100
zastoupená **Jánem Mahútem**, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ján Mahút
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 86-2664100257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spis, zn.: C 12846
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.03.2022, ve znění Dodatku č. 1. ze dne 10.10.2022, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava fasády objektu č. p. 58 v Jiříkovicích“. Tímto Dodatkem č. 2 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo ve znění jejího Dodatku č. 1, a to v souladu s dokumentem Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 1 a je současně Přílohou č. 3 Smlouvy o dílo. Úpravy předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v rozdílovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 2 a je současně Přílohou č. 4 Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě doby plnění dle čl. II Smlouvy o dílo, a to z důvodu dlouhých dodacích lhůt prefabrikovaných schodnic a podesty.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. Čl. II smlouvy o dílo tak, že text odst. 1. Čl. II ve znění:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 30.06.2023. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

se ruší a nahrazuje textem:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 31.07.2023. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

2. Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. Čl. IV smlouvy o dílo tak, že text odst. 1. Čl. IV ve znění:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí **675 463,33,- Kč**, slovy: *šestsetšedesátpěttisícčtyřistašedesáttřikorunčeskýchtricettřihaléřů* (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.“

se ruší a nahrazuje textem:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla vč. DPH činí **741.034 Kč**, slovy: *sedmsetčtyřicetjednatisícčtyřicetčtyřikorunčeských* (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.“

Čl. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 52. schůzi konané dne 17.01.2022 pod bodem č. 5/52/RM/2022.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou jeho:


- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Rozdílové položkové rozpočty

V Novém Městě na Moravě dne 28. 06. 2023


V Dušejově dne 26.6.2023

Objednatel:

Zhotovitel:



Stanislav Marek
místostarosta



Jaroslav Manut
jednatel

Změnový list č. 1**Oprava fasády objektu č. p. 58 v Jiřikovicích****Méněpráce**


- | | |
|---|-----------|
| 1. Nerezového zábradlí pro hlavní a boční schodiště | -14781,17 |
| 2. Ocelová rampa s nerezovým zábradlím | -15766,58 |

Vícepráce

- | | |
|--|----------|
| 1. Úprava fasády nad rámec rozpočtu | 39116,62 |
| 2. Ocelová rampa s pozinkovanou povrchovou úpravou o délce 4m | 39942 |
| 3. Ocelové zábradlí s pozinkovanou povrchovou úpravou (rampa + 2x schodiště) | 17059,9 |

SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH (21%)	CENA vč.DPH
Rozdíl celkem	65 570,77 Kč	13 769,86 Kč	79 340,63 Kč



Změnový list č. 1

Oprava fasády objektu č. p. 58 v Jiříkovicích

Méněpráce

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nerezového zábradlí pro hlavní a boční schodiště | -14 781,17 Kč |
| 2. Ocelová rampa s nerezovým zábradlím | -15 766,58 Kč |

Vícepráce

- | | |
|--|--------------|
| 1. Úprava fasády nad rámec rozpočtu | 39 116,62 Kč |
| 2. Ocelová rampa s pozinkovanou povrchovou úpravou o délce 4m | 39 942,00 Kč |
| 3. Ocelové zábradlí s pozinkovanou povrchovou úpravou (rampa + 2x schodiště) | 17 059,90 Kč |

SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH (21%)	CENA vč.DPH
Rozdíl celkem	65 570,77 Kč	13 769,86 Kč	79 340,63 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Odpočty	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.06.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-30 547,75	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-30 547,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -30 547,75																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-30 547,75</td> <td>-6 415,03</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td></td> <td>-36 962,78</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-30 547,75	-6 415,03	Cena s DPH			-36 962,78
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	-30 547,75	-6 415,03														
Cena s DPH			-36 962,78														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odpočty

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767

Konstrukce zámečnické

-30 547,75

1	R	767. 1	Dod + mont nerezové zábradlí hl. schodiště a boční schodiště	soubor	-1,000	14 781,17	-14 781,17
2	R	767. 2	Dod + mont ocel. rampa, pororošty, nerezové zábradlí, madlo	soubor	-1,000	15 766,58	-15 766,58

Celkem

-30 547,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Fasáda	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.06.2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	651,36	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	38 465,26	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 116,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 39 116,62												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>39 116,62</td> <td>8 214,49</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	39 116,62	8 214,49
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snižovaná	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	39 116,62	8 214,49										
	Cena s DPH 47 331,11												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fasáda

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

62

Úprava povrchů vnějších

39 116,62

1	R	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	48,000	37,35	1 792,80
5	R	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	48,000	246,37	11 825,76
3	R	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	62,000	190,18	11 791,16
4	R	622904112R00	Očištění fasád složitost 1 - 2	m2	41,000	68,98	2 828,18
2	R		Stěrka na stěnách silikonová barevná	m2	48,000	226,64	10 878,72

Celkem

39 116,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rampa	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.06.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00
			39 942,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 39 942,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>39 942,00</td> <td>8 387,82</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>48 329,82</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	39 942,00	8 387,82	Cena s DPH			48 329,82
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	39 942,00	8 387,82														
Cena s DPH			48 329,82														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zábradlí	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.06.2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	17 059,90
	DPH	% Základ daně DPH celkem
	snížená	15,0 0,00 0,00
	základní	21,0 17 059,90 3 582,58
	Cena s DPH	20 642,48
	E Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba: Zábradlí
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	MS2	Ocelové zábradlí povrchová úprava žárový pozink		13,000	1 312,30	17 059,90
			Zábradlí boční schodiště				
			1,2+1,2+1,2		3,600		
			Zábradlí hlavní vstup				
			1,2+1+1,2+1,5		4,900		
			Zábradlí ocelová rampa				
			4,5		4,500		
			Součet		13,000		
			Celkem				17 059,90