

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 20. listopadu 2015 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 200 001 / 2016 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **1/06/11/15/AG**

„Praha Holešovice – úklid výpravní budovy, mechanizačního střediska a SMaT“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: AGAPOLA spol. s r.o.

se sídlem Praha 6, Podbabská 81/17, PSČ 160 24

IČ: 264 98 219, DIČ: CZ26498219, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 85952

Zastoupená: Janem Poláčkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. XI – Závěrečná ujednání, uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. III. Cena za udržovací práce – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní)..... **41.028,00 Kč / měsíc**

Cena dodatku č. 2 (více práce)..... **2.068,28 Kč / měsíc**

Nová cena (základní + Dodatek č. 2)..... **43.096,28 Kč / měsíc**

Zdůvodnění více prací:

Vícepráce:

Z důvodu převzetí objektu výpravní budovy žst. Praha Holešovice do správy OŘ Praha byly přidány nové položky pro úklid veřejných prostor (přízemí chodba, suterén chodba).

Nový položkový soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1, ve které jsou označeny nově přidávané položky.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti 1. 6. 2017.

Příloha č. 1 – Nový položkový soupis prací

V Praze dne 26. 5. 2017

V Praze dne 24. 5. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Jan Poláček
jednatel společnosti
AGAPOLA spol. s r.o.