

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.4 - Technologický objekt - silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.4/001	Číslo ZBV: 112.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Předmětem změny je úprava několika položek na základě zpracování realizační dokumentace stavby. Byl upřesněn počet jednopólových a třípólových jističů a také tloušťka vysokonapěťového vodiče pro ochranu před bleskem. Upřesnění výměr bylo provedeno na základě podrobných výpočtů a výkresových detailů. Ke Změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného v PDPS do dalšího stupně projektové dokumentace, resp. RDS.

Předmětem změny je rovněž oprava soupisu prací PDPS, kde byly opomenuty položky, které byly zakresleny ve výkresové dokumentaci. Dál se jedná o chybně navrženou EL instalační skříň, chybnou koordinaci mezi AS částí a částí silnoproudu, chybné pochopení specifikace popisu položek a opomenutí navržení materiálu na upevnění kabeláže.

Na základě postupného upřesnění PBR celé stavby byly v RDS upřesněny kabely s třídou reakce na oheň B2cas1d1a1. Dále došlo také na drobné délkové upřesnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-75 250,67	209 643,23	134 392,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum <u>15-06-2023</u> podpis
Supervize	datum <u>06.06.2023</u> podpis
Správce stavby	datum <u>27-06-2023</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>27-06-2023</u> podpis
--	--------------------------------

Zhotovitel	datum <u>27.6.23</u> podpis
------------	-----------------------------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo par
---	-----------



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 112.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.4 - Technologický objekt - silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdil cen celkem v Kč	Rozdil cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	741122.N	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ											
104	741D71.N	ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM ²											
105	744B32.	HROMOSVODOVÝ VODIČ, IZOLOVANÝ VYSOKONAPĚŤOVÝ S VNĚJŠÍM PLÁŠTĚM S ŘÍZENÍM POTENCIÁLU, PRŮMÉR DO 20 MM PÁČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) PŘES 32 DO 63 A											
Celkem								309 069,90	-75 250,67	209 643,23	443 462,46	134 392,56	43,48

Za Zhotovitele: |

Za Objednatele:

Datum: 17.5.23

Datum:

21.06.2023

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 701 - Technologický objekt - stavební část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 701.4 - Technologický objekt - silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 701.4/001

Číslo ZBV:

112.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Při zpracování RDS došlo k upřesnění chráničů a vypínačů na tomto SO 701.4. Z důvodu požadavku revizního technika a nutnosti selektivity reziduálních proudů v síti TT bylo pro splnění požadavků na funkčnost, kompletnost a bezpečnost při zachování provozu nezbytné doplnit proudový chránič a hlavní vypínač v rozvaděči.

Tato změna se týká také doplnění elektroinstalační trubky a kabelového žlabu, které bylo nezbytné doplnit z důvodu koordinace tohoto SO 701.4 s ostatními provozními soubory.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	129 313,10	129 313,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15-06-2023 podpis

Supervize

datum 6.6.2023 podpis

Správce stavby

datum 27-06-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 27-06-2023 podpis

Zhotovitel

datum 18.5.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 112.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.4 - Technologický objekt - silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
106	703411.N	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM											
107	703211.R.N	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM											
108	703213.R.N	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM											
109	744932.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) PŘES 300 MA, PŘES 25 DO 63 A											
110	744J32.	SILOVÝ KOMPLETNÍ VYPÍNAČ 0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ PŘES 32 DO 63 A											
Celkem								0,00	0,00	129 313,10	129 313,10	129 313,10	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 17.5.23

Za Objednatele:

Datum:

21. 06. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.4 - Technologický objekt - silnoprůdová elektrotechnika a bleskosvod	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.4/001	Číslo ZBV: 112.5
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
 Popis Změny:

V PDPS bylo navrženo jedno pohybové čidlo na všechny světla na venkovní fasádě PTO. V RDS došlo k vylepšení, a to přidáním dvou pohybových čidel, takže bude mít každé světlo svoje čidlo a v budoucnu tak dojde k menší spotřebě elektrické energie a bude možno optimálněji nastavovat citlivost každého světla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 485,26	2 485,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum <u>15-06-2023</u> podpis
Supervize	datum <u>6.6.2023</u> podpis
Správce stavby	datum <u>27-06-2023</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, k souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokume součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>27-06-2023</u>
Zhotovitel	datum <u>18.5.21</u> podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo p



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 112.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.4 - Technologický objekt - silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	741723.	ČIDLO POHYBOVÉ											
Celkem								1 242,63	0,00	2 485,26	3 727,89	2 485,26	200,00

Za Zhotovitele: 7

Datum: 17.5.23

Za Objednatele:

Datum:

21. 06. 2023

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1010 - Měření pro řídicí systém - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1010 - Měření pro řídicí systém - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1010/001

Číslo ZBV:

113.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Popis Změny:

Na základě RDS došlo k upřesnění následujících položek: teplotně vlhkostní čidlo (pol. č. 2), ukončení kabelu v rozvaděči (pol. č. 3), zatažení a spojování kabelů (pol. č. 5). Dále došlo ke změně metalického kabelu, který byl v PDPS navržen jako obecný kabel, za datový kabel FTP určený k přenosu TCP/IP dat, což není možné v PDPS specifikovat do konkrétních výrobků. Jedná se o úpravu kabelu včetně dopřesnění metráže (pol. č. 4, 102). Dále došlo k upřesnění RDS

na základě podrobného zpracování PBR. Vzhledem k tomu, že uvnitř štol budou připojené koncové spínače požárních klapek, kde kabel prochází různými požárními úseky, musí být použit kabel s funkční odolností, včetně dopřesnění metráže (pol. č. 4, 103, 104). Na základě PBR je taktéž doplněna požárně odolná svorková krabice EI 90 (pol. č. 105). Vzhledem k tomu že dokumentace PDPS nezasahuje do takových detailů, došlo k těmto změnám u PBR na základě zpracování RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-10 250,68	78 747,02	68 496,34

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

 datum 29.5.23 podpis

Supervize

 datum 25.5.2023 podpis

Správce stavby

 datum 27-06-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum 27-06-2023 podpis

Zhotovitel

 jméno ing. ECOS EUROVIA

 datum 29.5.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 113.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1010 - Měření pro řídicí systém - tramvaj								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1010 - Měření pro řídicí systém - tramvaj								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	741721R.	ČIDLO TEPLOTNĚ VLHKOSTNÍ ANALOGOVÉ											
3	742L11.	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM ²											
4	75A151.	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA											
5	75A217.	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ											
Nové položky													
102	75J321.	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP											
103	75J631R.A	KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNNÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 0,8 MM											
104	75J631R.B	KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNNÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 0,8 MM											
105	741142.	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ S FUNNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM ²											
Celkem								443 228,22	-10 250,68	78 747,02	511 724,57	68 496,34	15,45

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

29. 5. 2023

Datum:

07. 06. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1010 - Měření pro řídicí systém - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1010 - Měření pro řídicí systém - tramvaj	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1010/001	Číslo ZBV: 113.5
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Popis Změny:

V rámci RDS byl specifikován konkrétní výrobek, a to ústředna EZS Galaxy smart od výrobce Honeywall. Jedná se o ústřednu, které je schopná komunikovat jen vlastním nativním protokolem výrobce, a to Galaxy TCP/IP, který nelze přímo implementovat do PLC řídicího systému. Aby byla zajištěna kybernetická bezpečnost/robustnost celého systému, musí být vazba mezi ŘS tunelu a EZS na úrovni spodní logiky řízení a ovládání tunelu. Dále byl v průběhu realizace vznesen zhotovitelem požadavek na jednotnou úpravu kabelů pro vzhledné a funkční řešení a koordinaci vedení s ostatními PS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 002,40	65 585,64	56 583,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) _____ datum 24.5.23 podpi: _____

Supervize _____ datum 25.5.2023 podpi: _____

Správce stavby _____ datum 27-06-2023 podpi: _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) _____ datum 27-06-2023 podpi: _____

Zhotovitel _____ datum 24.5.20 podpi: _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize _____ Číslo p _____

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 113.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1010 - Měření pro řídicí systém - tramvaj								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1010 - Měření pro řídicí systém - tramvaj								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	703721.	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM											
Nové položky													
101	703411R.	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM											
106	75091A.	DDTS ŽDC, KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK											
107	75091X.	DDTS ŽDC, MONTÁŽ											
Celkem								13 991,23	-9 002,40	65 585,64	70 574,47	56 583,24	404,42

Za Zhotovitele

Datum:

29. 5. 23

Za Objednatele: -

Datum:

07. 06. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1018 - Rozvodna NN

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1018 - Rozvodna NN

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1018/001

Číslo ZBV:

114.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Původní návrh PDPS předpokládal jednoho správce tunelu i PTO. Změna rozvaděčů byla způsobena rozdělením správcovství na DPmB a BKOM. Do procesu tvorby technického řešení v rámci RDS vstoupil i Drážní úřad s důslednou aplikací drážních předpisů ohledně napájení UTZ (tzv. „určená technická zařízení“). Kombinací požadavků budoucích správců, požadavků PBŘ na zálohování a požadavků drážních předpisů byly nakonec do kategorie UTZ zahrnuty i spotřebiče, které v původním návrhu PDPS nebyly.

V důsledku těchto změn tak byla přírodní pole v PDPS navržených rozvaděčů nedostatečná a vedla k náhradě celých rozvaděčových skříní jinými skříněmi.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 950 623,90	2 406 323,70	455 699,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

 datum **24-05-2023** podpis

Supervize

 datum **25.5.2023** podpis

Správce stavby

 datum **27-06-2023** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, buď souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum **27-06-2023** podpis

Zhotovitel

 datum **27.6.23** podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pr





3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 114.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1018 - Rozvodna NN								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1018 - Rozvodna NN								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	744356.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ,DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM,ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM,VÝŠKY DO 2250MM-PŘÍVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ											
15	744357.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ,DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM,ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM, VÝŠKY DO 2250MM-VÝVODNÍ POLE S JEDNODUCHOU VÝZBROJÍ											
Nové položky													
101	744356R1.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.ozn.RH0 složený z přívodního pole RH0.1 a tří vývodových polí RH0.2, RH0.3 a RH0.4, Š-V-H 800-2000-600mm.											
102	744357R1.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.ozn.RH1 složený z jednoho pole, Š-V-H 800-2000-600mm.											
103	744514R1.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.ozn.RH2 složený z přívodního pole RH2.1 a vývodového pole RH2.2, Š-V-H 800-2000-600mm.											
104	44356R2.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.ozn.RN1 složený z jednoho pole, Š-V-H 800-2000-600mm.											
105	744356R3..	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.ozn.RN2 složený z jednoho pole, Š-V-H 800-2000-600mm.											
Celkem								1 950 623,90	-1 950 623,90	2 406 323,70	2 406 323,70	455 699,80	23,36



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 114.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1018 - Rozvodna NN

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1018 - Rozvodna NN

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

2.5.20

Za Objednatele:

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1019 - Dieselagregát

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1019 - Dieselagregát

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1019/001

Číslo ZBV:

115.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Původní návrh PDPS předpokládal jednoho správce tunelu i PTO. Změna rozvaděčů byla způsobena rozdělením správcovství na DPmB a BKOM. Do procesu tvorby technického řešení v rámci RDS vstoupil i Drážní úřad s důslednou aplikací drážních předpisů ohledně napájení UTZ (tzv. „určená technická zařízení“). Kombinací požadavků budoucích správců, požadavků PBŘ na zálohování a požadavků drážních předpisů byly nakonec do kategorie UTZ zahrnuty i spotřebiče, které v původním návrhu PDPS nebyly.

V důsledku těchto změn tak byla původní pole v PDPS navržených rozvaděčů nedostatečná a vedla k náhradě celých rozvaděčových skříní jinými skříněmi.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-768 299,03	919 462,50	151 163,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 24 -05- 2023 poc

Supervize

datum 25.5.2023 poc

Správce stavby

datum 27 -06- 2023 poc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

měřnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 27 -06- 2023 poc

Zhotovitel

datum 25.5.2023 poc

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 115.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1019 - Dieselagregát								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1019 - Dieselagregát								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	744356.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ,DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM,ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM,VÝŠKY DO 2250MM-PŘÍVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ											
9	744357.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ,DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM,ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM, VÝŠKY DO 2250MM-VÝVODNÍ POLE S JEDNODUCHOU VÝZBROJÍ											
Nové položky													
101	744356R4.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.ozn. RD0 složený z přívodního pole RD0.1 a tří vývodových polí RD0.2, RD0.3, RD0.4, Š- V-H 800-2000-600mm.											
102	744357R2..	ROZVADĚČ NN PLASTOVÝ PRO PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO DIESELAGREGÁTUozn. PBMD rozměrů 800x500X400mm + 1000x500X400mm											
Celkem								768 299,03	-768 299,03	919 462,50	919 462,50	151 163,47	19,68

Za Zhotov

Datum:

2.5.23

Za Objednatele:

Datum:

07. 06. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1020 - Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS) Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1020 - Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS)	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1020/001	Číslo ZBV: 116.3
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Původní návrh PDPS předpokládal jednoho správce tunelu i PTO. Změna rozvaděčů byla způsobena rozdělením správcovství na DPmB a BKOM. Do procesu tvorby technického řešení v rámci RDS vstoupil i Drážní úřad s důslednou aplikací drážních předpisů ohledně napájení UTZ (tzv. „určená technická zařízení“). Kombinací požadavků budoucích správců, požadavků PBR na zálohování a požadavků drážních předpisů byly nakonec do kategorie UTZ zahrnuty i spotřebiče, které v původním návrhu PDPS nebyly. V důsledku těchto změn tak byla původní pole v PDPS navržených rozvaděčů nedostatečná a vedla k náhradě celých rozvaděčových skříní jinými skříněmi.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-295 587,33	644 404,20	348 816,87

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 24-05-2023 podpis

Supervize

datum 25.5.2023 podpis

Správce stavby

datum 27-06-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, b souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokume... součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR 8.18/2017 v platném znění)

datum 27-06-2023 podpis

Zhotovitel

datum 27.6.2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo p

✓



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 116.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1020 - Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS)								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1020 - Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS)								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	744356.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ,DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM,ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM,VÝŠKY DO 2250MM-PŘÍVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ											
9	744358.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ,DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM, VÝŠKY DO 2250MM-VÝVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ											
Nové položky													
101	744356R6..	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.ozn. RN0 složený z přívodního pole RN0.1 a vývodového pole RN0.2, Š-V-H 800-2000-600mm											
Celkem								295 587,33	-295 587,33	644 404,20	644 404,20	348 816,87	118,01

Za Zhoto

Datum:

8.5.23

Za Objednatele:

Datum:

07. 06. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 321.1 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,295 – 2,585 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 321.1 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,295 – 2,585 VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 321.1/001	Číslo ZBV: 117.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Popis Změny:

Tato Změna se týká navýšení dimenze stoky B2 v úseku mezi šachtou Š21.6 a Š21.7. Z důvodu postupu výstavby celé stavby, došlo k tomu, že stoka A2 nebyla napojena do šachty Š21.6, ale do šachty Š21.7. Proto došlo na stoce B2 mezi šachtami Š21.6 a Š21.7 k navýšení dimenze z DN 300 (PDPS) na DN 500. práce byly provedeny v souladu se schválenou RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-90 825,17	144 206,66	53 381,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15-06-2023 podpis

Supervize

datum 6.6.2023 podpis

Správce stavby

datum 27-06-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, k souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 27-06-2023 podpis

Zhotovitel

datum 5.6.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 117.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 321.1 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,295 – 2,585 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 321.1 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,295 – 2,585 VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	82445.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM											
11	82457.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM											
13	894145.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON											
14	894157.	DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM											
Celkem								878 683,76	-90 825,17	144 206,66	932 065,25	53 381,49	6,08

Za Zhotovitele:

Datum:

5.6.20

Za Objednatele:

Datum:

21. 06. 2023