



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00144-2021-943-D01

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00144-2021-943
ze dne 14. 1. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků - oblast povodí Dyje, [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

elitbau s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČO: 255 71 273

DIČ: CZ25571273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložce 34408

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským - jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4086702/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě SML-00144-2021-943 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00144-2021-943, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: VN Obůrka (dále jen „dílo“), ev. č. zakázky: S943/2021/269, a to za podmínek ve smlouvě uvedených (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba navýšení objemu prací vycházející z objektivních skutečností, které vznikly v průběhu realizace díla. Jedná se o provedení víceprací, které byly zjištěny při bouracích pracích zakrytých konstrukcí a dále po posouzení obnažené základové spáry při levobřežním zavázání. Vzhledem k tomu, že stav základové spáry vykazoval jiný charakter, než předpokládala projektová dokumentace, musel být upraven rozsah prací a technologický postup jejich provádění.
3. Na základě vzniku víceprací a méněprací došlo ke změně ceny za dílo, a to takto:
původní cena za dílo: 7 975 970,14 Kč
cena víceprací: 253 258,40 Kč
cena méněprací: 70 791,30 Kč
nová celková cena za dílo (bez DPH): 8 158 437,24 Kč

II.**Předmět dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na čl. I odst. 2 a odst. 3 dodatku dohodli, že čl. III. odst.1 smlouvy se mění a nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 8 158 437,24 Kč (slovy: osm milionů sto padesát osm tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých a dvacet čtyři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání ve smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají ve stávajícím znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – vícepráce
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – méněpráce
Příloha č. 3 - Změnový list stavby

V Náměšti nad Oslavou, dne *29.6.2023*V Lysicích, dne *29.6.2023*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] správy toků ST - OP Dyje
Lesy České republiky, s.p.

[redacted]
Ing. Jiří Křenovský
jedenatel
elitbau s.r.o.

SOUPIŠ VCP a MNP

Stavba: VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Místo: Korolupy

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR Vysocina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Datum: 31.5.2023

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25571273

DIČ: CZ25571273

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Cena bez DPH

-70 791,30

DPH základní Sazba daně
21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
-70 791,30

0,00

Výše daně
-14 866,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

-85 657,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Místo: Korolupy **Datum:** 31.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., OŘ Vysocina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 .Projektant: Regiprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno **Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

18062-

-70 791,30

-85 657,47

14XR-DZ- 02.1 SO 02.1 - Zavázání LB BP a hráze do skály

-70 791,30

-85 657,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Obírka v k.ú. Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-02.1 - SO 02.1 - Zavázání LB BP a hráze do skály

KSO:

Korolupy

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR Vysocina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Cena bez DPH

-70 791,30

DPH základní
snižená

Základ daně
-70 791,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-14 866,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

-85 657,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-02.1 - SO 02.1 - Zavázání LB BP a hráze do skály

Místo:

Korolupy

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR Vysocina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-70 791,30

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-70 724,40

998 - Přesun hmot

-66,90

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Objekt: 18062-14XR-DZ-02.1 - SO 02.1 - Zavázání LB BP a hráze do skály

Místo: Korolupy

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., OR Vysocina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Datum: 31.05.2023

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-70 791,30

D HSV Práce a dodávky HSV

-70 791,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-70 724,40

5	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly ř: C 30/37	m3	-6,998	5 000,00	-34 990,00
6	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	-27,488	1 000,00	-27 488,00
7	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	-27,488	300,00	-8 246,40

D 998 Přesun hmot

-66,90

8	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	-0,223	300,00	-66,90
---	---	-----------	-----------------------------------------------------	---	--------	--------	--------

SOUPIS VCP a MNP

Stavba: VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Místo: Korolupy

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Datum: 31.5.2023

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25571273

DIČ: CZ25571273

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Cena bez DPH

253 258,40

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
253 258,40
0,00

Výše daně
53 184,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

306 442,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Místo: Korolupy

Datum:

31.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., OR Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 ,Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

1806Z-		253 258,40	306 442,66
14XR-DZ-	SO 01 - Zemní hráč	109 872,00	132 945,12
01			
1806Z-			
14XR-DZ-	SO 04 - Výpustné zařízení	35 273,55	42 681,00
04			
1806Z-			
14XR-DZ-	SO 02.1 - Zavázání LB BP a hráze do skály	108 112,85	130 816,55
02.1			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Obárka v k.ú. Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-01 - SO 01 - Zemní hráz

Místo: Korolupy

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR Vysocina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Cena bez DPH

109 872,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 872,00	21,00%	23 073,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

109 872,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Obůrka v k.ú.: Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-01 - SO 01 - Zemní hráze

Místo:

Korolupy

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

109 872,00

HSV - Práce a dodávky HSV

109 872,00

1 - Zemní práce	42 000,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodovodné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 000,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	25 872,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-01 - SO 01 - Zemní hráz

Místo:

Korolupy

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 872,00

D HSV Práce a dodávky HSV

109 872,00

D	1	Zemní práce						42 000,00
8	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkoppku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 4 do 100 m ³	m ³	100,000	200,00		20 000,00
14	K	162301101	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	200,000	65,00		13 000,00
15	K	171101102	Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m ³	100,000	40,00		4 000,00
17	K	171103201	Uložení netříděných sypání z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv sířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m ³	100,000	50,00		5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 000,00

45	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného	m ³	16,800	2 500,00		42 000,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	----------	--	-----------

D 96 Bourání konstrukci

0,00

D 997 Přesun sutě

25 872,00

46	K	R17	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 186/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	36,960	700,00		25 872,00
----	---	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	--	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-04 - SO 04 - Výpustné zařízení

KSO:

Korolupy

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR Vysocina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČ: 25571273

DIČ: CZ25571273

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Cena bez DPH

35 273,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 273,55	21,00%	7 407,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK 42 681,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-04 - SO 04 - Výpustné zařízení

Místo:

Korolupy

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 273,55

HSV - Práce a dodávky HSV

35 273,55

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	2 091,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 304,60
4 - Vodovodné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 875,00
998 - Přesun hmot	2,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Obůrka v k.ú: Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-04 - SO 04 - Výpustné zařízení

Místo:

Korolupy

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 273,55

D HSV Práce a dodávky HSV

35 273,55

D 2 Zakládání

2 091,00

11	K	274315413	Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,648	3 000,00	1 944,00
12	K	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	0,420	350,00	147,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 304,60

13	K	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	4,504	5 000,00	22 520,00
18	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruhy svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoli druhu oceli jakéhokoli průměru a roztečí	t	0,080	35 000,00	2 784,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 875,00

25	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	2,625	3 000,00	7 875,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot

2,95

39	K	998331011	Přesun hmot pro nádiže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,015	200,00	2,95
----	---	-----------	-----------------------------------------------------	---	-------	--------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-02.1 - SO 02.1 - Zavázání LB BP a hráze do skály

KSO:

Korolupy

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR Vysocina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Cena bez DPH

108 112,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 112,85	21,00%	22 703,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** 130 816,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-02.1 - SO 02.1 - Zavázání LB BP a hráze do skály

Místo:

Korolupy

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ Vysocina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	108 112,85
1 - Zemní práce	108 112,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

VN Obůrka v k.ú. Korolupy

Objekt:

18062-14XR-DZ-02.1 - SO 02.1 - Zavázání LB BP a hráze do skály

Místo:

Korolupy

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR Vysocina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Přč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 112,85

D HSV Práce a dodávky HSV

108 112,85

D 1 Zemní práce

108 112,85

1	K	138401101	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 ručně s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5	m3	60,230	1 500,00	90 345,00
2	K	162201152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	60,230	65,00	3 914,95
3	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehnlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	60,230	150,00	9 034,50
4	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	60,230	80,00	4 818,40



ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	SML-00144-2021-943/1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Dyje		
Název akce	VN Obůrka		
Zhotovitel akce	elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČO: 255 71 273, DIČ: CZ25571273		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	9S2767/619623
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PN, PSU, ZPŘ, OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00144-2021-943, ze dne 14.1.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	7 975 970,14
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		7 975 970,14	
Specifikace (popis) změny			
<p>Situování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SO01 Zamní hráze - SO04 Výpustné zařízení - SO02.1 Zavázání LB BP a hráze do skály <p>Popis:</p> <p>SO 01 Zemní hráze</p> <ul style="list-style-type: none"> - vícepráce na založení základové spáry na nevhodném podloží <p>SO 04 Výpustné zařízení</p> <ul style="list-style-type: none"> - přepočít správného množství betonu a výztuže dle platných výkresů <p>SO 02.1 Zavázání LB BP a hráze do skály</p> <ul style="list-style-type: none"> - vícepráce na dolamování zavázání zámku do podloží - méněpráce za neprováděné dobetonování LB zavázání hráze 			
Příčina - důvod vzniku změny			
<p>Zhotovitel akce upozornil na nesoulad v množství betonu a výztuže mezi výkresovou částí a rozpočtem. Ověřením byl zjištěn chybějící objem betonu a výztuže.</p> <p>Při zakládání LB hráze, byl zjištěn výskyt nevhodné, rozpukané, horniny. Došlo proto k jejímu odtěžení nad rámec kalkulovaného objemu. Dále byl ze stejného důvodu zvýšen objem dolamování rýhy zámku. Vytěžený materiál byl následně nahrazen vhodnou zemínou do homogenní hráze. Uvažované prolívání cementovým mlékem a následná přibětonávka byla zrušena a nahrazena výše zmíněným rozšířením odkopávky a dohutnění vhodnou zemínou.</p>			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	70 791,30		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	253 258,40		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	70 791,30		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	253 258,40		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	3,18		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	8 158 437,24		

Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
technik VH	26.6.2023	[redacted]	[redacted]
Vedoucí ST	26.6.2023	[redacted]	[redacted]
Zhotovitel	26.6.2023	[redacted]	[redacted]
autorizovaný stavbyvedoucí	26.6.2023	[redacted]	[redacted]
Záznamy o změnách ve SD			
<i>datum</i>		<i>číslo strany SD</i>	
10.6.2022		SD č.1, str.6	
21.6.2022		SD č.1, str.7,8	
10.11.2022		SD č.2, str.8	
28.3.2023		SD č.2, str.11	
5.4.2023		SD č.2, str.13,14	
12.4.2023		SD č.2, str.15	