

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1729/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: ZH-113

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik


sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:


oprávněn jednat o věcech technických:

 , ředitel sekce investiční
 , ředitel sekce technické
 , vedoucí oddělení realizace investic
 , referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:  e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:


PWB stavby s.r.o.

sídlo: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9

oprávněn k podpisu smlouvy: Václav Prášek, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Václav Prášek, jednatel


oprávnění jednat o věcech technických:





IČO: 01434837

DIČ: CZ01434837

bankovní spojení: Oberbank

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 282836

tel.:  e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20. 9. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Štěchovice – rekonstrukce budov zázemí VD**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,

- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
- c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):19 239 482,58 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):315 199,34 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):- 467 317,88 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH):309 111,58 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):505 944,35 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):- 244 326,42 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH19 658 093,55 Kč
(slovy: devatenáct milionů šest set padesát osm tisíc devadesát tři korun českých padesát pět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny jednotlivých položek. Aktualizovaný soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Václav Prášek
jednatel
PWB stavby s.r.o.