

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : SF Stavební s.r.o., Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Název akce : **"Oprava bytu č. 23, ul. Havanská, čp. 2811, Tábor"**

Číslo SOD : 111/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2811

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 9 240 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+ Montáž výztužné sítě
+ Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	