

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

Smluvní strany

Objednatel

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ V Mnichově, příspěvková organizace

Se sídlem: Mnichov č.p. 142, 353 01 Mariánské Lázně

Zastoupený: Ing. Monikou Šumovou, ředitelkou

IČ: 71175326

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Mariánské Lázně

Č. účtu: 185151728/0300

dále jen „objednatel“

Dodavatel

Alkom Security a.s.

Zastoupený: JUDr. Václav Růžička předseda představenstva

Se sídlem: V Holešovičkách 10/1446, 180 00 Praha 8

IČ: 26184672 DIČ: CZ26184672

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 7

Č. účtu: 3639550277

Dále jen „dodavatel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku

I. Základní ustavení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.2. 2023 Kupní smlouvu, jejíž předmětem je provedení díla s názvem „Elektronický protipožární systém - EPS“, dále jen smlouva.
Stanoviště bylo předáno dodavateli dne 25.4.2023
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méně práce související s realizací díla dle smlouvy uvedené v odstavci I. tohoto článku.
Tento dodatek je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 220, odst. 6 a 9.

II. Předmět smlouvy

1. Článek I. Smlouvy – předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méně práce, specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Dodavatel se zavazuje tyto vícepráce provést a méně práce neprovádět.
2. Článek II. Smlouvy - Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě společně s doklady, které se k předmětu koupě vztahují, nejpozději do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Tento termín se navyšuje o 30 dní.

III. Cena víceprací a méně prací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. odst.

Oprava administrativní chyby ve vyčíslení DPH 15%, je nutné uvést DPH ve výši 21%, v souladu s výsledkem výběrového řízení.

Původní cena bez DPH 21%	1 299 984,00,-Kč
Cena sjednaných víceprací bez DPH 21%	98 000,00,-Kč
Cena sjednaných méně prací bez DPH 21%	- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH 21%	1 397 984,00,- Kč
Cena DPH 21%	293 576,64,- Kč
Cena díla včetně DPH 21%	1 691 560,64,- Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží dodavatel a jeden objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací Dodatku smlouvy v Registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

Příloha č. 1, Změnový list č. 1, vč. přiloženého rozpočtu

Praha dne

Mnichov dne:

Dodavatel

Objednatel

Alkom Security a.s.

DOZP „PRAMEN“ v Mnichově

JUDr. Václav Růžička

Ing. Monika Šumová

“Elektronický protipožární systém ”	
ZMĚNOVÝ LIST č. 1	
Kupní smlouva:	Smlouva ze dne 6.2.2023
Navrhovatel změny:	Alkom Security, a.s. - dodavatel
Název změnového listu:	Elektronická požární signalizace - EPS
Objekt:	Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ V Mnichově, příspěvková organizace
Důvod a popis změny:	<p>Z důvodu, že 6 pokojů bylo dodatečně rozděleno na 2 části oproti původnímu projektu i výkazu výměr, bylo paní ředitelkou dodatečně požadováno 6 dalších čidel.</p> <p>Dále bylo domluveno, že z důvodu komfortnějšího a méně prašného provedení na 1. a 2. NP budou místo drátových čidel namontovány bezdrátová čidla bez dopadu na schválenou nabídkovou cenu.</p> <p>Konkrétní změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dodání a osazení 6 bezdrátových požárních čidel do rozdělených pokojů, včetně montáže a naprogramování2) Dodání a osazení 64 bezdrátových požárních čidel do 1. a 2. NP včetně vysílačů, včetně montáže a naprogramování3) Nedodání 64 drátových požárních čidel včetně kabeláže4) Neprovedení montážních a stavebních prací včetně kabelování souvisejících s nedodáním 64 drátových požárních čidel
Technické řešení změny:	Podrobněji viz výše.
Dokumentace/ příloha ZL:	/

Cenová kalkulace/příloha ZL:	Přiložený rozpočet	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	Vícepráce 98 000,- Kč bez DPH Méněpráce - ,- Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: navýšení 30 dní Dopad do konečného termínu: 1.8.2023	Navýšení termínu o 30 dní
Dopad do konečného termínu: navýšení předání díla o 30 dní		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 26. 23	jméno: David Jirkal
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 27. 6. 23	jméno: Jaroslav Schovánek
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 24. 6. 23	jméno: Karel Kubín
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 27. 6. 23	jméno: Ing. Monika Šumová