

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

a

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.

---

DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO

KARLOVY VARY 2023

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

se sídlem: Sportovní 656/1, 360 Ol, Karlovy Vary zapsána v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 341 IČO: 48364282

DIČ: CZ48364282

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu:

██████████

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva  
Jiří Vaněček, BBA, předseda představenstva

zastoupená ve věcech technických:

Ján Lovas, technický manažer  
Bc. Martin Frous, projektový manažer

(dále jen „objednatel”)

a

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.

se sídlem: Dalovice, Botanická 256, okres Karlovy Vary, PSČ 36002 zapsána v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10148 IČO: 25224581

DIČ: CZ25224581

bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu:

██████████

zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Petr Hampl, jednatel

zastoupen ve věcech technických:

Ing. Petr Hampl

(dále jen „zhotovitel”)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Dne 25. 4. 2022 došlo mezi objednatel a zhotovitelem k uzavření Smlouvy o dílo, (dále jen „smlouva”); a

(B) Dne 23. 5. 2023 požádal Zhotovitel o uzavření dodatku č. I smlouvy o provedených změnách v realizaci Díla;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

## DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů.

## 1. Předmět dodatku - změna smlouvy

Vzhledem k tomu, že zhotovitel na žádost objednatele v rámci akce označené jako „Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu střechy haly 10 a 11“, provedl změny, které jsou nedílnou přílohou č. I tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 17. odst. 7. Smlouvy následovně:

Původní znění článku 3. odst. 1. Smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:

I. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno jako celek, a to v následujících termínech:

- A) Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby včetně inženýrské činnosti nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo a zajištění veškerých, nezbytně nutných podkladů potřebných pro zpracování DSP; projektová dokumentace pro vydání povolení stavby včetně inženýrské činnosti ve znění Přílohy č. I Dodatku č. I smlouvy nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. I smlouvy,
- B) Projektová dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby.

Původní znění článku 5. odst. I. Smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:

I. Smluvní strany se dohodly na pevné odměně za provedení ve výši 2 493 400,00 Kč bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát tři tisíce čtyři sta korun českých), dále jen „odměna za vytvoření díla“.

Původní znění článku 5. odst. 2. Smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:

## 2. Tato celková cena bude objednatelem vyplacena takto:

–500 000,-Kč bez DPH (pět set tisíc korun českých) po protokolárním předání části A) díla dle čl. III., odst. 3.I. této smlouvy

- 499 500,-Kč bez DPH (čtyři sta devadesát devět tisíc pět set korun českých) po protokolárním předání části A) díla dle čl. III, odst. 3.I. této smlouvy ve znění Přílohy č. I Dodatku č. I smlouvy
- 1 493 900,-Kč bez DPH (jeden milion čtyři sta devadesát tři tisíce devět set korun českých) po protokolárním předání části B) díla dle čl. III., odst. 3. I. této smlouvy

## 11. Společná a závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení sjednané smlouvy zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

2.2. Dodatek č. I nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. I berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. I nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. I dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

2.3. Tento Dodatek č. I je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

2.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. I a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. I byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. I : Žádost o navýšení ceny za projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci a odstranění havarijního stavu střechy haly IO a 1 1 ze dne 23.5.2023

V Karlových Varech, dne 16. 6. 2023

V Karlových Varech, dne 16. 6. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.  
zastoupená

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.  
zastoupená

Jiří Vaněčkem, BBA

předsedou představenstva

Ing. Lukášem Šíříněkem Ing. Petrem Hamplem místopředsedou představenstva  
jednatelem ověřeného řízením společnosti



Dopravní podnik Karlovy Vary a. s.  
Sportovní 656/1  
360 01 Karlovy vary

## Žádost o navýšení ceny za projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci a odstranění havarijního stavu střechy haly 10 a 11

Vážení obchodní partneři,

na základě změny zadání (ponechané nosné střešní konstrukce a jejich zesílení) vyvolané výší ceny za realizaci dle původního zadání (odstranění celé střešní konstrukce a její náhrada ocelovou konstrukcí) je nutné upravit projektovou dokumentaci, a to jak dokumentaci pro stavební povolení (původní dokumentace hotova včetně potřebných vyjádření a odevzdána na SÚ, stavební řízení přerušeno), tak i dokumentaci prováděcí. Prováděcí dokumentace dle původního zadání je u všech zúčastněných profesí rozpracována a musí být buď upravena, nebo zcela přepracována. Tyto úpravy dokumentace vyvolávají navýšení ceny za PD.

V navýšení ceny je zahrnuta rozpracovanost dle původního zadání a cena změny.

### 1) Stavební část

Změna všech výkresů a zpráva pro DSP i DPS 270 000,-

### 2) Stavebně konstrukční část

Změna statických výpočtů a nová výkresová dokumentace od společnosti PEEM s.r.o. — zesílení vazníků 30 000,-

### 3) Vzduchotechnika

0,-

---

Tel. [REDACTED]; [www.ksi.cz](http://www.ksi.cz)

### 4) Elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, fotovoltaika)

Silnoproud — úprava DPS

Slaboproud — úprava DSP

Fotovoltaika — nová DSP a DPS vzhledem ke změně světlíků na střeše

Celkem 135 000,-

- 5) Vytápění, měření a regulace (demontáže, nové instalace)  
PD ponechána 0,-
- 6) Kanalizace, vodovod  
Úprava střešních vpustí 10 000,-
- 7) Požárně bezpečnostní řešení  
Nová DSP včetně vyjádření HZS 40 000,8) Systém řízení prací (koordinace)  
3% 14 500,-

Cena celkem bez DPH 499 500 - Kč

DPH 21% 104 895,- Kč

Cena celkem s DPH 604 395 - Kč

Zároveň vás žádáme o poskytnutí dílčího finančního plnění ve výši 499 500,- Kč bez DPH ve smyslu čl. V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, tzn. po protokolárním odevzdání nové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Termín odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby opět ve smyslu Smlouvy o dílo čl. III. odst. 3.1. B) nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby. Předpoklad odevzdání DSP — červenec 2023.

V Dalovicích dne 23. 5. 2023

  
Ing. Petr Hampel  
KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ  
Dalovice 25, 360 02, Dalovice  
IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25224581  
info@ksi.cz www.ksi.cz  
tel. 602 455 027, 602 455 293