

Číslo objednatele: **23/SML1277/01/SOD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 nebo účet RR
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Zástupce pro věcná a technická jednání: Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno: **HERKUL a. s.**
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva
IČ:(RČ): 25004638
DIČ: CZ25004638
Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu: 115 058 333/0300
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel
E-mail/telefon: vancurova@herkul.cz, tel: 724 723 660
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radovan Dušek, autorizovaná osoba
E-mail/telefon: dusek@herkul.cz, tel: 602 618 618
Kontaktní osoba ve věcech technických: Roman Huja, vedoucí divize Elektro
E-mail/telefon: huja@herkul.cz, tel: 602 119 540

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 25. 4. 2023 na akci: „**SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5 - reko havarijního stavu přístup.chodníků a nezpev ploch (Výstupní 2) – venkovní osvětlení**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1

II.

Doba a místo plnění díla

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **7 týdnů** od předání staveniště.

Prodloužení termínu realizace o 1 týden od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1.

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP150129 a veřejnou zakázkou KUUK/024101/2023/INV/VZ-INV/0035:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

- **1 128 635,21 Kč** bez DPH a
- **1 365 648,60 Kč** s 21 % DPH.

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

- **128 927,92 Kč** bez DPH a
- **156 002,78 Kč** s 21% DPH.

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **1 257 563,13 Kč** bez DPH a
- **1 521 651,39 Kč** s 21 % DPH.

IX.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 9u7eeav / na e-mail: info@herkul.cz.

X.

Podpisy smluvních stran

doplňuje se odstavec č. 3:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 29.06.2023

V Obrnicích dne 27.06.2023

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítílová
vedoucí odboru investičního

HERKUL a. s.
Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

V Obrnicích dne 27.06.2023

.....
Zhotovitel

HERKUL a. s.
Ing. Zbyněk Matys
člen představenstva

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Název díla:	SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5 - reko havarijního stavu přístup.chodníků a nezpev ploch (Výstupní 2) – venkovní osvětlení
Číslo smlouvy:	23/SML1277/SOD/INV
Číslo změnového listu:	ZL č.1
Datum návrhu ocenění změny:	30.5.2023

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Změna č. 1: Doplnění vnějšího osvětlení VO	80 091,13
Změna č. 2: Úprava VO	48 836,79
Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Rekapitulace (v Kč bez DPH):	
Vícepráce - přípočty:	128 927,92
Méněpráce - odpočty:	0,00
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	128 927,92

Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	128 927,92
Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH):	
Navrhované prodloužení lhůty o (v týdnech):	1
Navrhované zkrácení lhůty o (v týdnech):	

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
Ing. Dušek Radovan	Ing. Sosnov ec Martin

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Název díla:	SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5 - reko havarijního stavu přístup.chodníků a nezpev ploch (Výstupní 2) – venkovní osvětlení
Číslo smlouvy:	23/SML1277/SOD/INV
Číslo změnového listu:	ZL č.1
Datum návrhu ocenění změny:	30.5.2023

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Změna č. 1: Doplnění vnějšího osvětlení VO	80 091,13
Změna č. 2: Úprava VO	48 836,79
Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Rekapitulace (v Kč bez DPH):	
Vícepráce - přípočty:	128 927,92
Méněpráce - odpočty:	0,00
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	128 927,92

Původní cena díla v č. dodatků (v Kč bez DPH):	1 128 635,21
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	128 927,92
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	1 257 563,13
Původní lhůta plnění v č. dodatků (v týdnech):	6
Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech):	1
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (v týdnech):	7
Termín dokončení díla:	16.06.2023

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
Ing. Dušek Radovan	Ing. Sosnovec Martin
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):	Za AD (jméno, příjmení, podpis):
Ing. Veselá Žaneta	CHEMTEC projekty spol. s r.o.

Zdůvodnění změn:

Změna 1:

Doplnění osvětlení po obvodu celého nově zbudovaného oplocení - vícepráce

Na základě upřesnění stavebně technického řešení je nutné provést doplnění veřejného osvětlení mezi projektovanými stožáry S5 a S24, aby došlo k propojení osvětlení po obvodu celého nově zbudovaného oplocení. Mezi tyto stožáry je doplněn další stožár S25, který osvětluje zadní přístupovou branku a boční vchod do budovy dílen. Propojení je též nutné pro napájení zadní vjezdové brány na parkovišti z rozvodů VO (fáze L1 – je pro zadní i hlavní bránu trvale pod napětím).

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací po upřesnění požadavků školy, upřesnění umístění napájecí rozvodny a potřeby napájet vjezdové brány, což projektant veřejného osvětlení v době zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předvídat.

Změna 02:

Posun 3ks stožárů a části kabelové trasy z důvodu kolize s parním rozvodem tepla – vícepráce

Na základě vyjádření a požadavků firmy Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. č.77092 ke kolizi budovaného veřejného osvětlení a parního rozvodu tepla v úseku od vjezdu do areálu SPŠ z ulice Výstupní po šachtu kolektoru tepla naproti jídelně bylo nutné posunout stožáry S6, S7 a S8 cca o 3m do betonového chodníku a kabelovou trasu nově posunout o cca 1m za chodníkové obruby.

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě sond a přesného vytýčení parního rozvodu tepla, což projektant v době zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl z bezpečnostních důvodů provést.

Oznámení zjištění:	16. 5. 2023
Předání dokumentace, zahájení prací:	28.4.2023, 2.5.2023
Počet dnů prodlevy:	14
Počet týdnů prodlevy:	2
Prodloužení lhůty dokončení díla o týdny:	1

V Ústí dne 5. 6. 2023

Za zhotovitele:

Za objednatele TDS: