


# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění


Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0454/2022

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 6/2022

## Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Vsetín**  
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín  
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města  
• ve věcech technických:   
IČ: 00304450  
DIČ: CZ00304450  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** **TESP Contract s.r.o.**  
Adresa: Svárov 338, 75501 Vsetín  
Zastoupena:   
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:   
IČ: 26850648  
DIČ: CZ26850648  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 28352  
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VOLNOČASOVÝ AREÁL HORNÍ JASENKA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 13200/2022

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 05. 08. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 6/2022, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. V odst. 5 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. IV odst. 1.4. smlouvy.

## ČI. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce) a (méněprací), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

### 1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

Dle dodatku č. 1 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky, blíže vymezené v tomto dodatku a jeho příloze č. 1 – soupis stavebních prací – Volnočasový areál Horní Jasenka, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a jsou provedeny na základě vzájemné dohody objednatele se zhotovitelem stavby. Tyto práce byly odsouhlaseny technickým dozorem a jedná se o práce, které nebylo možné v průběhu přípravy prací předpokládat, jelikož se jedná o práce, jejichž nutnost se prokázala až v průběhu prací. Tyto práce jsou rozděleny na dvě části:

Rozpočet VCP 01 - SO 04 Zpevněné plochy – palisády u oplocení

Při provádění stavby – realizace zpevněných ploch – příjezdové komunikace do volnočasového areálu a areálu ELIM bylo při odkopu stávající konstrukční vrstvy komunikace zjištěna skutečnost, že stávající betonová zídka oplocení u objektu ELIM má nedostatečnou hloubku založení – stávající základ byl hluboký pouze cca 30-40 cm pod úroveň stávající zpevněné plochy. Tato skutečnost nemohla být zjištěna dříve, než došlo k odkopu stávající komunikace. Situaci na místě komplikuje také umístění stávající skříně HUP s vyvedenou plynovodní přípojkou (pro ELIM).

Byla zvolena varianta zajištění palisádovou stěnou do betonového lože, kdy palisády budou uloženy těsně u stávající plotové zídky.

Rozpočet VCP02 – Úprava plochy u garáže

Jedná se o dodatečnou úpravu plochy mezi nově postavenou garáží a stávající garáží ELIM. U stávající garáže ELIM je proveden okapový chodník z betonových bloků, které jsou provedeny přímo na terénu. Tyto bloky jsou poškozené a nerovné a při provádění zemních prací by došlo k jejich sesunutí do odkopu. Dále bylo zjištěno, že střešní svod stávající garáže ELIM nebyl zaústěn do kanalizace ale pouze do trativodu, který vytékal v blízkosti nové garáže SDH (zjištěno až při provádění zemních prací).

Návrh řeší doplnění okapového chodníku u stávající garáže, dopojení na dešťovou kanalizaci a doplnění betonové dlažby až po navrženou branku v oplocení (branka je součástí PD).

Rozpočet – MNP

Jedná se o úpravu výměry – odpočet výměry SO01, SO 02 – D.1.4.4. Elektroinstalace – položka „Pol\_\_0206“ – anténní stožár – ks 1, jednotková cena 6600,- Kč bez DPH. Stožár se nerealizoval z důvodu zajištění IT konektivity jiným způsobem a na náklady dodavatele IT konektivity.

Tyto vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	<b>Základní (Kč)</b>	<b>DPH 21 % (Kč)</b>	<b>Celková (Kč)</b>
<b>CENA CELKEM DLE SOD</b>	16 422 124,00	3 448 646,04	19 870 770,04
<b>VÍCEPRÁCE</b>	81 922,73	17 203,77	99 126,50
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	- 6 600,00	- 1 386,00	- 7 986,00
<b>CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1</b>	<b>16 497 446,73</b>	<b>3 464 463,81</b>	<b>19 961 910,54</b>


**Čl. III.  
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konané dne 12.6.2023, pod číslem usnesení 46/17/RM/2023.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

