

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Zpevněné plochy - Korekce demolic ZL69 a ZL70	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO102/ZL85	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt;">85</div>
---	--	--

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Korekce demolic ZL69 a ZL70
Odůvodnění změny:
 Úprava výměry demolic původní zídky u papírnickví na základě skutečných zjištěných rozměrů a doplnění položky demolic rampy před lékarnou.
 Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		37 277,90	0%	37 277,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Richard Průša	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Marek Prívvara	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ludvík Michalec	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy - Korekce demolic ZL 69 a ZL 70

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem						37 277,90		
Korekce ZL č.69 zídka u papírnickví						33 387,00		
1_85		962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	5,571	5 190,00	28 913,49	ZL č.69 pol.č 21
			1*0,3*2,55 - původní (0,765) (1*2,25*0,3 = 0,675m3 dle PD)			-0,090		
			0,5*0,3*7,16 - původní (1,074) (0,5*0,3*6,62 = 0,993m3 - dle PD)			-0,081		
			chybějící spodní část 0,8*0,9*6,32 = 4,55m3			4,550		
			chybějící horní část 1*0,18*6,62 = 1,192m3			1,192		
			Součet			5,571		
		997	Přesun sutě					
2_85		997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	12,256	365,00	4 473,51	ZL č.69 pol.č 28
Korekce ZL č.70 demolice rampy u lékarny						3 890,90		
3_85		963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,730	5 330,00	3 890,90	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: rampa					
	VV		0,08*5,7*1,6					