

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník) pro veřejnou zakázku pod názvem

**č. 28/23** (dle objednatele)

**č. 23-9710-000011** (dle zhotovitele)

## 1. Smluvní strany

---

Objednatel: **Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace**  
Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov - Město  
zastoupen: MUDr. Milanem Dlábkem, ředitelem  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 1664944359/0100  
IČ: 75139243  
DIČ: CZ75139243 – neplátce DPH  
osoba oprávněná k předání staveniště, jednání ve věcech technických a převzetí  
díla: Jaroslav Smiga, vedoucí provozu střediska Luna  
telefonní číslo: xxxxx  
e-mail: xxxxx

dále jen objednatel

Zhotovitel: **EMONTA s.r.o.**  
K Papírně 172/26, Bukovec, 312 00  
zastoupen: Jakubem Kazdou, jednatelem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 43-8080390227/0100  
IČ: 28639782  
DIČ: CZ28639782  
telefonní číslo: xxxxx  
e-mail: xxxxx  
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizaci díla:  
xxxxx  
xxxxx  
xxxxx

dále jen zhotovitel

**I.**  
**Předmět dodatku**

S ohledem na provedení víceprací, spočívajících v nezbytném posílení stávajícího nevyhovujícího průměru přívodu studené vody pro ohřev teplé vody ve výměňkové stanici, se textace smlouvy Smlouvy o dílo upravuje následovně:

**Změna ceny díla**

1. Cena díla se z důvodu provedení víceprací vzniklých během realizace díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	2 793 000,- Kč bez DPH
Vícepráce v rámci dodatku č. 1	193 461,71,- Kč bez DPH
<b>Nová celková cena díla včetně dodatku č. 1 činí</b>	<b>2 986 461,71,- Kč bez DPH</b>

Přesný rozsah víceprací je uveden v položkovém rozpočtu změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**II.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Havířově, dne \_\_.\_\_.2023

V ....., dne \_\_.\_\_.2023

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet změnového listu pro vícepráce