

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.09.2022 (Č.j.: SOAT-3805/2022)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni

se sídlem: Husova 143, 379 01 Třeboň

zastoupená: PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem Státního oblastního archivu v Třeboni

IČ: 70978956, DIČ: CZ70978956 (**neplátce DPH**)

bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice, č. účtu: [REDACTED]

zástupce pro věci technické: Ing. [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

Technický dozor investora (TDI): Bc. [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

Koordinátor BOZP: Bc. [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Spilka a Říha s. r. o.

se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

IČ: 450 21 309, DIČ: CZ45021309 (plátce DPH)

zastoupená [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: KB a. s., číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní údaje: e-mail: [REDACTED]; telefon: [REDACTED]

zástupce pro věci technické: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

vedoucí projektu / stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.09.2022 (Č.j.: SOAT-3805/2022), dále jen „**Dodatek č. 1**“:

I.

1. Smluvní strany uzavřely elektronicky dne 20.09.2022 Smlouvu o dílo (Č.j.: SOAT-3805/2022) jako výsledek zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) podlimitní veřejné zakázky „**Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov – stavební úpravy**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Zhotovitel následně v souladu s čl. XI. Smlouvy o dílo informoval objednatele o potřebě provést vícepráce, jakož i o navrhovaných méněpracích, a současně zaslal objednateli dne 31. 5. 2023 návrh dodatku ke smlouvě o dílo vč. návrhu změnových listů č. 1 až č. 7, ve kterých popisuje zdůvodnění nutnosti provedení změn oproti původně sjednanému předmětu smlouvy dle Smlouvy o dílo.
3. Technický dozor investora (objednatele), koordinátor BOZP i autorský dozor (nad projektovou dokumentací) informovali objednatele na základě svého odborného posouzení (prostř. uzavřených změnových listů č. 1 až č. 7), že s navrhovanými změnami oproti Smlouvě o dílo (projektové dokumentaci k předmětnému dílu) souhlasí tak, jak je uvedeno v předložených změnových listech č. 1 až č. 7. **Tyto změnové listy č. 1 až č. 7 tvoří pak, jakožto příloha, nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.**
4. **Z předložených změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7** vyplývá potřeba provedení víceprací, bez jejichž provedení není možné dílo řádně dokončit; zároveň vyplývá, že předmětné vícepráce nebyly součástí sjednané Smlouvy o dílo (tj. nebyly předmětem zadávací dokumentace k předmětnému dílu). S ohledem na poměrně rozsáhlé navýšení objemu prací na díle (vícepráce), a též s ohledem na stavebně-technologické postupy prací, je, dle objektivních okolností, dle odborného posouzení TDI, koordinátora BOZP a autorského dozoru, jakož i dle názoru zhotovitele, nutno prodloužit termín dokončení díla o 81 dní a navýšit celkovou cenu díla odpovídající těmto vícepracím o částku 2.204.733,49 vč. DPH.
5. **Z předložených změnových listů č. 4, č. 5 a č. 6** vyplývá také vhodnost provedení předmětných méněprací. Dle objektivních okolností, dle odborného posouzení TDI, koordinátora BOZP a autorského dozoru, jakož i dle názoru zhotovitele, nemají předmětné méněpráce vliv na termín dokončení díla, přičemž celkovou cenu díla odpovídající těmto méněpracím nutno ponížít o částku 1.957.153,51 vč. DPH.
6. Navýšení ceny díla činí celkem **247.579,98 vč. DPH.**
7. S ohledem na výše popsané skutečnosti tyto navrhované změny Smlouvy o dílo objednatel akceptuje, přičemž tímto Dodatkem č. 1 dochází k úpravě Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže (v čl. II tohoto Dodatku č. 1).

II.

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se **ruší dosavadní znění čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo**, když se jeho dosavadní znění nahrazuje tímto:

*„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději do **19.09.2023.**“*

2. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se **ruší dosavadní článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo**, když se jeho dosavadní znění nahrazuje tímto:

„Cena za řádně provedené dílo (v rozsahu specifikovaném v čl. II této smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána takto:

Cena bez DPH **16.628.748,75 Kč**

DPH 21% **3.492.037,24 Kč**

Cena včetně DPH **20.120.785,99 Kč**

Slovy: dvacetmilionůjednostdvacettisícsetosmdesátčtyřkorunčeskýchadevadesátdevětthaléřů

III.

1. **V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změny.**
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu (celý její obsah), jakož i tento Dodatek č. 1, v registru smluv uveřejní objednatel, a to po jejím (jeho) podpisu.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán toliko elektronicky. Datem uzavření se rozumí datum připojení elektronického podpisu té smluvní strany, která jej připojila na tuto smlouvu (Dodatek č. 1) později.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy (v rozsahu změn dle tohoto Dodatku č. 1), a že tuto uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: Změnové listy č. 1 až č. 7

V Třeboni dle elektronického podpisu



V Soběslavi dle elektronického podpisu

Objednatel:

ČR-Státní oblastní archiv v Třeboni





Zhotovitel:

Spilka a Říha s. r. o.



Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov – stavební úpravy	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V132002008	
Objednatel:	ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice	
Předmět změnového listu:	Chybějící protipožární nástřiky	
Část díla dotčená změnových listem: 2S strop + průvlaky, obvodové stěny z ŽB konstrukcí		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Chybělo v zadávací dokumentaci.		
Nové řešení		
Doplnění protipožárních nástřiků sádrou na strop, průvlaky, stěny a sloupy ve 2. suterénu z železobetonových konstrukcí.		
Zdůvodnění změny:		
Doplnění dle PBR požadavků, kdy toto navýšení má vliv na termín, a to z důvodu navýšení objemu prací. Příprava podkladu oškrábání 7 dnů, penetrace a zaschnutí 3 dny, vlastní aplikace na průvlaky a sloupy 5 dnů, na stropy 10 dnů. Úklid podkladu před realizací betonů 3 dny. Z důvodu BOZP a technologie prací, nelze v tomto čase a prostoru provádět jiné práce.		
Vliv změny na projektovou dokumentaci:		
Bez vlivu na projektovou dokumentaci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 28 dnů		
Vliv na kvalitu díla: ANO, zvýšení kvality		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH: 320 998,15		
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,0		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 320 998,15		
DPH: 67 409,61		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 388 407,76		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Objekt:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Rozpočet:	ZL1	Chybějící protipožární nástřiky

Objednatel:	Česká republika Státní oblastní archiv v Třeboni Husova 143 37901 Třeboň	IČO: 70978956 DIČ:
-------------	--	-----------------------

Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezručů 489/II 39201 Soběslav	IČO: 45021309 DIČ: CZ45021309
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH	388 407,76 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Popis stavby: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis objektu: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis rozpočtu: ZL1 - Chybějící výměra protipožárních nástřiků

Rekapitulace dílů




Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
Cena celkem					320 998,15	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
O:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
R:	ZL1	Chybějící výměra protipožárních nástřiků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				317 979 97
1	602013208RT5	Nástřik stěn sádrový protipožární , strojně tloušťka vrstvy 19 mm	m2	517,04060		
2	602023193R00	Penetrace stěn ,stropů, pod protipožární nátěr	m2	517,04060		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,70908		

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov – stavební úpravy	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V132002008	
Objednatel:	ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice	
Předmět změnového listu:	Chybějící štukové omítky	
Část díla dotčená změnových listem: Nové omítky stěn		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Chybělo v zadávací dokumentaci		
Nové řešení		
Nové omítky nově vyzděných příček budou ve finálním povrchu ze štukových omítek.		
Zdůvodnění změny:		
Doplnění finálního povrchu jádrových omítek, které budou realizovány po protipožárních nástřicích, z důvodu uvedených viz ZL č. 1, z důvodů zamezení sprašování povrchu jádrových omítek a udržování prostor archivu v potřebné čistotě. Doba realizace 7 dnů.		
Vliv změny na projektovou dokumentaci:		
Bez vlivu na projektovou dokumentaci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 7 dnů		
Vliv na kvalitu díla: ANO, zvýšení kvality		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH: 99 761,41		
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,0		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 99 761,41		
DPH: 20 949,90		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 120 711,31		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Objekt:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Rozpočet:	ZL2	Chybějící štukové omítky

Objednatel:	Česká republika Státní oblastní archiv v Třeboni Husova 143 37901 Třeboň	IČO: 70978956 DIČ:
-------------	--	-----------------------

Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezručů 489/II 39201 Soběslav	IČO: 45021309 DIČ: CZ45021309
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH	120 711,31 CZK
--------------------------	-----------------------

v dne


Popis stavby: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis objektu: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis rozpočtu: ZL2 - Chybějící štukové omítky

Rekapitulace dílů




Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
O:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
R:	ZL2	Chybějící štukové omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				99 066.28
1	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	710,20348		
		nové zdivo : 697,20348		697,20348		
		1S16 : 13		13,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,77551		

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	3	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov – stavební úpravy	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V132002008	
Objednatel:	ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice	
Předmět změnového listu:	Chybějící betonové podlahy	
Část díla dotčená změnových listem: Podlahové konstrukce		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Chybělo v zadávací dokumentaci		
Nové řešení		
Doplnění vrstvy betonu v konstrukci podlahy		
Zdůvodnění změny:		
Chybějící vrstva betonu bude dobetonována, po realizaci protipožárních sádrových nástříků a po realizaci štuků na nové omítky. Toto má vliv na termín realizace z důvodu provádění a z důvodů technologických (vysychání). Realizace může být provedena až po dokončení protipožárních sádrových nástříků. Doba realizace této vrstvy 10 dnů a odhadovaný čas potřebný na vyschnutí pro provádění dalších kroků (realizace PU stěrky) 35 dnů.		
Vliv změny na projektovou dokumentaci:		
Bez vlivu na projektovou dokumentaci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 45 dnů		
Vliv na kvalitu díla: ANO, zvýšení kvality		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH: 226 180,86		
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,0		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 226 180,86		
DPH: 47 497,98		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 273 678,84		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Objekt:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Rozpočet:	ZL3	Chybějící výměry betonových podlah

Objednatel:	Česká republika Státní oblastní archiv v Třeboni Husova 143 37901 Třeboň	IČO: 70978956 DIČ:
-------------	--	-----------------------

Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezručů 489/II 39201 Soběslav	IČO: 45021309 DIČ: CZ45021309
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH	273 678,84 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Popis stavby: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis objektu: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis rozpočtu: ZL3 - Chybějící výměry betonových podlah

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			226 180,86	100,0
Cena celkem					226 180,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
O:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
R:	ZL3	Chybějící výměry betonových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						226 180,86
1	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	38,63050		
		2S 50mm 01,06,07,08,09,10,11,12 : (429,09+45,11+10,12+27,75+5,1+9,92+39,46+13,41)*0,05		28,99800		
		2S odečet patky : -3,7648		-3,76480		
		2S09 pod dlažbu 50mm : 5,1*0,05		0,25500		
		2S: 80mm : 10,11,12 : (9,92+39,46+13,41)*0,08		5,02320		
		2S:70mm: 01,06,07,08 : (429,09+45,11+10,12+27,75)*0,07		35,84490		
		odečet množství z rozpočtu : -64,928		-64,92800		
		1S: 70mm : 01,07,11,17 : (350,68+11,07+77,59+18,36)*0,07		32,03900		
		1S: 80mm: 12,18,19 : (21,25+14,42+28,87)*0,08		5,16320		
2	631315621RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	4,78200		
		2S 01,06,07,08,09,10,11,12 : (429,09+45,11+10,12+27,75+5,1+9,92+39,46+13,41)*0,15		86,99400		
		2S odečet patky : -11,2944		-11,29440		
		odečet rozpočet : -70,9176		-70,91760		
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	38,63050		
		rozdíl na mazaninách 5-8cm : 38,6305		38,63050		
4	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,20814		
		2S 150mm 01,06,07,08,09,10,11,12 : (429,09+45,11+10,12+27,75+5,1+9,92+39,46+13,41-10,24*6-6,25-3,806*2)*0,00301*1,1		1,67092		
		2S 50mm 01,06,07,08,09,10,11,12 : (429,09+45,11+10,12+27,75+5,1+9,92+39,46+13,41-10,24*6-6,25-3,806*2)*0,00301*1,1		1,67092		
		2S09 pod dlažbu 50mm : 5,1*0,00301*1,1		0,01689		
		2S: 80mm : 10,11,12 : (9,92+39,46+13,41)*0,00301*1,1		0,20790		
		1S: 70mm : 01,07,11,17 : (350,68+11,07+77,59+18,36)*0,00301*1,1		1,51544		
		1S: 80mm: 12,18,19 : (21,25+14,42+28,87)*0,00301*1,1		0,21369		
		odečet množství z rozpočtu : -5,0876256		-5,08763		
5	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy , výšky do 6 m	t	109,83849		

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	4	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov – stavební úpravy	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V132002008	
Objednatel:	ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice	
Předmět změnového listu:	Změna tloušťky stěrky (místo 10mm na 2mm)	
Část díla dotčená změnových listem: Finální povrch podlah		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
V původním řešení 10mm tloušťka stěrky		
Nové řešení		
V novém řešení bude konečná tloušťka finální vrstvy podlahy 2mm		
Zdůvodnění změny:		
Po konzultaci s dodavatelem bude finální stěrka menší při zachování všech požadavků na stěrku		
Vliv změny na projektovou dokumentaci:		
Bez vlivu na projektovou dokumentaci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH: 965 890,92		
Odpočty z ceny díla bez DPH: -1 201 118,82		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -235 227,90		
DPH: -49 397,86		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -284 625,76		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Objekt:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Rozpočet:	ZL4	Záměna tloušťky stěrek (místo 10mm na 2mm)

Objednatel:	Česká republika Státní oblastní archiv v Třeboni Husova 143 37901 Třeboň	IČO: 70978956 DIČ:
-------------	--	-----------------------

Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezručů 489/II 39201 Soběslav	IČO: 45021309 DIČ: CZ45021309
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH	-284 625,76 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____


Popis stavby: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis objektu: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis rozpočtu: ZL4 - Záměna tloušťky stěrek (místo 10mm na 2mm)

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-235 227,90	100,0
Cena celkem					-235 227,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
O:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
R:	ZL4	Záměna tloušťky stěrek (místo 10mm na 2mm)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-235 227,90
1	777571010R00	Podlaha stěrková polyuretanová, jednovrstvá 10mm <i>odečet rozpočet : -970,71</i>	m2	-970,71000	-970,71000	
2	777572010R00	Podlaha stěrková polyuretanová, dvouvrstvá 2mm 2S01 :06,07,08 : 429,09+45,11+10,12+27,75 1S01 : 07,11,17 : 350,68+11,07+77,59+18,36	m2	969,77000	512,07000 457,70000	
3	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	-1,04862		

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	5	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov – stavební úpravy	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V132002008	
Objednatel:	ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice	
Předmět změnového listu:	Zrušení dveří z chodby do skladu vozíků	
Část díla dotčená změnových listem: Zrušení dveří mezi 1S12 a 1S19		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
V původním řešení dveře mezi technickou místností a skladem vozíků		
Nové řešení		
Zrušení dveří a zazdění s povrchovou úpravou		
Zdůvodnění změny:		
Zrušení dveří z důvodu stávajícího rozvodu otopné soustavy		
Vliv změny na projektovou dokumentaci:		
Bez vlivu na projektovou dokumentaci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH: 3 490,72		
Odpočty z ceny díla bez DPH: -13 868,66		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -10 377,94		
DPH: -2 179,37		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -12 557,31		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Objekt:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Rozpočet:	ZL5	Zrušení dveří z chodby do skladu vozíků

Objednatel:	Česká republika Státní oblastní archiv v Třeboni Husova 143 37901 Třeboň	IČO: 70978956 DIČ:
-------------	--	-----------------------

Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezručů 489/II 39201 Soběslav	IČO: 45021309 DIČ: CZ45021309
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH	-12 557,31 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Popis stavby: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis objektu: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis rozpočtu: ZL5 - Zrušení dveří z chodby do skladu vozíků

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
784	Malby	PSV				
Cena celkem					-10 377,94	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
O:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
R:	ZL5	Zrušení dveří z chodby do skladu vozíků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 477.50
1	340200010RA0	Příčka do stávajícího objektu, bez omítky 0,96*2,05	m2	1,96800	1,96800	
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
2	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm 0,96*2,05*2	m2	3,93600	3,93600	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
3	612420010RAA	Omítky stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená montáž a demontáž pomocného lešení 0,96*2,05*2	m2	3,93600	3,93600	
Díl: 64 Výplně otvorů						
4	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm D11 : -1	kus	-1,00000	-1,00000	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
5	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m D11 : -1	kus	-1,00000	-1,00000	
6	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové	kus	-1,00000	-1,00000	
7	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	-1,00000	
8	54914621R	Dveřní kování klika/klika		-1,00000	-1,00000	
9	61165611R	Dveře protipožární EI30 plné 80 x 197cm		-1,00000	-1,00000	
Díl: 784 Malby						
10	784450020RA0	Malba + penetrace 1x, bílá 2x 0,96*2,05*2	m2	3,93600	3,93600	

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	6	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov – stavební úpravy	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V132002008	
Objednatel:	ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice	
Předmět změnového listu:	Změna podkladu pod odvětrání proti radonu	
Část díla dotčená změnových listem: Podkladní vrstvy v 2S		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
V původním řešení šterková skladba pod systém ztraceného bednění na odvětrání		
Nové řešení		
V novém řešení bude rovná betonová podkladní vrstva		
Zdůvodnění změny:		
Po konzultaci s dodavatelem z důvodu montáže a statiky bylo provedeno místo šterkových loží, betonové		
Vliv změny na projektovou dokumentaci:		
Bez vlivu na projektovou dokumentaci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO, zvýšení kvality		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH: 153 639,88		
Odpočty z ceny díla bez DPH: -402 494,76		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -248 854,88		
DPH: -52 259,52		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -301 114,40		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Objekt:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Rozpočet:	ZL6	Změna podkladu pod odvětrání proti radonu

Objednatel:	Česká republika Státní oblastní archiv v Třeboni Husova 143 37901 Třeboň	IČO: 70978956 DIČ:
-------------	--	-----------------------

Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruč 489/II 39201 Soběslav	IČO: 45021309 DIČ: CZ45021309
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	


Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH	-301 114,40 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Popis stavby: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis objektu: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis rozpočtu: ZL6 - Změna podkladu pod odvětrání proti radonu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
O:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
R:	ZL6	Změna podkladu pod odvětrání proti radonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-68 147,40
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 -403,84*0,24	m3	-96,92160	-96,92160	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -403,84*0,24	m3	-96,92160	-96,92160	
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 -92,9216*2	t	-185,84320	-185,84320	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 2S01+2S202+suma2S06 až 2S12 tloušťka 0,06 : (429,09+4+45,11+10,12+27,75+5,1+9,92+39,46+13,41)*0,06	m3	35,03760	35,03760	
5	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 (kačírku) -158,75	m3	-158,75000	-158,75000	
6	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy , výšky do 6 m	t	-165,53000	-165,53000	

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	7	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov – stavební úpravy	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V132002008	
Objednatel:	ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň	
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav	
Projektant:	Invente s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice	
Předmět změnového listu:	Doplnění protipožárních nástřiků (průvlaky, stropy, stěny) m.č. 2S06, 2S07	
Část díla dotčená změnových listem: Místnosti 2S06, 2S07		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nebylo řešeno		
Nové řešení		
Doplnění protipožárních nástřiků sádrou na strop, průvlaky, stěny a sloup v místnostech 2S06, 2S07		
Zdůvodnění změny:		
Doplnění dle nového PBŘ, kdy toto navýšení má vliv na termín, a to z důvodu navýšení objemu prací. Příprava podkladu oškrábání 1 den, penetrace a zaschnutí 1 den, vlastní aplikace na průvlaky a sloup 1 den, na stropy a stěny 2 dny. Z důvodu BOZP a technologie prací, nelze v tomto čase a prostoru provádět jiné práce.		
Vliv změny na projektovou dokumentaci:		
Má vliv na projektovou dokumentaci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 5 dnů		
Vliv na kvalitu díla: ANO, zvýšení kvality		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH: 52 131,85		
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 52 131,85		
DPH: 10 947,69		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 63 079,54		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Objekt:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Rozpočet:	ZL7	Doplnění protipožárních nástřiků(průvlaky,stropy,stěny) m.č.2S06,2S07

Objednatel:	Česká republika Státní oblastní archiv v Třeboni Husova 143 37901 Třeboň	IČO: 70978956 DIČ:
-------------	--	-----------------------

Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezručů 489/II 39201 Soběslav	IČO: 45021309 DIČ: CZ45021309
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH	63 079,54 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Popis stavby: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis objektu: 2022496 - Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
Popis rozpočtu: ZL7 - Doplnění protipožárních nástřiků(průvlaky,stropy,stěny) m.č.2S06,2S07

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
784	Malby	PSV				
Cena celkem					52 131,85	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
O:	2022496	Rekonstrukce depozitářů SOKA Český Krumlov
R:	ZL7	Doplnění protipožárních nástřiků(průvlaky,stropy,stěny) m.č.2S06,2S07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	602013208RT5	Nástřik stěn sádrový protipožární , strojně tloušťka vrstvy 19 mm	m2	78,81600	477,00	
2	602023193R00	Penetrace stěn ,stropů, pod protipožární nátěr	m2	78,81600	138,00	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,17515	391,51	
Díl: 784		Malby				
4	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	78,81600	40,60	