

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo



uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/21/586

Číslo smlouvy zhotovitele:




I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 



2. Zhotovitel: REKSTAN spol. s r.o.

sídlo: Kučerova 13, 628 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2880
IČ: 44013221 DIČ: CZ44013221
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 372527903/0300 *
Zastoupení: Ing. Pavlem Škočovským, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: 
ve věcech technických: 
Tel. 

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Předmětem dodatku číslo 2 této smlouvy je změna článku IV. **CENA DÍLA**, z důvodu vzniku nových skutečností zjištěných v průběhu realizace akce.

IV. CENA DÍLA

Smluvní strany se dohodly, že původní znění článku č. IV. **CENA DÍLA** se nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 6.389.258,- Kč
(slovy: šestmilionůtřistaosmdesátdevěttisícdvěstapadesátosm korun českých)

Nová celková cena díla po započtení víceprací bez DPH 7.458.697,51,- Kč
(slovy: sedmmilionůčtyřistapadesátosmtisícšestsetdevadesátosm korun českých
a padesátjedna haléřů)

2. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/21/586 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Za zveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Změnový list stavby: HV přípojka pro Polyfunkční objekt IN SADY.

V Brně dne 19-06-2023

V Brně dne 24.6.2023

.....
Ing.
ger



TEPLÁRNY BRNO
Brno, a.s.
25, 638 00 Brno
534
6347534

REKSTAN, spol. s r.o.
Kučerova 27
628 00 BRNO.....
IČO: 440 13 221
DIČ: CZ44013221
Ing. Pavel S
jednatel





ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby:	HV přípojka pro polyfunkční objekt IN - SADY
Datum:	5.5.2023
Záznam provedl:	[redacted] Rekstan spol. s r.o Kučerova 27 Brno 62800 IČ: 44013221

SOUHRN ZMĚN

Změna č. 1	Zasyp komunikací	bez DPH
	Méně práce	bez DPH
CENA CELKEM PODLE SMLOUV O DÍLO		bez DPH
CENA MĚNĚ PRACÍ		bez DPH
CENA VÍCE PRACÍ		bez DPH
ROZDÍL VÍCEPÁCE – MĚNĚPRÁCE		bez DPH
CENA CELKEM SE ZAPOČTEM VÍCE/MĚNĚ PRACÍ		bez DPH

Předkládá zhotovitel: REKSTAN spol. s r.o Kučerova 13 Brno 62800, IČO 44013221
[redacted] el společnosti

REKSTAN
podpis
6
IČ
DÍLO



Na základě změnového listu a popisu změn č. 1 a doložených příloh včetně stanoviska projektanta stavby ke změně, projektant stavby souhlasí s navrženými změnami a doporučuje zadavateli změnový list odsouhlasit a schválit, tak jak je zpracován.

Za investora Teplárny Brno, a.s. (IČ 46347534) se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno,
[redacted]

dne: 10.5.2023 podpis [redacted]

Za projekci Teplárny Brno, a.s. (IČ 46347534) se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno [redacted]

Dne 10.5.2023 podpis [redacted]

Teplárny Brno

Číslo jednací

1/6152/2023/B

Doručeno

27 -06- 2023

Postoupeno:

Útvar:

Vyřizuje:

Právní



ZMĚNA ČÍSLO 1

Název stavby: HV přípojka pro polyfunkční objekt IN SADY
5.5.2023

Datum:

Záznam provedl: ██████████ REKSTAN spol. s r.o Kučerova 13 Brno 62800,
IČ: 44013221

Na základě vytěžené zeminy z prováděného výkopku bylo zjištěno že proti původní realizační projektové dokumentaci je nutné provést zásyp a zhutnění výkopku zeminou ,která odpovídá běžným požadavkům správci komunikaci BRKOM Brno. Vytěžená zemina je zcela nevhodná pro zátěžové zkoušky komunikace. Dále bylo nutné provést širší výkop z 1,5m na 1,8m z důvodu blízkosti položení plynového potrubí-požadavek plynáren Brno - aby bylo možné provést kontrolu stávající izolace a provedení nové izolace stávajícího plynového potrubí

Položkový rozpočet



S:	20-063	HV přípojka pro polyfunkční objekt IN-SADY
O:	SO 01	Trubní část
R:	1.1.1	Změna č. 1 – Zásyp komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1.069.439,51		
1	19900002R00	Poplatek za skládku horniny1-4	M3	1				
2	R01	Odevzdaná zemina na skládku viz vážní listky	t					
3	RO2	Zásypová hmota – stabilizační zemina	t					
4	99975RTX	Poplatek za skládku sutí kamenivo	t					

Celkem změna číslo 1 – vícepráce

1.069.439,51 Kč bez DPH

Předkládá zhotovitel: REKSTAN spol. s r.o (IČ 44013221) se sídlem Ku ██████████
██████████ natel společnosti společnosti

RE
①