

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **JR STaKR s.r.o.**
Sídlo U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
Zastoupený Jiří Krupa, jednatel
IČ 28596854
DIČ CZ28596854
Bankovní spojení Komerční banka a.s.
Číslo účtu 43-5344030257/0100
Telefon 554 254 710
Mobil/email 602 491 446, jrstakr@jrstakr.cz

Objednatel: **Centrum sociálních služeb pro seniory
Pohoda, p.o.**
Sídlo Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál
Statutární zástupce Bc. Jarmila Šíbllová, ředitelka
IČ 712 94 970
Bankovní spojení KB
Číslo účtu 07-5832710227/0100
Telefon 554 712 611

II. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem IV. 4. smlouvy o dílo „**Obnova místních areálových komunikací pro pěší**“ ze dne **11. 10. 2022** na znění dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě o dílo mění čl. III. **termín realizace** a čl. IV. **cena za dílo**.

III. Termín realizace díla

Termín dokončení díla se mění z **30. 5. 2023** na **22. 6. 2023**

IV. Cena za dílo

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně/ DPH Základní sazba 21%	DPH základní sazba 21%	Cena celkem
Cena dle Smlouvy o dílo	1 168 000	245 280	1 413 280
Dodatek č. 1 - vícepráce	29 965	6 292,65	36 257,65
Cena díla celkem	1 197 965	251 572,65	1 449 538

Rozsah víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku

Strana 1 (celkem 2)

Příl. č. 3 - Obchodní podmínky – návrh SoD – Obnova místních areálových komunikací pro pěší

III.
Zvláštní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Ostatní dohodnutá jednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozsah víceprací a méněprací

V Bruntále, dne

V Bruntále, dne

.....
Jiří Krupa – jednatel

.....
Bc. Jarmila Šíbllová -ředitelka