

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Mírového hnutí – Brodského, Praha 11, č. akce 2970286 – BESIP	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace	101/1	1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 04.06.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha

7 Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Požadavek OD MČ P11
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Vyjádření AD

Paré č. 1 Příjemce

TSK a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
IČ 03447286
DIČ CZ03447286

Paré č. 2 Příjemce

INPROS PRAHA a.s.
Ke Krči 735/25
147 00 Praha 4
IČ 47114444
DIČ CZ47114444

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Stavební úprava jihovýchodního a jihozápadního kvadrantu křižovatky

Na základě požadavku odboru dopravy Městské části Praha 11 došlo k dodatečné stavební úpravě u přechodu pro chodce v ul. Brodského. Stavební úprava spočívala v doplnění hmatových prvků ke stávajícímu přechodu na obou stranách, s čímž souvisí vybourání stávající a zhotovení nové konstrukce chodníku, vytrhání a osazení obrubníků, rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí a proříznutí a zalití vzniklých spár.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Na návrh TDS Objednatel schválil technické řešení.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	...	175 925,70	175 925,70

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV jméno _____ datum _____ podpis _____
– pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK jméno _____ datum _____ podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
Náměstek GR, sekce investiční TSK jméno Ing. Josef Richtr datum _____ podpis Ing. Josef Richtr

Zhotovitel
INPROS PRAHA a.s. jméno _____ datum _____

Číslo paré: 1, 2




