

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č.17-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1147
Název RFC SZR	Práce spojené s II. řádným Releasem ISZR
Kategorie RFC	Release
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0091448 / 136395
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 136395 ze dne 25.05.2023

2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění prací spojených s II. řádným Releasem ISZR 29.6.2023 - nasazení, regresní a bezpečnostní testy.



Bezpecnostni_testy
_ISZR.docx

3. Popis zajištění realizace změny**3.1 Regresní testy**

Před každým release budou provedeny a vyhodnoceny regresní testy, abychom ověřili, že změnami provedených v release nebyla dotčena stávající funkcionálnita.

Výstupem regresních testů bude:

- ISZR – volání a odpovědi služeb ISZR
- FAIS – PDF vydávaných formulářů

Poznámka: při každém release se vždy provedou regresní testy jak pro ISZR, tak pro FAIS, vzhledem k obousměrné vazbě mezi ISZR a FAIS.

Rozšíření regresních testů o nové funkcionality je součástí testů u každého nového PnČ.

3.2 Bezpečnostní testy

Provedení následujících bezpečnostních testů na testovacím a následně produkčním prostředí ISZR.

Testovací prostředí PUBLIKACE:

1. Xpath injection
2. XML Injection
3. XML Bomb (Billion laughs)
4. Quadratic blowup
5. Rekurze uvnitř XML
6. Chybné datové typy
7. Jumbo payload
8. Request s duplicitní žádostí ID
9. Request jiného OVM, než pro který byl vydán certifikát
10. Request s neexistujícím OVM
11. Request jiného AIS, než pro který byl vydán certifikát
12. Request s neexistujícím AIS
13. Request s agendou nepovolenou pro volající AIS
14. Request s neexistující agendou
15. Request s nepovolenou rolí pro AIS
16. Request s neexistující rolí
17. Request s nepovolenou službou pro AIS
18. Request s neexistující službou
19. Request pomocí referenčního agenta s povolenou IP adresou a platným certifikátem pro referenčního agenta
20. Request pomocí referenčního agenta s nepovolenou IP adresou a platným certifikátem pro referenčního agenta
21. Request pomocí referenčního agenta s povolenou IP adresou a platným certifikátem pro jiný AIS
22. Ověření nastavení SSL na vnějším rozhraní.

Produkční prostředí:

1. Request z nepovolené IP adresy
2. Request z povolené IP adresy, ale s certifikátem vydaným neautorizovanou certifikační autoritou
3. Ověření nastavení SSL na vnějším rozhraní.

3.3 Nasazení

V rámci nasazení budou provedeny následující práce:

- Vytvoření verze ISZR a FAIS
- Nasazování verze ISZR a FAIS na všechny prostředí.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD	Role
Provedení bezpečnostních testů: <ul style="list-style-type: none">provedení testuzávěrečná zpráva	7	Bezpečnostní specialista
Provedení regresních testů: <ul style="list-style-type: none">provolání služeb ISZRkontrola výstupů (XML)při nalezení anomálií komunikace s dotčenými ZRprovolání služeb FAISkontrola výstupů (PDF)předání výstupů zákazníkovi	9	Bezpečnostní specialista
Celkem	16	

Celková cena činí 237 600,00 Kč bez DPH, tj. 287 496,00 Kč s DPH.

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 17-2023 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Předání výstupů z regresních testů před nasazením do produkčního prostředí proběhne před release. Výstup bezpečnostního testu bude předán do 5 pracovních dní od Release.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

- Zpráva o výsledku bezpečnostního testu
- Zpráva o výsledku regresních testů.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Akceptace zprávy o výsledku bezpečnostních testů a regresních testů.

8.2 Způsob ověření na produkci

Nasazená verze ISZR a FAIS.

9. Požadavky na součinnosti

Uvedeny ve vloženém souboru „Bezpecnostni_testy_ISZR.docx“ (viz bod 2.).

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Nepředpokládáme.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Dopady na bezpečnost IS – žádné.

Možné nežádoucí ovlivnění základních bezpečnostních funkcionalit systému prováděnou změnou bude prověřeno v rámci bezpečnostního testu.

