

## **DODATEK č. 2**

### **KE SMLouvĚ O DíLO č. 141/P/2022**

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 2“

#### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

#### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace  
technických: [REDACTED], investiční technik  
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

*jako objednatel na straně jedné*

**Zhotovitel:** **Ing. Milan Hojgr**

Sídlo: Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Milan Hojgr

technických: Ing. Milan Hojgr

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: FIO banka a.s. Č. účtu: 2800564663/2010

IČO: 73950947

DIČ: CZ7401105360

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou na Magistrátu města České Budějovice, obecní živnostenský úřad, č.j. Ž/961/2018/HŘ/1010750/3 ze dne 31.1.2018.

*jako zhotovitel na straně druhé*

#### **2. Název akce:**

**„Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice“**

**II.****Předmět dodatku**

- V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. 141/P/2022 uzavřené dne 11. 8. 2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany s ohledem na čl. IV. odst. 3 smlouvy vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy z důvodu rozšíření díla o vynucenou překládku vyústění stávající kanalizace mimo nově budovaný most na straně Vlášence a výškový a směrový posun zaústění stávající kanalizace na straně Jistebnice podle nabídky zhotovitele ze dne 4. 6. 2023 následovně:
- IV.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla celkem dle smlouvy bez DPH	██████████
Méněpráce (geologický průzkum) bez DPH	██████████
Cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	██████████
Vícepráce dle nabídky ze dne 4. 6. 2023	██████████
<b>Cena díla celkem dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>444 000,- Kč</b>
DPH 21 %	93 240.- Kč
<b>Cena díla celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>537 240,- Kč</b>

**III.****Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozího dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
- Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – ██████████ tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
- Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Nabídka zhotovitele ze dne 4. 6. 2023

V Českých Budějovicích, dne: 27. 06. 2023  
Objednatel:



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne: 26. 6. 2023  
Zhotovitel:



Ing. Milan Hojgr

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ing. Milan Hojgr  
Krčínova 1575/15  
370 11 České Budějovice  
IČO: 73950947  
DIČ CZ7401105360

### **Cenová nabídka úpravy kanalizace v prostoru mostu**

#### **Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice**

Nabídka se vztahuje na vynucenou překládku vyústění stávající kanalizace mimo nově budovaný most na straně Vlášenice a výškový a směrový posun zaústění stávající kanalizace na straně Jistebnice.

#### **PD ve stupni DÚSP+ZDS/PDPS**

Úprava kanalizace CN p. Mráz	██████████
Projednání, úprava situací, koordinace	██████████
<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>61000 Kč</b>
DPH 21%	12810 Kč
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>73810 Kč</b>



České Budějovice

04/06/2023