



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
" II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO (2. vypsání)"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001025
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 22500336
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000999
číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 22500336
číslo smlouvy objednatele: 8500007068
číslo smlouvy zhotovitele: 22500336
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016103 (dále jen „projekt“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 a 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Metrostav TBR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 26059 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupen/á: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a

Mgr. Jakubem Píknou, členem představenstva

IČO: 09884572 DIČ: CZ09884572

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: dhh5kbf

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto jako sídlo společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 04.08.2022 uzavřena Smlouva o dílo, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 24.01.2023, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO** (dále jen „SOD“).

II. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101, 251, 901.1. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3.931.094,32 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 2.021.096,88 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD ve znění dodatku č. 1
bez DPH: **43.144.667,33 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.909.997,44 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 45.054.664,78 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky





Metrostav TBR a.s.
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

Metrostav TBR a.s.
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 20.06.2023

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/232 Stabilizace svahu - hranice okresů PS/RO		
Objekt:	SO 101, 251, 901.1		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDS:	DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5		
Projektant:	Pragoprojekt a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4		
Popis změny:			
Změna č.2.1 SO 901.1: Objízdna provizorní komunikace (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [méněpráce]			
Objekt objízdny trasy nebyl realizován.			
Změna č.2.2 SO SO 101: Navýšení zemních prací (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]			
Předchozí stupeň dokumentace nepředpokládá výměnu aktivní zóny ve 2.etapě (levá strana komunikace). Po odstranění konstrukčních vrstev a odhalení aktivní zóny bylo konstatováno, že její stav je nevyhovující a z důvodu zajištění únosnosti vozovky, která bude odpovídat pravé, rekonstruované straně komunikace, bylo rozhodnuto o její výměně.			
Změna č.2.3 SO SO 251: Navýšení množství výztuže (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]			
Navýšení množství výztuže z důvodu upřesnění detailů v rámci zpracování RDS			
Změna č.2.4 SO SO 101: Výměna propustku č.3 (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]			
Po odhalení konstrukce propustku bylo zjištěno, že jeho stav je nevyhovující a jeho ponechání by nebylo z hlediska životnosti při rekonstruované silnici a budované stěny odpovídající. Místo navrhované opravy bylo přistoupeno ke kompletní výměně potrubí propustku.			
Změna č.2.5 SO SO 101: Doplnění podkladní a obrusné vrstvy asfaltu (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]			
Bylo rozhodnuto o zesílení komunikace přidáním vrstvy ACP 16+, tl. 50mm,včetně spojovacího postřiku + plocha obrusné vrstvy byla navýšena na skutečné množství na základě geodetického zaměření včetně spojovacího postřiku			
Změna č.2.6 SO SO 101: Svodidla, VDZ, směrové sloupky (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce/méněpráce]			
Navýšení délky svodidel v rámci zpracování RDS a upřesnění typu svodidel pro dodržení odpovídající zadržnosti. Dále bylo rozhodnuto o doplnění směrových sloupků a zároveň, že nebude realizována středová dělicí čára s ohledem na navazující úsek silnice.			
Změna č.2.7 SO SO 101: Zához z lomového kamene (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) méněpráce]			
Odečet kamenného záhozu, kdy nebylo provedeno v plném rozsahu vzhledem příkrému terénu pod opěrnou stěnou			
Změna č.2.8 SO SO 101: Těsnění spar asfaltovou zálivkou (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]			
V rámci zpracování RDS byla doplněna asfaltová zálivka neobsažená v ZDS.			
Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.			
	nascítaná změna v Kč	změna po D1a2 v % vs SOD	
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	4 072 432,08 Kč	9,8%	
dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	4 999 741,87 Kč	12,1%	
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečností zjištěné na stavbě, požadavky objednatele	
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, SD, rozpočet, stanovisko geotechnika, geodetické zaměření	
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH pro objednatele
	náklady na změnu bez DPH		1 909 997,44 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	401 099,46 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		2 311 096,90 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		41 424 824,89 Kč
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		43 144 667,33 Kč
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		45 054 664,78 Kč
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		54 516 144,38 Kč

Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-2 021 096,88 Kč	1 909 997,44 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 931 094,32 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis		
	Zhotovitel: <i>Metrostav TBR a.s.</i>	 elektronicky podepsáno		
	TDS: <i>DS engineering PLUS, a.s.</i>	 no		
	Projektant: <i>Pragoprojekt a.s.</i>	 elektronicky podepsáno		
	Objednatel: <i>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.</i>	 elektronicky podepsáno		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2			

Rožpočet ke změnovému listu č. 2

III/232 Stabilizace svahu - hranice okresu PS/RO

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlí celk. ceny Kč	
SO 901.1											
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU zemina	M3	436,250	0,000	-436,250	237,49	103 605,01	0,00	-103 605,01	
		POPLATKY ZA SKLADKU kamenivo nestmelené - přepočtový koeficient 2,0 t/m3	T	288,000	0,000	-288,000	226,18	65 139,84	0,00	-65 139,84	
2	014102	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	4,000	0,000	-4,000	4 397,97	17 591,88	0,00	-17 591,88	
3	112124	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	4,000	0,000	-4,000	2 023,07	8 092,28	0,00	-8 092,28	
4	112224	ŠTĚPKOVANÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	4,000	0,000	-4,000	4 058,70	16 234,80	0,00	-16 234,80	
5	11232	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNĚHO včetně odvozu na skládku	M3	144,000	0,000	-144,000	893,42	128 652,48	0,00	-128 652,48	
6	11332	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	505,500	0,000	-505,500	160,84	81 304,62	0,00	-81 304,62	
7	12110	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s ponecháním na místě pro násyp	M3	210,000	0,000	-210,000	311,63	65 442,30	0,00	-65 442,30	
8	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I včetně odvozu na skládku	M3	406,250	0,000	-406,250	547,86	222 566,13	0,00	-222 566,13	
9	12373	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	30,000	0,000	-30,000	622,00	18 660,00	0,00	-18 660,00	
10	12920	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	210,000	0,000	-210,000	189,74	39 845,40	0,00	-39 845,40	
11	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	406,250	0,000	-406,250	47,75	19 398,44	0,00	-19 398,44	
12	17120	ZÁSYP JAM A RVH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	178,500	0,000	-178,500	1 649,87	294 501,80	0,00	-294 501,80	
13	17481	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 740,000	0,000	-2 740,000	18,85	51 649,00	0,00	-51 649,00	
14	18110	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRPI TL. DO 200MM	M2	1 868,500	0,000	-1 868,500	196,02	366 263,37	0,00	-366 263,37	
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R - mat.	M2	2 397,500	0,000	-2 397,500	37,70	90 385,75	0,00	-90 385,75	
16	56363	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M3	24,240	0,000	-24,240	1 130,91	27 413,26	0,00	-27 413,26	
17	56960	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	875,000	0,000	-875,000	420,95	368 331,25	0,00	-368 331,25	
18	574443	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	69,300	66,250	-3,050	1 311,85	90 911,21	86 910,06	-4 001,14	
32	46251	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	127,375	87,250	-40,125	276,44	35 211,55	24 119,39	-11 092,16	
51	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	127,375	87,250	-40,125	521,47	66 422,24	45 498,26	-20 923,98	
52	915212										
Rozdílí oproti Ssd celkem Kč:											-2 021 096,88

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	možství ve smlouvě	možství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdlí celk. ceny Kč
SO 251										
23	272365	VÝZTUŽ ZAKLADU Z OCELI 10505 dle výkazu v RDS	T	28,754	31,915	3,161	65 341,31	1 878 824,03	2 085 367,91	206 543,88
										odst. 6 § 222 ZVZ
28	32736	VÝZTUŽ ZDI/OPĚR, ZARUB, NABŘEŽ Z OCELI dle výkazu v RDS	T	5,945	6,553	0,608	65 341,31	388 454,09	428 181,60	39 727,52
										odst. 6 § 222 ZVZ
35	9115C1	SVODIDLO OCEL. MOSTNÍ JEDNOSTI, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové jednostranné svodidlo s nástavcem vč. sloupků (ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2) 2,25m (přechodový díl) + 1,75+1,5+1,5 (zakotvení do výjezdu)= 7,0m	M	275,300	282,300	7,000	5 911,50	1 627 435,95	1 668 816,45	41 380,50
										odst. 6 § 222 ZVZ
Rozdlí oproti SdD celkem Kč:										
										3 931 094,32
Celkový rozdlí oproti SdD celkem Kč:										
										1 909 997,44