

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0368/HMP11/19/RS (objednatel)

č. 003 539 (zhotovitele)

ze dne 20.10.2020

na provedení Stavebních prací

„Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část gravitační stoka z Cholupic do A2“

Smluvní strany :

Objednatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva
společně

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Čermák a Hrachovec a.s.**

se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupená: zástupcem společnosti Brighwater a.s., při výkonu funkce člena představenstva

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu zhoršení geologických podmínek oproti PD a s tím související nutnosti změny technologie.

Článek I.

1. V ustanovení **čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 19.9.2023**, v opačném případě je v prodloužení.“

Aktualizovaný harmonogram stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
