

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 023 22 10

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0168 a č. MTS DIZ s.r.o.22080041

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2 023 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „*Dodatek*“) na část zakázky 2. Část: úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDAKCE] – provozně-technický ředitel

(dále jen „*objednatel*“)

a

„**Společnost TT Liberec – Jablonec**“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 13.1.2022 společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená členem představenstva Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „*zhotovitel*“)

Účastníci (společníci) na společnosti zhotovitele:

Firma: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:  
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva  
Ing. Pavel Mužík, člen představenstva  
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva  
Petr Janeček, DiS, člen představenstva  
(vedoucí účastník)

a

Firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:  
Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů  
Ing. Jiří Vích, jednatel  
Ing. Tomáš Erhard, jednatel  
(společník)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

#### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 022 22 10, jež byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022 a Dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023 (společně dále jen „Smlouva“). Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen „Dílo“);
- (B) Objednateli byla doručena žádost Zhotovitele ze dne 25.5.2023 (dále jen „Žádost“), v níž Zhotovitel požádal Objednatele o proplacení materiálových vstupů pro stavbu (dále je „materiál“), které Zhotovitel již nakoupil a představují pro něj významný náklad. Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě došlo k posunu původně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla a Zhotovitel konstatoval, že nebylo možné tyto materiály doposud zabudovat do Díla. Zhotovitel proto požádal, zda by tyto materiály mohl fakturovat na základě zjišťovacího protokolu a soupisu materiálu vycházejícího z položkového rozpočtu, který je přílohou Smlouvy.
- (C) Smluvní strany připravily aktualizovaný kompletní soupis všech položek dle položkového rozpočtu, přičemž v případě některých položek došlo k oddělení položek materiálu na samostatné položky, a to dle Žádosti Zhotovitele. Aktualizovaný kompletní položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Kvalita, rozsah i cena prací prováděných Zhotovitelem dle Smlouvy zůstala nezměněna.

## **DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:**

### **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na aktualizovaném kompletním soupisu všech položek dle položkového rozpočtu a tento soupis tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Aktualizovaný položkový rozpočet**“). V návaznosti na Žádost Zhotovitele se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude oprávněn fakturovat položky dle Aktualizovaného položkového rozpočtu.

### **II. Závěrečná ustanovení**




1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadní podobě a rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1: Aktualizovaný položkový rozpočet.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:

V Pardubicích

dne 2.6.2023

**Za zhotovitele:**



V Liberci

dne: 8-06-2023

**Za objednatele Dopravní podnik měst  
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.:**

