



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 4

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2022/0834

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Ing. Monika Palkosková - investiční technik
- tel. 495 707 689; 725 644 282
- e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **REDOMO a.s.**
Sídlo: Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jiřím Klimentem, předsedou představenstva
IČO: 25937499
DIČ: CZ25937499
Spisová značka: B 2062 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 1. května 2000
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-2037470267/0100

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 04. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel předal dílo ve sjednaném termínu, tj. ke dni 30.03.2023. V okamžiku převzetí dílo vykazovalo nedodělky, které jsou specifikovány v příloze č. 1 zápisu o předání a převzetí díla, které se zhotovitel zavázal odstranit do 30.4.2023. Objednatel vnesl požadavek, aby v rámci odstraňování nedodělků byly provedeny níže uvedené práce.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a na nerealizaci méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - o ZL č. 22 – změna v místnosti č. 1.11
 - o ZL č. 23 – zámečnické konstrukce

Dodatek č. 4 bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 22	24.532 Kč	-25.223 Kč	-691 Kč
ZL č. 23	25.609 Kč		25.609 Kč
CELKEM	50.141 Kč	-25.223 Kč	24.918 Kč

3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 4 rovněž podle ustanovení § 222 zákona. Vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 22 a 23 realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota víceprací činí 50.141 Kč bez DPH, což představuje ≈ 0,25 % z původní hodnoty závazku. Hodnota méněprací činí -25.223 Kč bez DPH, což představuje ≈ 0,126 % z původní hodnoty závazku. Spolu se změnami realizovanými dodatkem č. 1, 2 a 3 představuje hodnota změn celkem ≈ 9,5 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány v soupisu změn, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Změna ceny díla

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			19.932.295,20 Kč
Dodatek č. 1	388.096 Kč		388.096 Kč
Dodatek č. 2	853.854 Kč	-5.968 Kč	847.886 Kč
Dodatek č. 3	1.248.719 Kč	-967.864 Kč	280.855 Kč
Dodatek č. 4	50.141 Kč	-25.223 Kč	24.918 Kč
Celkem bez DPH	2.540.810 Kč	-999.055 Kč	21.474.050,20 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 4 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 30.05.2023 usnesením č. ZM/2023/268
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
a
REDOMO a.s., Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25937499, ID datové schránky: mwifzad
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – „Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“ – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla
 - cena: 24.918 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy

Změnové listy č. 22, 23
Položkový rozpočet

29. 06. 2023

29. 06. 2023

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

....
za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

....
za zhotovitele
Ing. Jiří Kliment
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST**číslo ZL: 22**

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	[REDAKCE]
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] Redomo a.s.
Datum:	23.3.2023
Předmět změny:	Změny v místnosti č. 1.11

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

Popis a zdůvodnění změny: Došlo k odpočtu nezrealizovaných prací a budou doplněny kamna a cena je vč. všech potřebných revizí.

Přílohy změnového listu:
Rozpočet

Cena méněprací bez DPH: (-) 25.223,-- Kč	Cena víceprací bez DPH: (+)24.532,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: (-) 691,-- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele [REDAKCE]
Datum:	Datum: [REDAKCE]
Za autorský dozor:	Za technický dozor [REDAKCE]
Datum:	Datum: [REDAKCE]

SO 01 a SO02 ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 23

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil	Redomo a.s.
Datum:	23.3.2023
Předmět změny:	Zármečnické konstrukce

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno, změny ve výměrách

Popis a zdůvodnění změny:

Při stavbě objektů SO01 a SO02 vznikla mezi terénem a stavbou mezera, kde je nebezpečí vniknutí neoprávněných osob a možné krádeže lodí, tudíž je nutné doplnění bezpečnostních prvků – navaření vodorovných tyčí ve skladu lodí. U venkovního schodiště (západní strana) vznikla mezi fasádou a schodnicí větší mezera, která neodpovídá ČSN a je nutné provést bezpečnostní výplň.

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH: (-) 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: (+) 25.609,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: (+) 25.609,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor
Datum:	Datum: