

DODATEK Č. 1 KE PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 11. 3. 2022

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města

sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 

(dále v této smlouvě též jen jako „příkazce“)

a

Ing. František Lízal

sídlo: Stamicova 3850/35, 586 01 Jihlava

IČO: 756 62 132

DIČ: CZ 451102443

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 

(dále v této smlouvě též jen jako „příkazník“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Strany smlouvy se tímto dodatkem rozhodly změnit příkazní smlouvu z 11. 3. 2022 na **Výkon technického dozoru investora na stavbě „Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa“** (dále také „Stavba“).

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení Stavby z 30. června 2023 na 18. září 2023, s čímž je spojené prodloužení výkonu služby technického dozoru investora.

III.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly změnit následující články a odstavce příkazní smlouvy:

Článek IV – Odměna se mění tak, že Článek IV, odst. 1 nově zní:

1. Odměna za obstarání záležitosti specifikované v čl. II. a příloze č. 1 této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem 432.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v sazbě účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příkazník prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty.

Článek V – Doba plnění se mění tak, že Článek V, odst. 1 nově zní:

1. Výkon činnosti Technického dozoru investora se příkazník zavazuje obstarávat po celou dobu provádění Stavby v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, tj. od předání staveniště do vydání posledního kolaudačního souhlasu k užívání dokončené Stavby (všech jejích součástí), v případě kolaudačních závad až po jejich odstranění. V případě reklamací vad Stavby je příkazník povinen poskytnout příkazci součinnost při uplatňování nároků z vad Stavby až do konce záruční doby.

Předpokládané předání staveniště: od 21. března 2022

Předpokládané ukončení plnění: vydání posledního kolaudačního souhlasu (předpoklad listopad - prosinec 2023) nebo v případě kolaudačních závad až po jejich odstranění, v případě reklamací součinnost až do konce záruční doby

IV.

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy ze dne 11. 3. 2022 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a koordinátor obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej příkazník či příkazce podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 20. schůzi konané dne 29. 6. 2023 pod č. usn. 448/20/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Za příkazce:

V Dačicích 30.6.2023

...

Bc. Miloš Novák
starosta



Za příkazníka

V Jihlavě

30.6.2023

...

Ing. František Lízal